

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή 08/07/2014  
Αρ. Πρωτ.: 27032

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **19 / 2014** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 242 / 2014**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου  
«Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25-06-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24113/20-06-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Δάβαρη Ε.
3. Αλεφαντής Δ.
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
5. Παπαδοπούλου Ε.
6. Ησαΐας Σ.
7. Τσιαμπάς Κ.
8. Κωστόπουλος Τ.
9. Παπασπύρος Σ.
10. Κωνσταντακόπουλος Ε.
11. Καζάκος Γ.
12. Κρητικίδης Κ.
13. Γαβράς Μ.
14. Σιδέρης Ι.
15. Σταθόπουλος Ι.
16. Γκιζιώτης Α.
17. Φωτεινού Ζ.
18. Μουχτούρη Γ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Λέκκας Δ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Καψοκεφάλου Ε.
4. Σάρκουλας Β.
5. Παύλου Ι.
6. Πανουσοπούλου Δ.
7. Γιαννακόπουλος Β.
8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
9. Γουργούλης Ι.
10. Βλάχος Γ.
11. Μουστόγιαννης Α.
12. Αλεξόπουλος Φ.
13. Κουβόπουλος Κ.
14. Τσιμπουκάκης Γ.
15. Γάκη Α.

## ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
2. Μετά την ψηφοφορία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., Αλεφαντής Δ.
3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ.
5. Κατά την ψηφοφορία των 7<sup>ου</sup> 8<sup>ου</sup> και 9<sup>ου</sup> Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φωτεινού Ζ.
6. Ομόφωνα προτάθηκε να συζητηθεί το 11<sup>ο</sup> θέμα έναντι του 10<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Πανουσσοπούλου Δ.
8. Πριν την ψηφοφορία του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε.
9. Μετά την ψηφοφορία του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Παναγόπουλος Γ., Αλεξόπουλος Φ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 23<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.

### Επί του 10<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013». και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

#### **ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή συστήματος απορροής ακαθάρτων υδάτων από το «Στρατόπεδο Σπυρούδη», στον κεντρικό αγωγό της οδού Θεμιστοκλέους.

#### **Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Ο παρών 1ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της υπ' αριθμ. 44/2013 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Με την υπ' αριθμ. 304/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 44/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» καθώς και η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν.3669/2008.

Με την υπ' αριθμ. 248/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε των ανωτέρω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013.

Με την υπ' αριθμ. 02/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το

διαγωνισμό της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Δ.Ε. ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,00%.

Με την υπ' αριθμόν 29/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε η πίστωση του έργου, για το Οικονομικό έτος 2014.

Με την υπ' αριθμόν 45/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με την ανάδοχο στις 13-04-2014, με αρ. πρωτ. 12525, για το ποσό των 23.862,00€ (με ΦΠΑ 23%) από τα οποία τα 17.494,52€ είναι η δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, τα 1.574,50€ είναι η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών, τα 331,08€ η δαπάνη αναθεώρησης και τα 4.462,00€ για Φ.Π.Α. 23%.

Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€, και παρουσιάζει μείωση έναντι α) του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ 23% 76,15€), ήτοι συνολική μείωση 407,87€.

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

##### ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών | 14.825,78 € |
| ΓΕ & ΟΕ                    | 2.668,64 €  |
| Απρόβλεπτα                 | 1.574,50 €  |
| Αναθεώρηση                 | 331,08 €    |
| Δαπάνη ΦΠΑ                 | 4.462,00 €  |
| Συνολική Δαπάνη            | 23.862,00 € |

##### ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Δαπάνη συμβατικών εργασιών | 16.159,66 € |
| ΓΕ & ΟΕ                    | 2.908,74 €  |
| Απρόβλεπτα                 | 0,00 €      |
| Αναθεώρηση                 | 0,00 €      |
| Δαπάνη ΦΠΑ                 | 4.385,73 €  |
| Συνολική Δαπάνη            | 23.454,13 € |

#### **Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Με τον παρόντα προτεινόμενο 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., τακτοποιούνται οι ποσότητες που προέκυψαν με το πέρας των εργασιών του έργου. Η δαπάνη των αυξανόμενων ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα.

Δεν γίνεται χρήση επί ελασσον δαπανών.

#### **Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€, από τα οποία τα 19.068,40€ είναι η

δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και τα 4.385,73 € για Φ.Π.Α. 23%, και παρουσιάζει μείωση α)έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 0,64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ23% 76,15€), ήτοι συνολική μείωση 407,87€.

Μετά από τα προαναφερθέντα παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

μειοψηφούντων των κ.κ. Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι., Βλάχου Γ., Γκιζιώτη Α.  
και Φωτεινού Ζ. που δήλωσαν «λευκό»

**κατά πλειοψηφία**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών ακαθάρτων έτους 2013». σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **242 / 2014.***

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Μαρία Μπράμη**

Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Παπαδοπούλου Ε.,  
Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ.,  
Παπασπύρος Σ., Κωνσταντακόπουλος Ε., Καζάκος Γ.,  
Σιδέρης Ι., Σταθόπουλος Ι., Γκιζιώτης Α., Φωτεινού Ζ.,  
Μουχτούρη Γ., Λέκκας Δ., Καψοκεφάλου Ε., Βλάχος Γ.,  
Μουστόγιαννης Α., Πανουσοπούλου Δ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης**

1. Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων  
Υποδομής Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)