



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **05/09/2015**
 Αρ. Πρωτ.:29347

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **18 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 246 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο
 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια.*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **02-09-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.30 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **28481 / 28-08-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -25- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Κονταξής** Δημήτριος
7. **Ψύλλα** Στυλιανή
8. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
9. **Λογοθέτης** Ιωάννης
10. **Γκόνης** Παναγιώτης
11. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
15. **Γιώτσας** Σπυρίδων
16. **Κολώνια** Χρύσα
17. **Ζορμπάς** Βασίλειος
18. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
19. **Λέκκας** Διονύσιος
20. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
21. **Μουστογιαννης** Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
3. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
4. **Ησαΐας** Σωτήριος
5. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
6. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
7. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
8. **Κοντοπούλου** Μαρία

- 22. Γκιζιώτης Ανδρέας
- 23. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
- 24. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
- 25. Αλεξίου Σπυρίδων

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιάκα Τ. λόγω απουσίας του .κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπαμιχαήλ Σ. και Παπασταθάκης Α.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Ρεμπούτσικα Μ. και Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και οι κ. κ. Αλεξίου Σ. και Γιώτσας Σ.
4. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β και Γιαννακόπουλος Β.
5. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
6. Το 8^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.

Επί του 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ' αρ. 48/2012 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 1-4-2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφη στις 11/03/2015 για ποσό 196.853,30€ με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,11%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αρχικός χρόνος έξι (6) μηνών με λήξη στις 11/09/2015.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συγκεκριμένες νέες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Κάδος χωρητικότητας 8m³ (σε όλα τα κτίρια της εργολαβίας για την εναπόθεση των άχρηστων υλικών πριν την αποκομιδή τους) ΟΙΚ NET-20.30.01ΣΧ
2. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων κερκίδων για το γυμναστήριο Κοντοπεύκου προκειμένου να πατηθεί σε σταθερό σημείο το ικρίωμα ΟΙΚ NET-22.20.02ΣΧ
3. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (λινάτσα στο ικρίωμα για να μην πέφτουν αντικείμενα στα παιδιά κατά την παράλληλη με τις εργασίες διάρκεια του τουρνουά) ΟΙΚ NET-23.14-A
4. Χειρολαβές υαλοστασίων (για τα ανοιγόμενα παράθυρα σε ύψος 9μ. στις δύο πλευρές του γυμναστηρίου) ΟΙΚ NET-79.80ΣΧ
5. Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του πολυδιαιρούμενου συστήματος ΟΙΚ NET-32.01ΣΧ
6. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου (προστατευτικά κάγκελα στις δύο πόρτες του γυμναστηρίου Κοντοπεύκου) ΟΙΚ NET-64.01ΣΧ
7. Χαλκοσωλήνας διαμέτρου 7/8" ΗΜΧ 8041.6.1.ΣΧ
8. Προμήθεια κεντρικού χειριστηρίου, απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του πολυδιαιρούμενου συστήματος, πλήρως κατασκευασμένο με καλώδια ελέγχου ΗΜΧ Ν-ΗΜ02.ΣΧ

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συντάχθηκε για να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται

από την αρχική σύμβαση (παρ. 3, άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και εμπίπτει στην περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 196.853,30€ με Φ.Π.Α., δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης που είναι 196.853,30€ και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	196.853,30€ με το ΦΠΑ
1 ^{ος} ΑΠΕ	196.853,30€ με το ΦΠΑ

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για

1. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνει τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
2. Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο.
- 3.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 246 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Κονταξής Δημήτριος, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Λογοθέτης Ιωάννης,
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Κολώνια Χρύσα, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Λέκκας Διονύσιος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Παπασταθάκης Αθανάσιος.**