



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 19/10/15
 Αρ. Πρωτ.:35006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 303 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **15-10-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **8.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **33813/09-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
6. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Ψύλλα** Στυλιανή
9. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
10. **Λογοθέτης** Ιωάννης
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
13. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
4. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
5. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
6. **Καψοκεφάλου** Ευτρέπεια
7. **Λέκκας** Διονύσιος
8. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
9. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
10. **Ρεμπούτσικα** Μαρία

14. Γιώτσας Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Ζορμπάς Βασίλειος
17. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
18. Ησαΐας Σωτήριος
19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
20. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
21. Αλεξίου Σπυρίδων
22. Γκιζιώτης Ανδρέας
23. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης και πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
2. Ακολούθησαν οι Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Μουστόγιαννης Α.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων – ανακοινώσεων – τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
5. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 2^{ου} και 3^{ου} Ε.Η.Δ. θεμάτων απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ.κ. Λογοθέτης Ι., και Κονταξής Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Πετσατώδη Ε., Γκίοκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο κ. Αλεξίου Σ.
8. Μετά την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μυλωνάκης Ι.
9. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω αποχώρησης του κ. Μυλωνάκη Ι.
10. Μετά την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
11. Μετά την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
13. Μετά την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.

Επί του 5^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.

- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.
- Την με αρ. απόφαση 36/2015 του Δ.Σ. έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

B. 2ος Α.Π.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Για τον 2^ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	40.682,25 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	7.200,76 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	47.883,01 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

Στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των **55.772,36€**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συνολικά, η δαπάνη για τον 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των **55.772,36 €**, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη που δήλωσε λευκό

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 2^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **303 / 2015***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

**Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Σιδέρης Ιωάννης, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκόνης Παναγιώτης, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος ,
Κολώνια Χρύσα, Ζορμπάς Βασίλειος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,
Γκιζιώτης Ανδρέας,
Λογοθέτης Ιωάννης, Κονταξής Δημήτριος.**