



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 22-12-15
Αρ. Πρωτ.: 44187

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **31 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 384 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για: **(α)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημοδιακριτικού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» **(β)** την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημοδιακριτικού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17-12-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **42570/11.12.2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' / 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Παρότι κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
3. **Γκόνης** Παναγιώτης
4. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
5. **Σιδέρης** Ιωάννης
6. **Λογοθέτης** Ιωάννης
7. **Κοντοπούλου** Μαρία
8. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
9. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
10. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
11. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
12. **Ζορμπάς** Βασίλειος
13. **Ψύλλα** Στυλιανή
14. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
15. **Κονταξής** Δημήτριος
16. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
3. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννη
4. **Ησαΐας** Σωτήριος
5. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
6. **Αλεξίου** Σπυρίδων
7. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
8. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
9. **Λέκκας** Διονύσιος
10. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
11. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
12. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος

- 17. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
- 18. Μυλωνάκης Ιωάννης
- 19. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
- 20. Γιώτσας Σπυρίδων
- 21. Κολώνια Χρύσα

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθε η κ. Φωτεινού Ζ.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
3. Πριν τη ψηφοφορία για την ουσία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
4. Πριν τη ψηφοφορία για την ουσία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.
5. Τα 1^ο και το 2^ο Η.Δ. θέματα αποσύρονται.
6. Πριν τη ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
7. Πριν τη ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Ρεμπούτσικα Μ. και Φωτεινού Ζ. και οι κ.κ. Γιώτσας Σ. και Βοσταντζόγλου Ι.
8. Πριν τη ψηφοφορία για το 5^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Κολώνια Χ.

Επί του 7^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για: (α) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» (β) την έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Με το υπ' αριθμ. 4948/18.02.2015 έγγραφο των αρχιτεκτόνων μελετητών, υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης και ο χρονικός προγραμματισμός για τη μελέτη με τίτλο «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3023/16.02.2005 σύμβαση. Επίσης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 5174/20.02.2015 έγγραφο των μελετητών για τη μελέτη με τίτλο «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία τα τεύχη δημοπράτησης της εν λόγω μελέτης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 3164/04.02.2008 συμφωνητικό.

Η υπηρεσία αφού εξέτασε αρμοδίως τα υποβληθέντα στοιχεία των δυο μελετών τις απέστειλε με το αρ. πρωτ. 31572/24-09-2015 έγγραφο στο Υπουργείο Εσωτερικών – Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών για θεώρηση ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου όπως τούτο καθορίζεται από την

αρ.23957/30-04-2015 απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α (ΦΕΚ 724Β /2007) και την συνοδευτική αρ.35/25-05-2007 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Από την συγκεκριμένη υπηρεσία ήδη μας κοινοποιήθηκε το με αρ.39976/26-11-2015 έγγραφο με ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η υπηρεσία για να τα αποστείλει. Επειδή οι θεωρήσεις στη συγκεκριμένη υπηρεσία καθυστερούν (προηγούμενη εμπειρία από την θεώρηση της μελέτης εφαρμογής) η υπηρεσία συμφωνεί με τον αιτούμενο από τους αναδόχους των δυο μελετών χρόνο παράτασης των 5 μηνών και

Εισηγείται

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

- (α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 5 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.4.2016 και
- (β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05 άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου κατά 5 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.4.2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 27 του Ν. 3316/05

ο **ομόφωνα**
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της σύμβασης των μελετών με τίτλο:

- (α) «Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» κατά 5 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.4.2016 και
- (β) «Στατικές, γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής» κατά 5 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 30.4.2016

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **384/ 2015***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης, Λογοθέτης Ιωάννης, Κοντοπούλου Μαρία, Γκιόκα Τερψιχόρη, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Γκιζιώτης Ανδρέας, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Ψύλλα Στυλιανή, Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κονταξής Δημήτριος, Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Μυλωνάκης Ιωάννης, Λέκκας Διονύσιος, Παπαμιχαήλ Σωτήριος.