



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **26/02/2015**
 Αρ. Πρωτ.:5687

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **03 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 36 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **19-02-2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **8.30 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4443 / 13-02-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -22- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Φωτεινού** Ζωή
3. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
4. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
5. **Σιδέρης** Ιωάννης
6. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
7. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
8. **Κονταξής** Δημήτριος
9. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
10. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
11. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
12. **Κοντοπούλου** Μαρία
13. **Κολώνια** Χρύσα
14. **Γκόνης** Παναγιώτης
15. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
16. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης
17. **Ζορμπάς** Βασίλειος
18. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
19. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
20. **Γιώτσας** Σπυρίδων
21. **Ψύλλα** Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Λογοθέτης** Ιωάννης
2. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
3. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
4. **Ησαΐας** Σωτήριος
5. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
6. **Λέκκας** Διονύσιος
7. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
8. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
9. **Αλεξίου** Σπυρίδων
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
11. **Μυλωνάκης** Ιωάννης

22. Γκιζιώτης Ανδρέας**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Λογοθέτης Ι., Παπασταθάκης Α. και Αλεξίου Σ.
3. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το κατεπείγον του 2^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γκιζιώτης Α.
4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τα 2^ο, 3^ο και 5^ο Η.Δ. θέματα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μουστόγιαννης Α.
5. Μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου Ι.
6. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
7. Μετά την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α.
8. Πριν την ψηφοφορία του 12^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Μουστόγιαννης Α. και Τσιαμπάς Κ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 19^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β. και Λέκκας Δ.
10. Μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.

Επί του 12^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη Ε. να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

Β. 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Για τον 1^ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες

εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	40.682,25 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	7.200,76 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	47.883,01 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των **55.772,36 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συνολικά, η δαπάνη για τον 1^ο Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των **55.772,36 €**, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
 - 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
 - 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Για τους παραπάνω λόγους:

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο**ομόφωνα****ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 36 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**Γεράσιμος Βλάχος****Τα Μέλη**

**Φωτεινού Ζωή, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Γκιόκα Τερψιχόρη, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Κοντοπούλου Μαρία, Κολώνια Χρύσα,
Γκόνης Παναγιώτης, Λογοθέτης Ιωάννης,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Αλεξίου Σπυρίδων,
Ζορμπάς Βασίλειος, Γιώτσας Σπυρίδων,
Ψύλλα Στυλιανή, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Λέκκας Διονύσιος.**