



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 10/06/2015
Αρ. Πρωτ.: - 18759 -

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 09 / 2015 Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 149 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **03-06-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16888 / 29-05-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
8. Λογοθέτης Ιωάννης
9. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
10. Κολώνια Χρύσα
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Γιώτσας Σπυρίδων
14. Ησαΐας Σωτήριος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
17. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
18. Αλεξίου Σπυρίδων
19. Γκιζιώτης Ανδρέας
20. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
21. Γκιόκα Τερψιχόρη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
2. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
3. Ζορμπάς Βασίλειος
4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Λέκκας Διονύσιος
8. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
9. Μυλωνάκης Ιωάννης
10. Παπασταθάκης Αθανάσιος
11. Ρεμπούτσικα Μαρία
12. Σταθουλοπούλου Βασιλική

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθε ο κ.Κονταξής Δ.
3. Το 1^ο Η.Δ. θέμα προηγήθηκε ομόφωνα των ερωτήσεων-ανακοινώσεων – τοποθετήσεων.
4. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η .κ. Καψοκεφάλου Ε.
5. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Ρεμπούτσικα Μ., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., και Ζορμπάς Β.
6. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ. και Γιαννακόπουλος Β.
8. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Κολώνια Χ. και ο κ. Αλεξίου Σ.
9. Κατά την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζαν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου οι κ. κ. Ρεμπούτσικα Μ. και Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
10. Μετά την ψηφοφορία του 7^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης Ι.
11. Μετά την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. αποχώρησαν η κ.Γκιόκα Τ. και ο κ.Κρητικίδης Κ.
12. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Ψύλλα Σ.
13. Κατά την ψηφοφορία του 11^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Ησαΐας Σ.
14. Το 13^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
15. Τα 14^ο και 15^ο Η.Δ. θέματα προτάσσονται ομόφωνα του 12^{ου} Η.Δ. θέματος
16. Πριν την ψηφοφορία του 14^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Φωτεινού Ζ. και ο κ. Τσιαμπάς Κ.
17. Κατά τις ψηφοφορίες των 14^{ου} και 15^{ου} Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γκόνης Π.

Επί του 10^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη τα εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 172.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 05-11-2013.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-01-2014 με αρ. πρωτ. 1765 για συνολικό τίμημα 96.137,29 € εκ των οποίων 55.551,21 € για εργασίες, 9.999,22€ για ΓΕ & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 9.832,56 € για απρόβλεπτα, για πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 2.777,41€ και για Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 €.
- Ο συμβατικός χρόνο περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 16/01/2015.

- Με την υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες ήτοι έως την 16/07/2015.
- Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

B. 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προβλέπεται να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	55.551,21 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	9.999,22 Ευρώ
Απρόβλεπτα	9.832,56 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	63.859,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	11.494,70 Ευρώ
Απρόβλεπτα	28,84 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777.41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

Στον παρόντα **1^ο Α.Π.Ε.**, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των **78.160,40 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α. που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»**, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **149 / 2015***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Φωτεινού Ζωή, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Ψύλλα Στυλιανή,
Γκόνης Παναγιώτης, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Αϊδίνη –Παπασιδέρη Σοφία.
Ησαΐας Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Λέκκας Διονύσιος,
Ζορμπάς Βασίλειος, Ρεμπούτσικα Μαρία.**