



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**Αγία Παρασκευή, **23.11.2015**Αρ. Πρωτ.:**39199****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από τα πρακτικά της **25 / 2015** Συνεδρίασης**Αριθμ. Αποφ. 328 / 2015****ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους».*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11-11-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **37201/06-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Ησαΐας** Σωτήριος
3. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
6. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
7. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
8. **Κοντοπούλου** Μαρία
9. **Κολώνια** Χρύσα
10. **Ζορμπάς** Βασίλειος
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Αλεξίου** Σπυρίδων
15. **Ψύλλα** Στυλιανή
16. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
17. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κονταξής** Δημήτριος
3. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
4. **Λογοθέτης** Ιωάννης
5. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
6. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
7. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
8. **Γιώτσας** Σπυρίδων
9. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
10. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
11. **Λέκκας** Διονύσιος
12. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
13. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
14. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια

18. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος

### ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και ο κ. Τσιαμπάς Κ.
3. Πριν τη ψηφοφορία για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και οι κ.κ. Κονταξής Δ., Παπασταθάκης Α., Λογοθέτης Ι. και Λέκκας Δ.
4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την ουσία του 1<sup>ου</sup> Ε.Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γκόνης Π.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Κολώνια Χ.
6. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ.
7. Πριν τη ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μουστόγιαννης Α.
9. Ομόφωνα προτάσσονται το 23<sup>ο</sup> και 24<sup>ο</sup> Η.Δ. θέματα του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
10. Πριν τη ψηφοφορία για το 23<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
11. Μετά την ψηφοφορία για το 23<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Γκιόκα Τ.
12. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Σταθουλοπούλου Β.
13. Πριν τη ψηφοφορία του 2<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.
14. Πριν τη ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.

### Επί του 9<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

### ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 51/14 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού 174.691,00 € με ΦΠΑ (23%), συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Με την αρ. 191/2014 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης, η έγκριση

της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με ίδιο τίτλο και ορίσθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 7-8-2012.

Με την αρ. 223/2014 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος ο εργολήπτης « ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 41%.

Με την αρ. 300/2014 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Ανάδοχος «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Στις 31/12/2014 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 48673 σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και της τεχνικής εταιρείας «ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 104.563,49 € με ΦΠΑ (23%).

Με την με αρ.πρωτ. 4673/16-2-2015, η Ανάδοχος εταιρεία αιτήθηκε την ολική υποκαταστάσή της από την εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ».

Με την με αρ.πρωτ. 4674/16-2-2015, η εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ», αποδέχεται τον ορισμό της ως υποκαταστάτρια του αρχικού Αναδόχου.

Με την απ. 35/2015 απόφαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκε η υποκατάσταση της Αναδόχου εταιρείας του έργου.

Με την αρ. 67/2015 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο Ανάδοχος «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ».

Στις 6/4/2015 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 9934 σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και της τεχνικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ» για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 104.563,49 € με ΦΠΑ (23%).

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του εν λόγω έργου είναι 12 μήνες , δηλαδή λήγει την 5-4-2016.

#### Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ

Ο 2ος Α.Π.Ε συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, για να συμπεριλάβει διάφορες αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων άρθρων της μελέτης, που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου των συντηρήσεων

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναλυτικά, τα ποσά που συμπεριλαμβάνονται στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ ανά κεφάλαιο – ομάδα είναι τα παρακάτω:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 62.275,51 €
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 13.563,93 €
3. ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 2.496,70 €
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 3.281,10 €

Συνολικά ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της αρχικής σύμβασης και του προτεινόμενου 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>2<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>
Συνολική δαπάνη με την έκπτωση 41%	68.123,17 €	78.332,59 €	78.336,14 €
Απρόβλεπτα	10.218,48 €	9,06 €	5,51 €
Σύνολο με απρόβλεπτα	78.341,65 €	78.341,65 €	78.341,65 €
Απολογιστικά	3.281,10 €	3.281,10 €	3.281,10 €
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	3.388,22 €	3.388,22 €	3.388,22 €
Σύνολο με αναθεώρηση	85.010,97 €	85.010,97 €	85.010,97 €
Φ.Π.Α. 23%	19.552,52 €	19.552,52 €	19.552,52 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ με Φ.Π.Α.	104.563,49 €	104.563,49 €	104.563,49 €

Δηλαδή ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι συνολικού ύψους 104.563,49 € εκ των οποίων:

- για εργασίες, συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ και της έκπτωσης, είναι το ποσό 78.332,59 €,
- για απρόβλεπτη δαπάνη 9,06 €,
- για απολογιστικές εργασίες 3.281,10 €,
- για πρόβλεψη αναθεώρησης 5.168,48 €,
- για κάλυψη ΦΠΑ 19.552,52 €,

και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή από την αρχική σύμβαση.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**

**ομόφωνα**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών έτους».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 328/ 2015*

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Τα Μέλη**

**Σιδέρης Ιωάννης, Πετσατώδη Ελισάβετ,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Κοντοπούλου Μαρία, Σταθουλοπούλου Βασιλική,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Γκιζιώτης Ανδρέας,  
Ψύλλα Στυλιανή, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος. Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κονταξής Δημήτριος.,  
Λογοθέτης Ιωάννης, Λέκκας Διονύσιος,  
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γκόνης Παναγιώτης,  
Ησαΐας Σωτήριος.**