



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.31 11:53:09
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 753ΤΩ6Υ-ΝΛΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 30-05-2017
Αρ. Πρωτ.: 17936

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **12 / 2017** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 166/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **25.05.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **4.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **15783/19.05.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Κοντοπούλου** Μαρία
3. **Κολώνια** Χρύσα
4. **Γκόνης** Παναγιώτης
5. **Κονταξής** Δημήτριος
6. **Σιδέρης** Ιωάννης
7. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
8. **Γιώτσας** Σπυρίδων
9. **Ψύλλα** Στυλιανή
10. **Ζορμπάς** Βασίλειος
11. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
12. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
15. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
16. **Λέκκας** Διονύσιος
17. **Φωτεινού** Ζωή
18. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
19. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
2. **Λογοθέτης** Ιωάννης
3. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
4. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
5. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
6. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
7. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
8. **Καποκεφάλου** Ευπρέπεια
9. **Ησαΐας** Σωτήριος
10. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
11. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
12. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
13. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
14. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις– τοποθετήσεις– ερωτήσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου Σ., Χατζηανδρέου Κ., Κρητικίδης Κ., Λογοθέτης Ι. και Καψοκεφάλου Ε.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν ο κ. Ανδρίτσος Α. και η κα. Ρεμππούτσικα Μ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ρεμππούτσικα Μ., Καψοκεφάλου Ε., Κοντοπούλου Μ. και Κολώνια Χ.
8. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 2^ο, 3^ο, 4^ο και 5^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γιαννακόπουλος Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο θέμα ο κ. Γκόνης Π. και η κα. Ψύλλα Σ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο, 7^ο, 8^ο, 9^ο και 10^ο Η.Δ. θέμα η κα. Πετσατώδη Ε. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Γιαννακόπουλος Β., Ζορμπάς Β. και Λογοθέτης Ι.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ``ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014``» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη Ε. να εισηγηθεί το θέμα.

ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ Ε.: Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» προϋπολογισμού **104.563,49€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ύψος εκτελεσθεισών εργασιών **100.382,43 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπογεγραμμένο από την επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 227/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επιβλέποντες Μηχανικούς και τον Ανάδοχο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε:

Να **εγκρίνεται** το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :

Σήμερα , στην Αγία Παρασκευή, / 3 / 2017 οι υπογεγραμμένοι:

α. Αντώνης Μαρακομιχελάκης, Π.Ε. Πολ. Μηχανικός, ως Πρόεδρος

β. Χαράλαμπος Φρούντζος, Π.Ε. Αρχ. Μηχανικός, ως Μέλος

γ. Σοφία Αϊδινή - Παπασιδέρη, Δημ. Σύμβουλος, ως Μέλος

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμό Απόφασης 227 / 07 - 07 - 2016, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και, έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, άρθρο 2,

β. το Π.Δ. 609/85, άρθρα 53, 54, 55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,

γ. την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας,

δ. τη βεβαίωση περάτωσης των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και, με την παρουσία και του ανάδοχου, αφού ελέγαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολο- γισμού	Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
		Αρχική σύμβαση					
		Εργασίες προϋπολογισμού					
		ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	1	Επισκευή και συντήρηση τραμπάλας	τεμ	1,00	4,00	4,00	Τεμάχια : ΤΕΣΣΕΡΑ
2	2	Επισκευή και συντήρηση μύλου	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
3	4	Αλλαγή θέσης κάδου απορριμάτων	τεμ	1,00	13,00	13,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
4	5	Επισκευή παγκακιού	τεμ	1,00	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
5	6	Επισκευή μεταλλικής πόρτας παιδικής χαράς	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
6	7	Αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού οργάνου ή παγκακιού	τεμ	1,00	26,00	26,00	Τεμάχια : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
7	8	Αποξήλωση και αποκομιδή τμήματος οργάνου	τεμ	1,00	15,00	15,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
8	9	Σφίξιμο μπουλονιών καθισμάτων συστήματος(2θειας ή 3θειας) κούνιας και έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας συστήματος κούνιας	τεμ	1,00	15,00	15,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
9	10	Σφίξιμο κουζινέτου και έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας συστήματος(2θειας ή 3θειας) κούνιας	τεμ	1,00	15,00	15,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
10	11	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	1,00	1,03	1,03	Κυβικά : ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	12	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	m3	1,00	12,92	12,92	Κυβικά : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
12	13	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3.k m	1,00	185,78	185,78	ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
13	16	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	1,00	3,88	3,88	Κυβικά : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
14	17	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	1,00	6,08	6,08	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

αα	Αρ. Τιμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολο- γισμού	Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
15	21	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος.Δομικά πλέγματα B500C	kg	1,00	2.456,36	2.456,36	Χιλιόγραμμα : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
16	23	Προμήθεια και τοποθέτηση πόμολου και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται	τεμ	1,00	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
17	30	Προμήθεια και τοποθέτηση σύρτη σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται	τεμ	1,00	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
18	31	Προμήθεια και τοποθέτηση κλειδαριάς σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται	τεμ	1,00	4,00	4,00	Τεμάχια : ΤΕΣΣΕΡΑ
19	32	Προμήθεια και τοποθέτηση μεντεσέ σε πόρτα παιδικής χαράς και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται	τεμ	1,00	13,00	13,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
20	33	Σιδηρά κιγκλιδώματα γαλβανισμένα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	1,00	37,08	37,08	Χιλιόγραμμα : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
21	39	Κρήνη από μαντέμι	τεμ	1,00	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
22	45	Προμήθεια και τοποθέτηση μπάρας προστατευμένης σωλ. Γαλβανισμένη 1" και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται	τεμ	1,00	15,00	15,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
23	51	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	1,00	1,19	1,19	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
24	54	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού καθίσματος κούνιας παιδιών πλήρες και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται	τεμ	1,00	9,00	9,00	Τεμάχια : ΕΝΝΕΑ
25	55	Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού καθίσματος κούνιας νηπίων πλήρες και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται	τεμ	1,00	10,00	10,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ
26	57	Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος τραμπάλας με χειρολαβή και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιού εάν απαιτείται	τεμ	1,00	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
27	60	Προμήθεια και τοποθέτηση τσουλήθρας ανταλλακτικό για ύψος παταριού 162cm και αποξήλωση και αποκομιδή παλαιάς εάν απαιτείται	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
28	61	Επανατοποθέτηση οργάνου παιδικής αράς	τεμ	1,00	13,00	13,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
29	63	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm με την απαραίτητη κόλλα 1 συστατικού	m2	1,00	995,75	995,75	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
30	65	Ελαστικό δάπεδο ασφαλείας πάχους 70mm με την απαραίτητη κόλλα 1 συστατικού	m2	1,00	242,23	242,23	Τετραγωνικά μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
31	66	Επανατοποθέτηση πλαστικών δαπέδων ασφαλείας κάθε είδους και πάχους	m2	1,00	461,71	461,71	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
32	67	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	m2	1,00	0,32	0,32	Τετραγωνικά μέτρα : ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
33	84	Χρωματισμοί ξύλινων στοιχείων παιδικών οργάνων μιας πλευράς άνω των 12 εκ.	μμ	1,00	1.485,00	1.485,00	Μέτρα : ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
34	86	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών	m2	1,00	70,60	70,60	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ
35	87	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών	m2	1,00	54,92	54,92	Τετραγωνικά μέτρα : ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
36	88	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	m	1,00	222,44	222,44	Μέτρα : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
37	89	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 3 έως 4"	m	1,00	77,65	77,65	Μέτρα : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
38	90	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού ενός ή δύο συστατικών	m2	1,00	178,83	178,83	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολο-γισμού	Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
39	100	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	1,00	133,29	133,29	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
40	101	Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως	m3	1,00	97,25	97,25	Κυβικά : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
41	109	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρεϊθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	m3	1,00	139,17	139,17	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
42	112	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15*0,30μ από σκυρόδεμα	m	1,00	167,99	167,99	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
43	117	Τοποθέτηση στύλου πληροφοριακής πινακίδας από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα 1 1/2"	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
44	129	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, Ονομαστικής πίεσης 6 at, Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	m	1,00	12,25	12,25	Μέτρα : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
45	131	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης.	τεμ	1,00	3,00	3,00	Τεμάχια : ΤΡΙΑ
46	132	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίων Ο.Κ.Ω.	τεμ	1,00	13,00	13,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	H/M4	Καλώδιο Ν.Υ.Υ. διατομής 5X6 mm2	m	1,00	531,60	531,60	Μέτρα : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ
2	H/M5	Καλώδιο Ν.Υ.Υ. διατομής 5X10 mm2	m	1,00	117,25	117,25	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	H/M6	Καλώδιο Ν.Υ.Υ. 5X16 mm2	m	1,00	85,00	85,00	Μέτρα : ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
4	H/M11	Καλώδιο Ν.Υ.Υ. ή από ελαστικό ΗΟ7RNF διατομής 3X1,5 mm2	m	1,00	103,60	103,60	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ
5	H/M30	Cu 16 mm2	m	1,00	3,15	3,15	Μέτρα : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	H/M45	Σωλήνας σπирάλ ή ίσιος διατομής μέχρι Φ63mm	m	1,00	100,75	100,75	Μέτρα : ΕΚΑΤΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
7	H/M50	Ασφάλεια αυτόματη ράγας ή ραγοδιακόπτης ή θερμικό τριπολικό, ελέγχου γραμμής ή κινητήρα κάθε εντάσεως	τεμ	1,00	17,00	17,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ
8	H/M60	Περιοριστής υπερτάσεων τριφ. <25nsec, <800Volt	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
9	H/M61	Πίλλαρ μεταλλικό τύπου ΔΕΗ	m2	1,00	0,68	0,68	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
10	H/M63	Πίνακας ορατός "επίτοιχος" στεγανός μεταλλικός	m2	1,00	1,24	1,24	Τετραγωνικά μέτρα : ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
11	H/M64	Ρελλέ Ισχύος ράγας κάθε είδους και εντάσεως	τεμ	1,00	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
12	H/M65	Ρελλέ Ισχύος με θερμικό κατάλληλης ρύθμισης, για εκκίνηση-λειτουργία ΥΔ ή απ' ευθείας τριφασικού ή μονοφασικού ηλεκτροκινητήρα	kW κιν	1,00	18,50	18,50	ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ
13	H/M66	Ρευματοδότης Σούκο Πίνακας 16Α	τεμ	1,00	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
14	H/M77	Κυτίο τετράγωνο IP 55, διαστάσεων μέχρι 105X105 mmxmm εσωτερική διάσταση, ύψους μέχρι 60mm, επτά στυπιοθλίπτες, με καπάκι που κλείνει με βίδες 1/4 στροφής, ενδεικτικού τύπου Plexo της Legrand	τεμ	1,00	5,00	5,00	Τεμάχια : ΠΕΝΤΕ
15	H/M85	Κυτίο διακλάδωσης πλαστικό ΝΥΥ εξωτερικού χώρου και υποβρυχίως, περιχυμένο με ηλεκτρολογική ρυτίνη για υγρομόνωση	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
16	H/M 89	Λαμπτήρας HQ1 ή Na 150 W ή 250 W ή Na 110 W ή Na 210 W κάθε είδους	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
17	H/M95	Φωτιστικό σώμα προβολέας HQ1 1000W ή Na μέχρι και 400W κάθε είδους δέσμης ή διακοσμητικό ΦΣ των οδών Χίου, Δερβενακίων, Αγ. Τριάδος(πεζοδρόμιο), Φιλικής Εταιρείας κτλ.	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
18	H/M10 1	Μπάλλα φωτιστικού σώματος κάθε διαμέτρου με την αλουμινένια βάση για λαμπτήρα Hg 125W ή Hg 160 W πλήρες με τα όργανα έναυσης και τα ειδικά τεμάχια προσαρμοής σε υπάρχον βραχίονα	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ

αα	Αρ. Τίμ.	Είδος Εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών			
				Προϋπολογισμού	Εγκ/σες με τον 2ο ΑΠΕ	Εκτελεσθείσες	
						Αριθ/κώς	Ολογράφως
1	2	3	4	5	6	7	8
19	H/M107	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 2", βαρέως τύπου	m	1,00	21,75	21,75	Μέτρα : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
20	H/M109	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3", βαρέως τύπου	m	1,00	5,20	5,20	Μέτρα : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
21	H/M116	Χαλκοσωλήνα διαμ. 22mm, πάχους τοιχ. 1,25mm, ευθύγραμμη	m	1,00	72,30	72,30	Μέτρα : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
22	H/M123	Βάνα σφαιρική 1/2" έως και 1", ορειχάλκινη βαρέως τύπου με λαβή	τεμ	1,00	9,00	9,00	Τεμάχια : ΕΝΝΕΑ
23	H/M124	Βάνα σφαιρική 1 1/4" έως και 2 1/2", ορειχάλκινη βαρέως τύπου με λαβή	τεμ	1,00	8,00	8,00	Τεμάχια : ΟΚΤΩ
24	H/M125	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) χρωμέ Γωνιακή 1/2 X 1/2" με τον σπινράρ σωλήνα οποιουδήποτε μήκους	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
25	H/M128	Βαλβίδα αντεπίστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα(κλαπέ) ή ελαστικής εμφράξεως	ανά 1"	1,00	3,00	3,00	ΤΡΙΑ
26	H/M130	Ηλεκτροκίνητη αντλία κάθε είδους (καθαρών και ακαθάρτων), σε καλή και πλήρη λειτουργία με την αποξήλωση της παλαιάς	kW	1,00	4,00	4,00	ΤΕΣΣΕΡΑ
27	H/M133	Συντήρηση επισευή ηλεκτροκίνητης αντλίας μεγάλου βάθους τοποθέτησης (πομώννας)	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
28	H/M135	Νέα παροχέτευση νερού μέχρι 1" από μετρητή σε κεντρικό συλλέκτη ή ελαστική εξάρμωση κάθε διαμέτρου	m	1,00	112,00	111,20	Μέτρα : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
29	H/M136	Συντήρηση επισευή ηλεκτροκίνητης αντλίας κάθε είδους μικρού βάθους τοποθέτησης	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
30	H/M139	Φρεάτιο με πλαίσιο και στεγανό καπάκι μέχρι Φ80cm ή 80X80 cmxcm	τεμ	1,00	13,00	13,00	Τεμάχια : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ
31	H/M143	Διάταξη αντιβανδαλιστικής προστασίας πινάκων και πύλλαρ μέσω κατασκευής ασφάλισης των πορτών βαρέως τύπου με το λουκέτο	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
32	H/M144	Προσεκτική αποξήλωση και παράδοση αγωγού γυμνού χαλκού ή καλωδίου κάθε διατομής ορατού ή εντός εδάφους, αγωγού ΝΥΑ, καλωδίου κάθε είδους, σωλήνας πλαστικής ή μεταλλικής κάθε διατομής ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτρολογικής	m	1,00	525,20	525,20	Μέτρα : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ
33	H/M147	Κλήση για εντοπισμό και άρση βλάβης εγκατάστασης Η/Μ ή εργασίας με υλικά του Δήμου	h	1,00	29,00	29,00	Ωρες : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ
34	H/M149	Μικροεπισκευή πόρτας-ων πίνακα ή πύλλαρ	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
35	H/M151	Ηλεκτρόδιο ανοξειδωτο ή Μανόμετρο γλυκερίνης ή Πιεζοστάτης οθόνης	τεμ	1,00	2,00	2,00	Τεμάχια : ΔΥΟ
36	H/M157	Μυοκτονία φρεατίων Η/Μ	τεμ	1,00	50,00	50,00	Τεμάχια : ΠΕΝΗΝΤΑ
37	H/M158	Πλήρης αποξήλωση Η/Μ εξοπλισμού και επανατοποθέτηση αυτού ή τμήματος αυτού	τεμ	1,00	6,00	6,00	Τεμάχια : ΕΞΙ
38	H/M159	Αγκύριο κάθε είδους ιστού κομπλέ	τεμ	1,00	1,00	1,00	Τεμάχια : ΕΝΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΠΚΝΤΜΕ							
1	1ο ΠΝ Τ/01	Αποξήλωση με προσοχή παλαιών δαπέδων ασφαλείας οποιουδήποτε πάχους	m2		508,03	508,03	Τετραγωνικά μέτρα : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	1ο ΠΝ Τ/02	Διαμόρφωση φαλτισγωνιάς σε επιφάνειες συνθετικών δαπέδων ασφαλείας από καουτσούκ	m		88,40	88,40	Μέτρα : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ
Απολογιστικές εργασίες							
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ							
1	ΑΠ	Απολογιστικές εργασίες	τεμ	1,00	1,00	0,999682	Τεμάχια : ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΝΤΑΚΙΣ ΧΙΛΙΟΣΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Η μελέτη με αριθμό 51/2014 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014», προϋπολογισμού 174.691,00 € με ΦΠΑ (23%), συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

2. Με την αρ. 191/2014, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με ίδιο τίτλο.

3. Με την αρ. 223/2014, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος η εταιρεία « ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. » με ποσοστό έκπτωσης 41%.

4. Με την υπ' αριθμ. 67198/45924/03-12-2014, Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Με την αρ. 300/2014, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

6. Στις 31/12/2014, υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.48673 σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ. για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 104.563,49 € με ΦΠΑ.

7. Με την με αρ. πρωτ. 4673/16-2-2015, αίτηση του αναδόχου, απτήθηκε ο ανάδοχος την ολική υποκατάσταση του από την εταιρεία "ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ"

8. Με την με αρ. πρωτ. 4674/16-2-2015, αίτηση της εταιρείας "ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ", αποδόχθηκε η εταιρεία "ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ", την ολική υποκατάσταση του αναδόχου.

9. Με την με αρ. 35/2015, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας "ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ", με την εταιρεία "ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ".

10. Με την αρ. 67/2015, απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο "ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ", για την υπογραφή της σύμβασης.

11. Στις 06/04/2015, υπογράφηκε η με αρ.πρωτ.9934 σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 104.563,49 € με ΦΠΑ.

12. Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του εν λόγω έργου είναι 12 μήνες , δηλαδή λήγει την 5-4-2016.

13. Με την με αρ.πρωτ. 861/13-01-2015, Απόφαση Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκαν Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου οι: α) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, και : β) Σπυρίδωνας Μπουρδάρας, Π.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

14. Με την υπ' αρ. 226/2015, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΝΤΜΕ.

15. Με την με αρ. πρωτ. 29738/09-09-2015, Απόφαση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, ορίστηκε επιβλέπουσα μηχανικός η Ελένη Μαμαλίγκα, Τ.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός, αντί του Σπυρίδωνα Μπουρδάρα.

16. Με την υπ' αρ. 328/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.

17. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα, στις 15-12-2015.

18. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες	81.611,74 Ευρώ
για Φ.Π.Α.	18.770,69 Ευρώ
δηλαδή συνολικά	100.382,43 Ευρώ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

19. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

20. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

22/3/2017

Η επιτροπή οριστικής παραλαβής

Ο ανάδοχος

Οι επιβλέποντες μηχανικοί

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΡΟΥΝΤΖΟΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣΕΛΕΝΗ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
Τ.Ε. ΜΗΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣΣΟΦΙΑ ΑΪΔΙΝΗ - ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **166 / 2017***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Γκόνης Παναγιώτης,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Λογοθέτης Ιωάννης,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Μουστόγιαννης Αλέξανδρος,
Ανδρίτσος Αθανάσιος, Γκιζιώτης Ανδρέας**