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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή 02/04/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: 11817 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Από τα πρακτικά της 10 / 2014 Συνεδρίασης  
Αριθμ. Αποφ. 136 / 2014                                                   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης». 
 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26-03-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10884/21-03-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.  
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
        
1. Γάκη Α. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

2. Παναγόπουλος Γ. 

3. Παπαδοπούλου Ε. 

4. Μουχτούρη Γ. 

5. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 

6. Ησαΐας Σ. 

7. Τσιαμπάς Κ. 

8. Κωστόπουλος Τ. 

9. Σάρκουλας Β. 

10. Κωνσταντακόπουλος Ε. 

11. Παύλου Ι. 

12. Καζάκος Γ. 

13. Δάβαρη Ε. 

14. Κρητικίδης Κ. 

15. Γαβράς Μ. 

16. Σταθόπουλος Ι. 

17. Κουβόπουλος Κ. 

18. Γκιζιώτης Α. 

 

 

 

 

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Αλεφαντής Δ. 

3. Μουστόγιαννης Α.  

4. Καψοκεφάλου Ε. 

5. Λέκκας Δ. 

6. Αλεξόπουλος Φ. 

7. Μπράμη Μ. 

8. Πανουσοπούλου Δ. 

9. Γιαννακόπουλος Β. 

10.  Γουργούλης Ι. 

11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 

12. Βλάχος Γ. 

13. Σιδέρης Ι. 

14. Φωτεινού Ζ. 

15. Τσιμπουκάκης Γ. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Χρέη Προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Γάκη Άννα λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Βουτσινά Ιωάννη. 

2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Καζάκος Γ. λόγω απουσίας της 
κ. Φωτεινού Ζ. 

3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την αντιπρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γάκη, προσήλθαν οι κ.κ. Μπράμη Μ., 
Πανουσοπούλου Δ. και ο κ. Αλεξόπουλος Φ. 

4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι 
κ.κ. Γιαννακόπουλος B., Γουργούλης Ι., Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης Ι. 

5. Τα 12ο 16ο και 17ο Η.Δ. θέματα αποσύρονται. 
6. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Τσιμπουκάκης Γ. 
7. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β. 
8. Πριν την ψηφοφορία του 3ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γαβράς Μ., 

Γουργούλης Ι. 
9. Πριν την ψηφοφορία του 6ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. 

Τσιμπουκάκης Γ., Σιδέρης Ι. 
10. Κατά την ψηφοφορία του 8ου Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι. 
11. Πριν την ψηφοφορία του 9ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Δάβαρη Ε. και  ο κ. 

Μουστόγιαννης Α. 
12. Πριν την ψηφοφορία του 10ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κουβόπουλος 

Κ., Αλεξόπουλος Φ. 
 

Επί του 3ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την 
έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και 
ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο 
κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα. 
 

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ  
Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα 
Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις 
υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε 
οριστικά η ανωτέρω μελέτη. 
Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι 
όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012  
Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 
αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 
41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή 
του οικείου συμφωνητικού. 

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Υ-ΩΡ6



3 

 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 
Με την υπ’ αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης. 
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, 
κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό 
κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 
Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 
30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013. 
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 
909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014. 
Με την υπ΄αρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε 
το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό 
πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜIS 448826. 
Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 €  με ΦΠΑ. 
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε του έργου 
από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 
Με την υπ’ αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ 
του έργου. 
Με την υπ’αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης  του έργου έως την 14/02/2014. 
Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση 
της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014. 
 
   

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ 
Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες τιμές και μεταβολές στις 
ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου και οι 
οποίες προέκυψαν λόγω προφανών παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης της 
μελέτης ή απαιτήσεων της κατασκευής. 
Συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθ.57 του ν.3669/08. Δεν γίνεται χρήση των επί 
έλλασον δαπανών οι οποίες αφαιρούνται από το ποσό της σύμβασης. Οι επιπλέον 
δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. 
Συνοπτικά οι νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και 
περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι:  
  
A.T. :  ΝΤ1  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους ,με προσοχή ,για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50%. 
 
A.T. :  ΝΤ2  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
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A.T. :  ΝΤ3  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.12.06 Αγωγοί με σωλήνες PVC –U συμπαγούς τοιχώματος ,SDR-
41,DN 315mm. 
 
A.T. :  ΝΤ4  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.13.01.08 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής πίεσης 
6atm,ονομαστικής διαμέτρου D200mm. 
 
A.T. :  ΝΤ5  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 8041 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 18mm. 
A.T. :  ΝΤ6  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο ΠΡΣ – Δ1.5 Μελικοκιά (CERTIS), ύψους 2,5-3,0μ , με περίμετρο κορμού 20-
25εκ και μπάλα      χώματος 35lt. 
 
Πιο αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ  
ΟΜΑΔΑ 1.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 1 «Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%» .  
Η νέα τιμή αφορά εργασίες εξαγωγής πλακών ιγνιμβρίτη 20Χ40 εκ. και γρανίτη 
40Χ40 εκ.,  μετά προσοχής σε μεμονωμένα υφιστάμενα σημεία της εργολαβίας, 
όπως οι διορθώσεις των στροφών των κατασκευασμένων κρασπεδορείθρων στις 
κάθετες οδούς λόγω αντιδρόμησης της οδού, η κατασκευή των σκαφών των 
ραμπών των Α.Μ.Ε.Α και η κατασκευή θέσεων στάθμευσης επί των 
κατασκευασμένων πεζοδρομίων. Οι ανωτέρω εργασίες παρότι έχουν περιγραφεί 
στη μελέτη δεν έχουν προμετρηθεί λόγω σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης.  
Προμετρούμενη ποσότητα 145 m2.  
 

ΟΜΑΔΑ 1.4.: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Προτείνεται αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 41 «Μεταλλικό κιγκλίδωμα 
– πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης μήκους ,από άξονα σε άξονα των κάθετων 
σωλήνων, 150εκ περίπου». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 297 τεμ και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 350 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση 
της ποσότητας κατά 53 τεμ. 
Προτείνεται μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 42 «Μεταλλικό κιγκλίδωμα 
– πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης μήκους ,από άξονα σε άξονα των κάθετων 
σωλήνων, 100εκ περίπου». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 139 τεμ και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 100 τεμ, δηλαδή προτείνεται μείωση 
της ποσότητας κατά 39 τεμ. 
Συμπερασματικά 39 μεταλλικά πλαίσια πλάτους 100 εκ. προτείνεται να 
αντικατασταθούν από μεταλλικά πλαίσια 150 εκ., ενώ έχουμε επιπλέον αύξηση της 
ποσότητας του ΑΤ 41 κατά 14 τεμ λόγω σφάλματος προμέτρησης.   
 

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  
ΟΜΑΔΑ 2.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 2 «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες» .  
Η νέα τιμή προτείνεται για να τιμολογήσει εκσκαφή τμημάτων της 
ασφαλτοστρωμένης οδού Αγ. Ιωάννου, στο τμήμα από την οδό Αιόλου έως την οδό 
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Αναστάσεως, στα οποία απαιτείται εκτεταμένη εξυγείανση λόγω καθιζήσεων και 
οδοστρωσία με υλικό Π.Τ.Π.Ο 150 και Π.Τ.Π.Ο 155 λόγω μεγάλου υψομέτρου της 
υπάρχουσας ερυθράς . 
Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης είναι περίπου 1150m2 και το μέγιστο βάθος 
εκσκαφής είναι 0,5m. Η ανωτέρω επιφάνεια αφαιρείται από την ποσότητα του 
Α.Τ.62 :Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος , βάθους έως 8 εκ. 
Προμετρούμενη ποσότητα 500m3. 
 

ΟΜΑΔΑ 2.3.:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  
 
Προτείνεται αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 60 «Βάση οδοστρωσίας 
πάχους 0,10m (Π.Τ.Π.  Ο-155)». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 765 m2 και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 1150m2, δηλαδή προτείνεται 
αύξηση της ποσότητας κατά 385 m2. Η ανωτέρω ποσότητα ταυτίζεται με τη 
συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρωμένης οδού που σκάβεται και τιμολογείται με τη 
Ν.Τ.2 
Προτείνεται μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 59 «Υπόβαση 
οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150)». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1530 
m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 1150m2, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 380 m2. Η ανωτέρω ποσότητα ταυτίζεται 
με τη συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρωμένης οδού που σκάβεται και τιμολογείται 
με τη Ν.Τ.2 
 

ΟΜΑΔΑ 2.4.: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με 
Α.Τ. 61 «Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1870m και 
με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 2070 m, δηλαδή προτείνεται 
αύξηση της ποσότητας κατά 200 m. Λόγω σφάλματος προμέτρησης δεν είχε 
προμετρηθεί η κοπή των πλακοστρώσεων στις θέσεις στάθμευσης που 
κατασκευάζονται στα ήδη κατασκευασμένα πεζοδρόμια. 
Α.Τ. 63 «Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος ,βάθους 8 έως 16εκ», 
Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1900m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται 
να αυξηθεί στα 2200 m2, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 300 m2. 
Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην ακριβέστερη προμέτρηση των συναρμογών με 
τις κάθετες οδούς λόγω διαφοροποίησης του υψομέτρου της ερυθράς. 
Α.Τ. 64 «Ασφαλτική προεπάλειψη», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 950 m2 και με 
τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 1925 m2, δηλαδή προτείνεται 
αύξηση της ποσότητας κατά 975 m2. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται σε σφάλμα της 
προμέτρησης της μελέτης. 
 Α.Τ. 65 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 
5.650 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 11423 m2, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 5773 m2. Η ανωτέρω αύξηση 
οφείλεται διότι από σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης δεν είχε προμετρηθεί 
συγκολλητική επάλειψη μεταξύ της ισοπεδωτικής στρώσης και της αντιολησθηρής 
στρώσης κυκλοφορίας. 
 Α.Τ. 66 «Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΠΤΠ – Α265», Η 
ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 650 ton και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 740 ton , δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 90 ton λόγω 
μεγάλων ανισοσταθμιών του οδοστρώματος μετά το φρεζάρισμα. 
Α.Τ. 67 «Αντιολησθηρή στρώση 0,04μ. με χρήση κοινής ασφάλτου». Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 6100 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί 
στα 6640 m2, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 540 m2. Η ανωτέρω 
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αύξηση οφείλεται στην ακριβέστερη προμέτρηση των συναρμογών με τις κάθετες 
οδούς λόγω διαφοροποίησης του υψομέτρου της ερυθράς. 
Προτείνεται μείωση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 62 «Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος ,βάθους έως 8εκ», Η 
ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 3750m2 και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί 
στα 2754 m2, δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 996 m2. 
Συμπερασματικά προτείνονται: 
Eπιφάνεια ασφαλτικού οδοστρώματος προς εκσκαφή: 1150 m2 
Επιφάνεια για φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. : 2754 m2 
Επιφάνεια για φρεζάρισμα βάθους έως 16 εκ.: 2200 m2  
Επιφάνεια θέσεων στάθμευσης : 536 m2 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοτάπητα 6640 m2 
 
ΟΜΑΔΑ 2.5.: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 70 «Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού μεγέθους , 
απλής όψης», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 23 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να αυξηθεί στα 50 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 
27 τεμ. 
Α.Τ. 71 «Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2’’», Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 66 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 
90 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 24 τεμ. 
Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται σε σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης. 
 
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  
 
ΟΜΑΔΑ 3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
Προτείνεται η αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 80 «Ανύψωση, 
καταβιβασμός ή ευθυγράμμιση φρεατίων Ο.Κ.Ω. στο οδόστρωμα». Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 36τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 
50 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 14 τεμ. Η αύξηση οφείλεται 
στο ότι στο οδόστρωμα ήταν φρεάτια καλυμένα με άσφαλτο και δεν ήταν δυνατόν 
να προμετρηθούν.  
 
ΟΜΑΔΑ 3.3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ , ΔΙΚΤΥΑ 
 
Προτείνεται η μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 89 «Πλαστικοί σωλήνες 
από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου D200mm». Η 
ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1100m και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
μειωθεί στα 935m, δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 165 m. 
Προτείνεται η αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 94 «Τοποθέτηση ή 
αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ 
είναι 1τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 40 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 39 τεμ. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 3 «Αγωγοί με σωλήνες PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, SDR – 41 , DN 315mm» .  
Προμετρούμενη ποσότητα:  70m. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 4 «Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC, 
ονομαστικής πίεσης 6atm, ονομαστικής διαμέτρου D200mm» .  
Προμετρούμενη ποσότητα:  165m. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 5 «Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 
18mm».  
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Προμετρούμενη ποσότητα:  350m. 
 
Συμπερασματικά, λόγω χρησιμοποίησης 165m από πλαστικό σωλήνα Φ200, 6at 
(ΝΤ4), έχουμε μείωση του ΑΤ 89 (Φ200, 10at ).Οι αγωγοί Φ315 (ΝΤ3) 
χρησιμοποιήθηκαν λόγω τεχνικών δυσχερειών κατά τις συνδέσεις κάποιων 
φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο. Τεχνικές δυσκολίες υπήρξαν λόγω 
πυκνότητας δικτύων εντός της οδού στις θέσεις σύνδεσης και λόγω μεγάλου 
βάθους του κεντρικού αγωγού σε σχέση με τα φρεάτια υδροσυλλογής. Οι τεχνικές 
αυτές δυσκολίες οδήγησαν και σε κατά περίπτωση μετατοπίσεις των φρεατίων 
υδροσυλλογής. Η αύξηση του ΑΤ 94 οφείλεται σε σφάλμα της προμέτρησης των 
υφιστάμενων φρεατίων ΕΥΔΑΠ που έπρεπε να μετατοπισθούν και να 
αντικατασταθούν. Επίσης η σύνδεση των νέων μετρητών της ΕΥΔΑΠ με το δίκτυο 
προτείνεται να τιμολογηθεί με την Ν.Τ.5  
 
4. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΟΜΑΔΑ 4.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 
Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 95 «Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές», Η ποσότητα στον 
1ο ΑΠΕ είναι 36 m3 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 
m3, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m3. 
Α.Τ. 96 «Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 
m3 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 m3, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m3. 
Α.Τ. 97 «Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας», Η ποσότητα στον 1ο 
ΑΠΕ είναι 36 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 m2, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m2. 
Α.Τ. 98 «Προμήθεια τύρφης», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 5 m3 και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 7 m3, δηλαδή προτείνεται αύξηση 
της ποσότητας κατά 2 m3. 
Α.Τ. 100 «Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 
1,0χ1,0χ1,0», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να αυξηθεί στα 45 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 
9 τεμ. 
 
ΟΜΑΔΑ 4.2.:ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Α.Τ. 103 «Πλάτανος ύψους 3-3,5m, με περίμετρο κορμού 18-20εκ και μπάλα 
χώματος 50-80lt », Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον παρόντα 2ο 
Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 0 τεμ, δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας 
κατά 36 τεμ. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 6 «Μελικοκιά ύψους 2,5-3m, με περίμετρο 
κορμού 20-25εκ και μπάλα χώματος 35lt ». 
Προμετρούμενη ποσότητα:  45 τεμ. 
Συμπερασματικά προτείνεται η αντικατάσταση των πλατάνων με μελικοκιές. 
Α.Τ. 104 «Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80lt », Η ποσότητα στον 1ο 
ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 τεμ, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 τεμ. 
Α.Τ. 105 «Υποστύλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου 
μέχρι 2,5m », Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 108 τεμ και με τον παρόν 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να αυξηθεί στα 135 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας 
κατά 27 τεμ. 
Οι αυξήσεις οφείλονται διότι αυξήθηκε κατά 9 τεμάχια ο αριθμός των δέντρων που 
θα τοποθετηθούν. 
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5.ΕΡΓΑ Η/Μ  
ΟΜΑΔΑ5.1 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Η/Μ. 2 «Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών , ύψους έως 6,0m». Η ποσότητα στον 1ο 
ΑΠΕ είναι 91τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί στα 71 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 20 τεμ. 
Η μείωση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης. 
Η/Μ. 3 «Τοποθέτηση ιστού και λοιπές εργασίες, ύψους έως 6,0m». Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 38τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να αυξηθεί στα 39 τεμ, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 1 τεμ. 
Η αύξηση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης.  
Η/Μ. 4 «Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Νa, πλήρες». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ 
είναι 127τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί στα 110 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 17 τεμ. 
Η μείωση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης. 
 
5.ΕΡΓΑ Η/Μ  
ΟΜΑΔΑ5.2 ΑΡΔΕΥΣΗ 
Η/Μ. 6 «Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ50mm», 
Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 15 m και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί 
στα 120 m, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 105 m. 
Η/Μ. 19 «Καμπύλες χαλύβδινες , γαλβανισμένες , ονομαστικής διαμέτρου Φ 2in », 
Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 5 τεμ και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί 
στα 8 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 3 τεμ. 
Η/Μ. 23 «Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ 
είναι 50 τεμ και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 600 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 550 τεμ. 
Προτείνεται μείωση της ποσότητας των εργασιών με :  
Η/Μ. 24 «Σταλακτηφόροι Φ20mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες 
,αποστάσεις σταλακτών 33cm», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1000 m και με τον 
2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 500 m, δηλαδή προτείνεται μείωση της 
ποσότητας κατά 500 m. 
Συμπερασματικά, οι αυξήσεις των Η/Μ 6,Η/Μ 19 , οφείλονται σε λάθος προμέτρηση 
των ποσοτήτων αυτών. Η αύξηση του Η/Μ 23 και η μείωση του Η/Μ 24 οφείλεται 
στην ανάγκη αντικατάστασης 500m σταλακτηφόρων σωλήνων με 550 τεμ 
σταλακτών. 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση έναντι του 1ου ΑΠΕ κατά το ποσό των επί 
έλλασον εργασιών δηλαδή 29.130,08€ πλέον ΦΠΑ 23% (6699,92€) ήτοι συνολικά  
35.830 € . 
Οι επί πλέον εργασίες ποσού 28.148,92 € απορροφώνται από τα απρόβλεπτα τα 
οποία μειώνονται από το αρχικό ποσό του 1ου ΑΠΕ των 74.817,68€ στο ποσό των 
46.668.76€   
Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ προτείνεται: με ΓΕ & ΟΕ στο 
ποσό των 615.658,96€, για απρόβλεπτα στο ποσό των 46.668,76 €, για 
αναθεώρηση στο ποσό των 7.090,68 € , για άσφαλτο με ΓΕ & ΟΕ στο ποσό των 
32.594,67 €, για ΦΠΑ στο ποσό των 161.463,01€ και επομένως η συνολική δαπάνη 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 863.476,08 € 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης  
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(συνοδεύει τον 2ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ  
 
Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα 
Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις 
υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε 
οριστικά η ανωτέρω μελέτη. 

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 
1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012  
Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το 

αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 
41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή 
του οικείου συμφωνητικού. 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με την υπ’ αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα 
επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο 
Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 
30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013. 

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 
909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014. 
Με την υπ΄αρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , 

εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με 
κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜIS 448826. 

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 
(Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 €  με ΦΠΑ. 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε του έργου 
από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Με την υπ’ αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ του έργου. 
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Με την υπ’αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης  του έργου έως την 14/02/2014. 

Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 
παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014. 

   

   

 
Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου ΑΠΕ 
Ο 2ος ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει νέες τιμές και μεταβολές στις 

ποσότητες των εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου και οι 
οποίες προέκυψαν λόγω προφανών παραλείψεων ή σφαλμάτων προμέτρησης της 
μελέτης ή απαιτήσεων της κατασκευής. 

Συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθ.57 του ν.3669/08. Δεν γίνεται χρήση των επί 
έλλασον δαπανών οι οποίες αφαιρούνται από το ποσό της σύμβασης. Οι επιπλέον 
δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. 

Συνοπτικά οι νέες εργασίες που προτείνονται με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. και 
περιγράφονται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. είναι:  

  
A.T. :  ΝΤ1  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους ,με προσοχή ,για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50%. 

 
A.T. :  ΝΤ2  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
 
A.T. :  ΝΤ3  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.12.06 Αγωγοί με σωλήνες PVC –U συμπαγούς τοιχώματος ,SDR-

41,DN 315mm. 
 
A.T. :  ΝΤ4  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.13.01.08 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής 

πίεσης 6atm,ονομαστικής διαμέτρου D200mm. 
 
A.T. :  ΝΤ5  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 8041 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 18mm. 
 
A.T. :  ΝΤ6  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

       Άρθρο ΠΡΣ – Δ1.5 Μελικοκιά (CERTIS), ύψους 2,5-3,0μ , με περίμετρο κορμού 
20-25εκ και μπάλα      χώματος 35lt. 

 
Πιο αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ  

ΟΜΑΔΑ 1.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 1 «Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή για την 
εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%» .  

Η νέα τιμή αφορά εργασίες εξαγωγής πλακών ιγνιμβρίτη 20Χ40 εκ. και γρανίτη 
40Χ40 εκ.,  μετά προσοχής σε μεμονωμένα υφιστάμενα σημεία της εργολαβίας, 
όπως οι διορθώσεις των στροφών των κατασκευασμένων κρασπεδορείθρων στις 
κάθετες οδούς λόγω αντιδρόμησης της οδού, η κατασκευή των σκαφών των 
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ραμπών των Α.Μ.Ε.Α και η κατασκευή θέσεων στάθμευσης επί των 
κατασκευασμένων πεζοδρομίων. Οι ανωτέρω εργασίες παρότι έχουν περιγραφεί 
στη μελέτη δεν έχουν προμετρηθεί λόγω σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης.  

Προμετρούμενη ποσότητα 145 m2.  
 

ΟΜΑΔΑ 1.4.: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 

Προτείνεται αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 41 «Μεταλλικό 
κιγκλίδωμα – πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης μήκους ,από άξονα σε άξονα 
των κάθετων σωλήνων, 150εκ περίπου». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 297 τεμ 
και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 350 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 53 τεμ. 

Προτείνεται μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 42 «Μεταλλικό 
κιγκλίδωμα – πλαίσιο αποτροπής στάθμευσης μήκους ,από άξονα σε άξονα 
των κάθετων σωλήνων, 100εκ περίπου». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 139 τεμ 
και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 100 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 39 τεμ. 

Συμπερασματικά 39 μεταλλικά πλαίσια πλάτους 100 εκ. προτείνεται να 
αντικατασταθούν από μεταλλικά πλαίσια 150 εκ., ενώ έχουμε επιπλέον αύξηση της 
ποσότητας του ΑΤ 41 κατά 14 τεμ λόγω σφάλματος προμέτρησης.   

 
  
2. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ 2.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  
 

Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 2 «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες» .  

Η νέα τιμή προτείνεται για να τιμολογήσει εκσκαφή τμημάτων της 
ασφαλτοστρωμένης οδού Αγ. Ιωάννου, στο τμήμα από την οδό Αιόλου έως την οδό 
Αναστάσεως, στα οποία απαιτείται εκτεταμένη εξυγείανση λόγω καθιζήσεων και 
οδοστρωσία με υλικό Π.Τ.Π.Ο 150 και Π.Τ.Π.Ο 155 λόγω μεγάλου υψομέτρου της 
υπάρχουσας ερυθράς . 

Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης είναι περίπου 1150m2 και το μέγιστο βάθος 
εκσκαφής είναι 0,5m. Η ανωτέρω επιφάνεια αφαιρείται από την ποσότητα του 
Α.Τ.62 :Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος , βάθους έως 8 εκ. 

Προμετρούμενη ποσότητα 500m3. 
 

 

ΟΜΑΔΑ 2.3.:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  

 
Προτείνεται αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 60 «Βάση 

οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π.  Ο-155)». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 
765 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 1150m2, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 385 m2. Η ανωτέρω ποσότητα ταυτίζεται 
με τη συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρωμένης οδού που σκάβεται και τιμολογείται 
με τη Ν.Τ.2 

Προτείνεται μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 59 «Υπόβαση 
οδοστρωσίας πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-150)». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 
1530 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 1150m2, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 380 m2. Η ανωτέρω ποσότητα ταυτίζεται 
με τη συνολική επιφάνεια ασφαλτοστρωμένης οδού που σκάβεται και τιμολογείται 
με τη Ν.Τ.2 
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ΟΜΑΔΑ 2.4.: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 

Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με 
Α.Τ. 61 «Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 

1870m και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 2070 m, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 200 m. Λόγω σφάλματος προμέτρησης δεν 
είχε προμετρηθεί η κοπή των πλακοστρώσεων στις θέσεις στάθμευσης που 
κατασκευάζονται στα ήδη κατασκευασμένα πεζοδρόμια. 

Α.Τ. 63 «Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος ,βάθους 8 
έως 16εκ», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1900m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να αυξηθεί στα 2200 m2, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας 
κατά 300 m2. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην ακριβέστερη προμέτρηση των 
συναρμογών με τις κάθετες οδούς λόγω διαφοροποίησης του υψομέτρου της 
ερυθράς. 

Α.Τ. 64 «Ασφαλτική προεπάλειψη», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 950 m2 
και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 1925 m2, δηλαδή 
προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 975 m2. Η ανωτέρω αύξηση οφείλεται σε 
σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης. 

 Α.Τ. 65 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ 
είναι 5.650 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 11423 m2, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 5773 m2. Η ανωτέρω αύξηση 
οφείλεται διότι από σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης δεν είχε προμετρηθεί 
συγκολλητική επάλειψη μεταξύ της ισοπεδωτικής στρώσης και της αντιολησθηρής 
στρώσης κυκλοφορίας. 

 Α.Τ. 66 «Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ΠΤΠ – 
Α265», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 650 ton και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να αυξηθεί στα 740 ton , δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας 
κατά 90 ton λόγω μεγάλων ανισοσταθμιών του οδοστρώματος μετά το φρεζάρισμα. 

Α.Τ. 67 «Αντιολησθηρή στρώση 0,04μ. με χρήση κοινής ασφάλτου». Η 
ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 6100 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 6640 m2, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 540 m2. Η 
ανωτέρω αύξηση οφείλεται στην ακριβέστερη προμέτρηση των συναρμογών με τις 
κάθετες οδούς λόγω διαφοροποίησης του υψομέτρου της ερυθράς. 

Προτείνεται μείωση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 62 «Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος ,βάθους έως 

8εκ», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 3750m2 και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
μειωθεί στα 2754 m2, δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 996 m2. 

Συμπερασματικά προτείνονται: 
Eπιφάνεια ασφαλτικού οδοστρώματος προς εκσκαφή: 1150 m2 
Επιφάνεια για φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ. : 2754 m2 
Επιφάνεια για φρεζάρισμα βάθους έως 16 εκ.: 2200 m2  
Επιφάνεια θέσεων στάθμευσης : 536 m2 
Συνολική επιφάνεια ασφαλτοτάπητα 6640 m2 

 
ΟΜΑΔΑ 2.5.: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 70 «Πινακίδα ρυθμιστική υψηλής αντανακλαστικότητας μικρού 

μεγέθους , απλής όψης», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 23 τεμ και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 50 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση 
της ποσότητας κατά 27 τεμ. 
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Α.Τ. 71 «Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2’’», Η 
ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 66 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 90 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 24 τεμ. 

Η αύξηση των ποσοτήτων οφείλεται σε σφάλμα της προμέτρησης της μελέτης. 
 
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

 

ΟΜΑΔΑ 3.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

       Προτείνεται η αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 80 «Ανύψωση, 

καταβιβασμός ή ευθυγράμμιση φρεατίων Ο.Κ.Ω. στο οδόστρωμα». Η 

ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 

αυξηθεί στα 50 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 14 τεμ. Η 

αύξηση οφείλεται στο ότι στο οδόστρωμα ήταν φρεάτια καλυμένα με άσφαλτο και 

δεν ήταν δυνατόν να προμετρηθούν.  

 

ΟΜΑΔΑ 3.3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ , ΔΙΚΤΥΑ 

 
Προτείνεται η μείωση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 89 «Πλαστικοί 

σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10at, ονομαστικής διαμέτρου 
D200mm». Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1100m και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. 
προτείνεται να μειωθεί στα 935m, δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 
165 m. 

Προτείνεται η αύξηση της ποσότητας της εργασίας με Α.Τ. 94 «Τοποθέτηση ή 
αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης». Η ποσότητα στον 1ο 
ΑΠΕ είναι 1τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 40 τεμ, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 39 τεμ. 

Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 3 «Αγωγοί με σωλήνες PVC-U 
συμπαγούς τοιχώματος, SDR – 41 , DN 315mm» .  

Προμετρούμενη ποσότητα:  70m. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 4 «Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό 

PVC, ονομαστικής πίεσης 6atm, ονομαστικής διαμέτρου D200mm» .  
Προμετρούμενη ποσότητα:  165m. 
Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 5 «Χαλκοσωλήνας ύδρευσης 

διαμέτρου 18mm».  
Προμετρούμενη ποσότητα:  350m. 

 
Συμπερασματικά, λόγω χρησιμοποίησης 165m από πλαστικό σωλήνα Φ200, 

6at (ΝΤ4), έχουμε μείωση του ΑΤ 89 (Φ200, 10at ).Οι αγωγοί Φ315 (ΝΤ3) 
χρησιμοποιήθηκαν λόγω τεχνικών δυσχερειών κατά τις συνδέσεις κάποιων 
φρεατίων υδροσυλλογής με το κεντρικό δίκτυο. Τεχνικές δυσκολίες υπήρξαν λόγω 
πυκνότητας δικτύων εντός της οδού στις θέσεις σύνδεσης και λόγω μεγάλου 
βάθους του κεντρικού αγωγού σε σχέση με τα φρεάτια υδροσυλλογής. Οι τεχνικές 
αυτές δυσκολίες οδήγησαν και σε κατά περίπτωση μετατοπίσεις των φρεατίων 
υδροσυλλογής. Η αύξηση του ΑΤ 94 οφείλεται σε σφάλμα της προμέτρησης των 
υφιστάμενων φρεατίων ΕΥΔΑΠ που έπρεπε να μετατοπισθούν και να 
αντικατασταθούν. Επίσης η σύνδεση των νέων μετρητών της ΕΥΔΑΠ με το δίκτυο 
προτείνεται να τιμολογηθεί με την Ν.Τ.5  
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4. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

ΟΜΑΔΑ 4.1.: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ  

 
Προτείνεται αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών με :  
Α.Τ. 95 «Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές», Η 

ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 m3 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 45 m3, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m3. 

Α.Τ. 96 «Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ 
είναι 36 m3 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 m3, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m3. 

Α.Τ. 97 «Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας», Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 m2 και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 
45 m2, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 m2. 

Α.Τ. 98 «Προμήθεια τύρφης», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 5 m3 και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 7 m3, δηλαδή προτείνεται αύξηση 
της ποσότητας κατά 2 m3. 

Α.Τ. 100 «Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος 
διαστάσεων 1,0χ1,0χ1,0», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 45 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση 
της ποσότητας κατά 9 τεμ. 

 
ΟΜΑΔΑ 4.2.:ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Α.Τ. 103 «Πλάτανος ύψους 3-3,5m, με περίμετρο κορμού 18-20εκ και 

μπάλα χώματος 50-80lt », Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον 
παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 0 τεμ, δηλαδή προτείνεται μείωση της 
ποσότητας κατά 36 τεμ. 

Προτείνεται η δημιουργία νέας τιμής Ν.Τ. 6 «Μελικοκιά ύψους 2,5-3m, με 
περίμετρο κορμού 20-25εκ και μπάλα χώματος 35lt ». 

Προμετρούμενη ποσότητα:  45 τεμ. 
Συμπερασματικά προτείνεται η αντικατάσταση των πλατάνων με μελικοκιές. 
Α.Τ. 104 «Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41-80lt », Η ποσότητα 

στον 1ο ΑΠΕ είναι 36 τεμ και με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 
45 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 9 τεμ. 

Α.Τ. 105 «Υποστύλωση δέντρου με την αξία του πασσάλου για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,5m », Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 108 τεμ και με τον παρόν 
2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 135 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της 
ποσότητας κατά 27 τεμ. 

Οι αυξήσεις οφείλονται διότι αυξήθηκε κατά 9 τεμάχια ο αριθμός των δέντρων 
που θα τοποθετηθούν. 
 

5.ΕΡΓΑ Η/Μ  

ΟΜΑΔΑ5.1 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Η/Μ. 2 «Δίκτυο ηλεκτροφωτισμού οδών , ύψους έως 6,0m». Η ποσότητα 
στον 1ο ΑΠΕ είναι 91τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί στα 71 τεμ, 
δηλαδή προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 20 τεμ. 

Η μείωση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης. 
Η/Μ. 3 «Τοποθέτηση ιστού και λοιπές εργασίες, ύψους έως 6,0m». Η 

ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 38τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να αυξηθεί στα 39 
τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 1 τεμ. 

Η αύξηση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης.  
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Η/Μ. 4 «Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα Νa, πλήρες». Η ποσότητα στον 1ο 
ΑΠΕ είναι 127τεμ και με τον 2ο ΑΠΕ προτείνεται να μειωθεί στα 110 τεμ, δηλαδή 
προτείνεται μείωση της ποσότητας κατά 17 τεμ. 
Η μείωση οφείλεται σε προφανές λάθος προμέτρησης. 
 
5.ΕΡΓΑ Η/Μ  

ΟΜΑΔΑ5.2 ΑΡΔΕΥΣΗ 

Η/Μ. 6 «Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10atm, ονομαστικής διαμέτρου 
Φ50mm», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 15 m και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 120 m, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 105 m. 

Η/Μ. 19 «Καμπύλες χαλύβδινες , γαλβανισμένες , ονομαστικής διαμέτρου 
Φ 2in », Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 5 τεμ και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να 
αυξηθεί στα 8 τεμ, δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 3 τεμ. 

Η/Μ. 23 «Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος», Η ποσότητα στον 
1ο ΑΠΕ είναι 50 τεμ και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να αυξηθεί στα 600 τεμ, 
δηλαδή προτείνεται αύξηση της ποσότητας κατά 550 τεμ. 

Προτείνεται μείωση της ποσότητας των εργασιών με :  
Η/Μ. 24 «Σταλακτηφόροι Φ20mm από ΡΕ με αυτορυθμιζόμενους 

σταλάκτες ,αποστάσεις σταλακτών 33cm», Η ποσότητα στον 1ο ΑΠΕ είναι 1000 
m και με τον 2ο Α.Π.Ε. προτείνεται να μειωθεί στα 500 m, δηλαδή προτείνεται 
μείωση της ποσότητας κατά 500 m. 

Συμπερασματικά, οι αυξήσεις των Η/Μ 6,Η/Μ 19 , οφείλονται σε λάθος 
προμέτρηση των ποσοτήτων αυτών. Η αύξηση του Η/Μ 23 και η μείωση του Η/Μ 24 
οφείλεται στην ανάγκη αντικατάστασης 500m σταλακτηφόρων σωλήνων με 550 τεμ 
σταλακτών. 
 

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η παρών 2ος ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση έναντι του 1ου ΑΠΕ κατά το ποσό των 

επί έλλασον εργασιών δηλαδή 29.130,08€ πλέον ΦΠΑ 23% (6699,92€) ήτοι 
συνολικά  35.830 € . 

Οι επί πλέον εργασίες ποσού 28.148,92 € απορροφώνται από τα απρόβλεπτα 
τα οποία μειώνονται από το αρχικό ποσό του 1ου ΑΠΕ των 74.817,68€ στο ποσό 
των 46.668.76€   

Η δαπάνη των εργασιών με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ προτείνεται: με ΓΕ & ΟΕ στο 
ποσό των 615.658,96€, για απρόβλεπτα στο ποσό των 46.668,76 €, για 
αναθεώρηση στο ποσό των  7.090,68 € , για άσφαλτο με ΓΕ & ΟΕ στο ποσό των 
32.594,67 €, για ΦΠΑ στο ποσό των 161.463,01€ και επομένως η συνολική δαπάνη 
του έργου ανέρχεται στο ποσό των 863.476,08 € 

 
  Αγία Παρασκευή 17-03-2014                         Αγία Παρασκευή 17-03-2014 
     Οι επιβλέποντες μηχανικοί     Η Διευθύντρια  

       Τεχνικών Υπηρεσιών 
 

      Γεώργιος Παπαγεωργίου         Φωτεινή Τσακπίνογλου 
    Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Ε     Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ/Β 

       
 

     Σπυρίδων Μπουρδάρας 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ/Γ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

 

Έργο    : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

Ανάδοχος :   Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ – 
ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1Ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) 
 

Η υπογεγραμμένη Φωτεινή Τσακπίνογλου  Αρχιτέκτων Μηχανικός 
διευθύντρια της Τ.Υ. του   Δήμου Αγ.  Παρασκευής και ο Χαλούλος Λεωνίδας ως  
εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ – ΑΝΘΟΥΛΗΣ 
ΦΙΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  , έχοντες υπ' όψη : 
 
1.  Τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης του έργου (Αποφάσεις Δ.Σ.106/2012 και 
181/2012) 
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 43 & 44 του Π.Δ. 609/85 
3.  Το γεγονός ότι το έργο δημοπρατήθηκε στις 21/08/2012    
4.  Τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου και 
5.  Το γεγονός ότι, κατά την εκτέλεσή του, παρουσιάστηκε ανάγκη εκτέλεσης νέων 
εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη, 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Σ Α Μ Ε  
 

στην σύνταξη του παρακάτω 1ου ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ τριμήνου δημοπράτησης Β’ 2012 .Επειδή η 
δημοπράτηση έγινε στο Γ τρίμηνο 2012 χωρίς καμία μεταβολή των τιμών των 
εγκεκριμένων τιμολογίων ο συντελεστής σ=1 
 

Τιμές Εφαρμογής 
 
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΜΑΔΑ 1.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ,ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
A.T. :  ΝΤ1  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους ,με προσοχή ,για την εξαγωγή ακέραιων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%. 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2237 100% 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 
σχιστόλιθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
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Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το 
κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά 
σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο . 

ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Έξι και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 6,70 € 
 
2. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΟΜΑΔΑ 2.1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
A.T. :  ΝΤ2  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 100% 

 
Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, 
πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ 
ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. 
μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 

κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 

μέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης 

αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με 
άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

 προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με 
οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών  

 διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή 
πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η 
δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους 
σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή 
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ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών 
αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης 
και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης 

 αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης 
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων 
(SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και 
οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών 
εκσκαφών. 

 απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και 
απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες 
διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση 
έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον 
καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε 
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR 
MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).  

 κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με 
κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

 κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη 
αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων 
προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και 
των στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του 
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο 
αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται 
για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την 

εκτέλεσης της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων 

γενικών εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και 
μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον 
ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της 

μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Δώδεκα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 12.45 € 
 

3.ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΟΜΑΔΑ 3.3: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

 
 
A.T. :  ΝΤ3  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.12.06 Αγωγοί με σωλήνες PVC –U συμπαγούς τοιχώματος ,SDR-
41,DN 315mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6711.4 100% 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1. 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 
την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος 
του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 

        Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα). 

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

  Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία 
και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

 Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση 

του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια 

με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή 

χυτοσίδηρο   
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης 
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 22,70 € 
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A.T. :  ΝΤ4  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.13.01.08 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής πίεσης 

6atm,ονομαστικής διαμέτρου D200mm. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6620.4 100% 
 
Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 
πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής 
πιέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές 
αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από 
σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των 

απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε 
συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των 

εξαρτημάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  
με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα 
παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 

ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Δέκα τέσσερα 
(Αριθμητικά)   : 14,0 € 
 
A.T. :  ΝΤ5  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 8041.6.1   Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 18mm. 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-007 100% 
 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,8mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως ,υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως ,δηλαδή χαλκοσωλήνας ,σύνδεσμοι, ρακόρ , ταυ κλπ. επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
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8041.6.1Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ)  
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 8,84 € 
 
4.ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΟΜΑΔΑ 4.2  ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 
A.T. :  ΝΤ6  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο ΠΡΣ Δ1.5 Μελικοκιά (CERTIS), ύψους 2,5-3,0μ , με περίμετρο κορμού 

20-25εκ και μπάλα      χώματος 35lt. 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100% 
 
Για την προμήθεια ενός καλωπιστικού δέντρου ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ (CERTIS),ύψους 2,5-
3μ ,με περίμετρο κορμού 20-25εκ και μπάλα χώματος 35lt,μαζί με τις δαπάνες για 
τη συσκευασία ,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου ,τις τυχών 
δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του 
εργοταξίου μέχρι την φύτευση του ,τις πλάγιες μεταφορές ,τις τυχών απώλειες κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση ,αποθήκευση και φύλαξη ,τη δαπάνη των υλικών 
που θα χρειαστούν ,την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όπως και 
κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
προμήθεια. 
 
Τιμή τεμαχίου 
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 48,7 € 
 
 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           /      / 2014                  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           /      / 2014 
                          Για την ανάδοχο εταιρεία  
 Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ – ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 
                ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ              ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ                                  
                 Πολιτικός Μηχανικός                              Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε./Β   
                       

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
 
A.T. :  ΝΤ1  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους ,με προσοχή ,για την εξαγωγή ακέραιων 
πλακών σε ποσοστό άνω του 50%. 

 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ-2237 100% 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, 
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σχιστόλιθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το 
κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά 
σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο . 

ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Έξι και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 6,70 € 
 
 
A.T. :  ΝΤ2  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο Α2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α 100% 
 

 
Για τη γενική εκσκαφή, μετά της μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών 
γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, 
πλάτους και  κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 
διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, εν ξηρώ 
ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Χ1 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

 
Με το άρθρο αυτό πληρώνεται επίσης η, ανάλογης σκληρότητας εδαφών, εκσκαφή: 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ. 
μετά της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη διευθέτηση χειμάρρων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μ, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 

κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 

μέτρων, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης 

αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνεται με 
άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  
 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη: 

 προσέγγισης μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εκσκαφής με 
οποιοδήποτε μέσο ή και με τα χέρια και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
αποστράγγισης των υδάτων, μόρφωσης των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης, σχηματισμού των αναβαθμών  

 διαλογής, φύλαξης, φορτοεκφόρτωσης σε οποιοδήποτε μεταφορικό 
μέσο (χωματοσυλλέκτη, αυτοκίνητο κλπ) και μεταφοράς των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή 
πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις, η 
δαπάνη του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και κάθε είδους 
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σταλίας των αυτοκινήτων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή 
ενδιάμεσες θέσεις, η δαπάνη επαναφόρτωσης των προσωρινών 
αποθέσεων και εκφόρτωσης σε τελικές θέσεις, η δαπάνη διάστρωσης 
και διαμόρφωσης των αποθέσεων σύμφωνα  με τις απαιτήσεις των 
όρων δημοπράτησης και της περιβαλλοντικής μελέτης 

 αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, αποξήλωσης 
πλακοστρώσεων, και καθαίρεσης συρματόπλεκτων κιβωτίων 
(SΕRAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή, γενικών λιθοδομών και 
οπτοπλινθοδομών (θεμελίων ή ανωδομής), κρασπεδορείθρων και 
στερεών εγκιβωτισμού, που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών 
εκσκαφών. 

 απαιτούμενης αντιστήριξης των πρανών εκσκαφής όπου τυχόν αυτή 
απαιτείται καθώς και η δαπάνη εκθάμνωσης κοπής, ξερίζωσης και 
απομάκρυνσης δένδρων ανεξαρτήτως περιμέτρου σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 αντιμετώπισης πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, άσχετα εάν η Υπηρεσία επιτρέψει βραχυχρόνιες 
διακοπές της, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 συμπύκνωσης της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση 
έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον 
καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στο σχέδιο ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ κ.λ.π. στα Π.Κ.Ε. σε 
βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα 
ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή PROCTOR (PROCTOR 
MODIFIED, σύμφωνα με τη δοκιμή AASHO T 180).  

 κοπής υπάρχουσας ασφαλτικής στρώσης οδοστρωμάτων με 
κατάλληλες μεθόδους σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  

 κάθε είδους σταλίας του μηχανικού εξοπλισμού και η δαπάνη 
αντιμετώπισης κάθε είδους δυσκολίας για την εφαρμογή των μέτρων 
προσωρινής ή μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των Cut and Cover και 
των στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 επανεπίχωσης (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του 
σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο 
αυτό και δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

 καθώς και κάθε άλλη δαπάνη ανεξαρτήτως δυσχερειών που απαιτείται 
για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης, και την παρ. 6.2.1.1 της Π.Τ.Π. Χ1. 

 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την 

εκτέλεσης της εργασίας σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύθηκαν από το 
πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τον πραγματικό όγκο των εκτελεσμένων 

γενικών εκσκαφών γαιών και ημίβραχου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και 
μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση θα καταβάλλεται στον 
ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν 
δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία με τεκμηριωμένους λόγους. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου μετά της 
μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

ΕΚΣΚΑΦΗ 0,70 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 23,5Κm Χ 0,50€/m3Km=11.75€/m3 

ΣΥΝΟΛΟ 12,45€/m3 

ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Δώδεκα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 12.45 € 
 
 
A.T. :  ΝΤ3  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.12.06 Αγωγοί με σωλήνες PVC –U συμπαγούς τοιχώματος ,SDR-
41,DN 315mm 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6711.4 100% 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβινυλοχλωρίδιο (ΡVC−U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1. 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 
την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 
Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος 
του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 

        Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας 
με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για 
σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο 
(μούφα). 

 Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

  Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία 
και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

 Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 

 Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 
σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 
καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση 

του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια 

με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή 

χυτοσίδηρο   
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης 
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 22,70 € 
 
 
A.T. :  ΝΤ4  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 12.13.01.08 Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC,ονομαστικής πίεσης 

6atm,ονομαστικής διαμέτρου D200mm. 
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ-6620.4 100% 
 
Για την προμήθεια,  φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση κατά μήκος του έργου και 
πλήρη εγκατάσταση ενός μέτρου ωφέλιμου αξονικού μήκους αγωγού από 
πλαστικούς σωλήνες PVC, ανά διάμετρο αγωγού και κατηγορία ονομαστικής 
πιέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
 
α. Η προμήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση 

στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων από χυτοσίδηρο ή PVC, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές 
αλλαγές της χάραξης κ.λ.π.), τα οποία θα είναι κατάλληλα για αγωγούς από 
σωλήνες PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης. 

 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού μετά των 

απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού (για οσεσδήποτε 
συνδέσεις), καθώς και η πλήρης δοκιμασία των αγωγών σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
γ. Η φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των πλαστκών σωλήνων και των 

εξαρτημάτων τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου και η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από PVC  
με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 
ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα 
παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Δέκα τέσσερα 
(Αριθμητικά)   : 14,0 € 
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A.T. :  ΝΤ5  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 18mm. 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-007 100% 
 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.8mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως ,υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως ,δηλαδή χαλκοσωλήνας ,σύνδεσμοι, ρακόρ , ταυ κλπ. επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
8041.6.1Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm 
   
Υλικά: 
Χαλκοσωλήνας εξωτ.Φ18 mm αυξημένος κατά 30% για φθορά και ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως και στερεώσεως. 
(571.6.1)                           m            1,30    Χ    3,35    =  4,35 
 
Εργασία : 
 ΤΕΧΝ. (003)                     h              0,12  Χ  20,29     =  2,43 
 ΒΟΗΘ.(002)                     h               0,12  Χ 17,21    =   2,06 
 
                                ---------------------------------------------------------------- 
                                          ΣΥΝΟΛΟ                            8,84 € 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ)  
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Οκτώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 8,84 € 
 
 
A.T. :  ΝΤ6  / 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
Άρθρο ΠΡΣ Δ1.5 Μελικοκιά (CERTIS), ύψους 2,5-3,0μ , με περίμετρο κορμού 

20-25εκ και μπάλα      χώματος 35lt. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 100% 
Για την προμήθεια ενός καλωπιστικού δέντρου ΜΕΛΙΚΟΚΙΑ (CERTIS),ύψους 2,5-
3μ ,με περίμετρο κορμού 20-25εκ και μπάλα χώματος 35lt,μαζί με τις δαπάνες για 
τη συσκευασία ,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο του έργου ,τις τυχών 
δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης του στο φυτώριο του 
εργοταξίου μέχρι την φύτευση του ,τις πλάγιες μεταφορές ,τις τυχών απώλειες κατά 
την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση ,αποθήκευση και φύλαξη ,τη δαπάνη των υλικών 
που θα χρειαστούν ,την αμοιβή του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν όπως και 
κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
προμήθεια. 
 

Τιμή τεμαχίου 
 
ΕΥΡΩ : 
(Ολογράφως) : Σαράντα οκτώ και εβδομήντα λεπτά 
(Αριθμητικά)   : 48,7 € 
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ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           /      / 2014              ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           /      / 2014 
     Για την ανάδοχο εταιρεία  
 Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ – ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 
   ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ                     ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ                                        
     Πολιτικός Μηχανικός                                                            Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε./Β  
 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΚΩΔ.                                   ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 
 
1.ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝ.  002   17,21 
2.ΤΕΧΝΙΤΗΣ   003   20,29 
3.ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ Φ18  571.6.1   3,35 
4.ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  20.42   0,50 
 
 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

μειοψηφούντων των κ.κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Μουστόγιαννη Α., 

Τσιμπουκάκη Γ., Γκιζιώτη Α. που δήλωσαν «λευκό», των κ.κ. Κρητικίδη Κ., 

Αλεξόπουλου Φ., Κουβόπουλου Κ., Γάκη Α. που ψήφισαν αρνητικά,  

καθώς και των κ.κ. Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι. που δήλωσαν «απέχω»    

κατά πλειοψηφία    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει το 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και 1ο Πρωτόκολλο 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο 
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ» σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης. 

 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  136 / 2014. 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ               Τα Μέλη 
                                                                                             
 
 
Άννα Γάκη 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
Παναγόπουλος Γ. Παπαδοπούλου Ε. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-

Ντούσκος Ν. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ. 
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ. 
Δάβαρη Ε. Κρητικίδης Κ. Σταθόπουλος Ι. Κουβόπουλος Κ. 

Γκιζιώτης Α. Μπράμη Μ. Πανουσοπούλου Δ. Αλεξόπουλος Φ. 
Μουστόγιαννης Α. Σιδέρης Ι. Καψοκεφάλου Ε.  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. Τσιμπουκάκης Γ. 

 

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Ω6Υ-ΩΡ6


