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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή  04/03/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: -8149- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                 Από τα πρακτικά της 6 / 2014 Συνεδρίασης 
Αριθμ. Αποφ. 56 / 2014                    
                                                
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα - Τακτοποιητικός και 
του 1ου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες – εργασίες με 
Π.Δ. 28/80 «Επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου». 

                                
Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26-02-2014 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6692/21-02-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.  
  
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.  

2. Παναγόπουλος Γ. 

3. Μουχτούρη Γ. 

4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 

5. Παπαδοπούλου Ε. 

6. Ησαΐας Σ. 

7. Τσιαμπάς Κ. 

8. Κωστόπουλος Τ. 

9. Σάρκουλας Β. 

10. Κωνσταντάκοπουλος Ε. 

11. Παύλου Ι. 

12. Καζάκος Γ. 

13. Δάβαρη Ε. 

14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 

15. Γαβράς Μ. 

16. Γάκη Α. 

17. Γκιζιώτης Α. 

18. Σιδέρης Ι. 

 

 

1. Αλεφαντής Δ. 

2. Μουστόγιαννης Α. 

3. Καψοκεφάλου Ε. 

4. Λέκκας Δ. 

5. Αλεξόπουλος Φ. 

6. Μπράμη Μ. 

7. Πανουσοπούλου Δ. 

8. Γιαννακόπουλος Β. 

9. Γουργούλης Ι. 

10. Κρητικίδης Κ. 

11. Σταθόπουλος Ι. 

12. Βλάχος Γ. 

13. Φωτεινού Ζ 

14. Τσιμπουκάκης Γ. 

15. Κουβόπουλος Κ. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Σιδέρης Ι. λόγω απουσίας της κ. 
Φωτεινού Ζ. 

2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι 
κ.κ. Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Γουργούλης Ι. 

3. Ομόφωνα αποσύρονται τα 10ο & 33ο Η.Δ. θέματα. 
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. 

Γιαννακόπουλος Β., Αλεφαντής Δ., Μπράμη Μ. 
5. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ. 
6. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε. 
7. Προτάσσεται ομόφωνα το 5ο Η.Δ. θέμα του 4ου Η.Δ. θέματος. 
8. Πριν την ψηφοφορία του 4ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δημητρίου-

Καβρουδάκη Μ., Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι.  
9. Πριν την ψηφοφορία του 13ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ. 
10. Πριν την ψηφοφορία του 18ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ. 
11. Πριν την ψηφοφορία του 25ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ. 
12. Πριν την ψηφοφορία του 34ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε. 

 
 

Επί του 3ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την 
έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα - Τακτοποιητικός και του 1ου Κανονισμού τιμών 
μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες – εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Επεμβάσεις 
για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου» και 
παρακαλώ τoν Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.  
 Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Σας ενημερώνουμε ότι: 

1. Η μελέτη με αριθμό 15/2013 που αφορά τις υπηρεσίες – εργασίες  «Επεμβάσεις 
για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου»    
συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής 
με προϋπολογισμό 79.897,73 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23% και με την υπ’ αριθμ. 
204/2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΕΩ6Υ-49Υ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της Διακήρυξής. 

2. Με την υπ’ αριθμ. 309/2013 (ΑΔΑ : ΒΛ1ΗΩ6Υ-7ΒΗ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 04-
09-2013 και ανακηρύχθηκε μειοδότης ο Αναστάσιος Κουγιουμτζόγλου με 
προϋπολογισμό εργασιών 79.897,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για 
τις υπηρεσίες – εργασίες  του θέματος και με έκπτωση 8%. 

3. Οι εργασίες εκτελούνται βάσει του υπ’ αριθμ. 46245/29-11-13 συμφωνητικού με 
ποσό συμφωνητικού 73.505,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 

4. Οι εργασίες – υπηρεσίες με Π.Δ. 28/80 προβλέπονται τόσο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ σε 
βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.6261.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 
2013. 

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των Υπηρεσιών - εργασιών; ήταν για δύο 
(2) μήνες μέχρι την 29-01-2014, με την με αρ. 16/2014 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου δόθηκε παράταση μέχρι την 31-03-2014. 

 
Ο 1ος Συγκριτικός πίνακας – Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να τακτοποιήσει, 
συμπεριλάβει, τροποποιήσει και συμπληρώσει τις ποσότητες επιμέρους υπηρεσιών 
- εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους. Η 
προμέτρηση του αρχικού προϋπολογισμού για τις εργασίες – υπηρεσίες 
ασφαλτόστρωσης που είναι και οι κυριότερες εργασίες της μελέτης, έγιναν κατ’ 
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εκτίμηση, γιατί λόγω της φύσεως τους, (προετοιμασία επιφανείας προαυλίου χώρου 
σχολείου για ασφαλτόστρωση και ασφαλτόστρωση αυτού), τέτοιου είδους εργασίες 
είναι αφανείς με συνέπεια να υπάρχει δυσχέρεια ακριβούς εκτιμήσεως. 
Ο παρών 1ος Συγκριτικός πίνακας – Τακτοποιητικός δια της αυξομειώσεως 
υπαρχουσών εργασιών – υπηρεσιών και προσθήκης πέντε νέων και ύστερα από 
αναλυτικές επιμετρήσεις όπως αυτές προκύπτουν κατά την εξέλιξη της υπηρεσίας - 
εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας ευρίσκεται σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.  
Η συνολική δαπάνη του έργου συνεχίζει να είναι αυτή της υπογραφής της 
συμβάσεως, δηλαδή 73.505,91 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
1. Αναλυτικότερα οι νέες τιμές μονάδος εργασιών είναι : 
1. Άρθρο 4α Πλήρης αποκατάσταση παλαιάς περίφραξης του γηπέδου 5Χ5 

και της μεταλλικής θύρας (ΝΤ1) : (Αντικατάσταση του άρθρου 4 με το 4α)  
Αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου πόρτας και δίκτυ οροφής με τιμή κατ’ 
αποκοπή 1.600,00 Ευρώ: αντικαθίσταται με το άρθρο : πλήρης αποκατάσταση 
παλαιάς περίφραξης του γηπέδου 5Χ5 και κατασκευή συρόμενης μεταλλικής 
θύρας  με χαμηλότερη κατ’ αποκοπή τιμή 750,00 Ευρώ. Επειδή η  νέα 
περίφραξη του γηπέδου 5Χ5 θα έχει  ύψος κυμαινόμενο μεταξύ   5,50μ. έως 6 
μ. και η μπάλα λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών λογικά δεν είναι δυνατόν 
να υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ύψη. Συνέπεια αυτού είναι να παρέλκει η 
τοποθέτηση δικτύου οροφής με προφανή μείωση της όλης δαπάνης  

2. Άρθρο 5α Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΤ2) : (Αντικατάσταση του 
άρθρου 5 με το 5α) :  εδώ μειώνεται η επιφάνεια στα 1.588,00 m2 και η τιμή 
μονάδος της εργασίας αυτής εκ του λόγου ότι από το σύνολο της επιφανείας 
των 2.090,00 m2  σε τμήμα αυτής  διαστρώνεται ισοπεδωτική στρώση. Η 
επιφάνεια αυτή έχει εμβαδό 502,00 m2 άρα απομένουν 2.090,00 – 502,00 = 
1.588,00 m2. Επι πλέον μειώνεται η αρχική τιμή που υπήρχε στην εργασία κατά 
33% περίπου λόγω εκλείψεως του πικουνίσματος. 

3. Άρθρο 12 Φρεζάρισμα ασφαλτικής επιφανείας (ΝΤ3) : επιφανείας 2.090,00 
μ2, η εργασία αυτή  κατέστη αναγκαία εξ’ αιτίας της κακής ποιότητος του 
υπάρχοντος οδοστρώματος και τυχόν προσπάθεια αδροποίησης της παλαιάς 
επιφανείας  με τη μέθοδο του πικουνίσματος  ώστε σ’ αυτήν να προσκολληθεί η 
νέα τοιαύτη θα είχε καταστροφικές συνέπειες επι του συνόλου της υπάρχουσας 
ασφαλτικής επιφανείας. Εν ολίγοις θα είχε φύγει το 90% της παλαιάς 
ασφαλτικής επιφανείας. Με την χρησιμοποιηθείσα μέθοδο διασώθηκε άνω του 
70% της παλαιάς επιφανείας. Είναι ευνόητη η διαφορά σε δαπάνη η οποία θα 
βάρυνε το έργο σε εκσκαφές ,αποκομιδές αχρήστων , εξυγιάνσεις  χωμάτινων 
επιφανειών με θραυστά  υγιή  υλικά λατομείου για τα οποία δεν υπήρχε καμία 
πρόβλεψη στη μελέτη, πλην όμως θα καθίσταντο τελείως απαραίτητα και  θα 
εκτόξευαν τη δαπάνη του έργου  σε ύψος αδύνατον να αντιμετωπισθεί εντός 
του υπάρχοντος προυπολογισμού.  

4. Άρθρο 13 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση επιφανείας 35,00 tον (ΝΤ4)  : 
προστέθηκε το άρθρο αυτό για την επούλωση κενών στην επιφάνεια  της 
υπάρχουσας ασφάλτου. Τα κενά αυτά στον υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα  
προέκυψαν α)  από τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το κόψιμο των 
ριζών των δένδρων που υπήρχαν στο προαύλιο και είχαν ρηγματώσει σε 
σημαντικό μήκος τόσο την επιφάνεια του γηπέδου 5x5 όσο και την επιφάνεια 
των γηπέδων μπάσκετ και βόλευ  β) μετά το φρεζάρισμα και την αφαίρεση 
κατεστραμμένου φλοιού ασφάλτου. 

5. Άρθρο 14 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΝΤ5) : επιφανείας 502,00 μ2 : 
Προστέθηκε το άρθρο  αυτό επειδή προέκυψε ανάγκη  προεπάλειψης πάνω 
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στην επιφάνεια 3Α  α) η οποία εμφανίστηκε μετά το φρεζάρισμα λόγω 
απαλοιφής του υπάρχοντος ασφαλτικού φλοιού οδοστρώματος, το οποίο  σε 
αρκετά μέρη δεν υπερέβαινε το ενάμισι εκατοστό  και β) στις επιφάνειες που 
εμφανίστηκαν  μετά την αφαίρεση των ριζών των δένδρων και οι οποίες είχαν 
καταστρέψει τον υπάρχοντα ασφαλτικό φλοιό. 

 
2. Αναλυτικότερα οι εργασίες – υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουν 

αυξομειώσεις είναι : 
1 Άρθρο 1 Αποξήλωση πλαστικού χλοοτάπητα : υπάρχει μείωση από 800,00 μ2 

επιφάνεια στα 759,05 μ2 επιφάνεια. 
2 Άρθρο  2 Μεταφορές με αυτοκίνητο : υπάρχει αύξηση από 600,00 t χλμ σε 

1.750,00 t χλμ εξαιτίας του συνολικού όγκου υλικών που απορρίφθηκαν  στη 
χωματερή από τον ολικό όγκο των αποξηλωθέντων  υλικών. Λόγω της κακής 
κατάστασης της ασφαλτοστρωμένης επιφανείας του προαυλίου του σχολείου, 
λόγω του ότι οι ρίζες των δένδρων είχαν ρηγματώσει την υπάρχουσα άσφαλτο 
οι οποίες κοπήκανε και επειδή το πάχος της σε πολλά σημεία είναι 1,50 
εκατοστά μετά το φρεζάρισμα είχαμε αύξηση μπαζών. 

3 Άρθρο 3 Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα : υπάρχει μείωση 
από 800,00 μ2 επιφάνεια σε 759,05 μ2 επιφάνεια μετά από ακριβή επιμέτρηση. 

4 Άρθρο 6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,035 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου 
της παλαιάς ασφάλτου: Εδώ έχουμε επάυξηση της επιφανείας που 
διαστρώνεται με ασφαλτικό υλικό και μετά από ακριβή επιμέτρηση στα 2.090,00 
m2. 

5 Άρθρο  7 Επίστρωση με ακριλική βαφή πάχους 1,6-1,9 χιλ. επιφάνεια 510,00 
μ2 : υπάρχει μικρή αύξηση σε 546,93 μ2 μετά από ακριβή επιμέτρηση του 
υπάρχοντος γηπέδου μπάσκετ. 

6 Άρθρο 8 Γραμμογράφηση με ανεξίτηλο λευκό πολυβινυλικό χρώμα επιφανείας 
750,00 μ.μ. : υπάρχει μείωση  στα  420,00 μ.μ.  διότι η προμέτρηση του αρχικού 
προϋπολογισμού έγινε κατ΄ εκτίμηση. 

7 Άρθρο 9 Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονοτικών υλικών δια καύσεως 
επιφάνειας 370,00 μ2 : μείωση στα  73,44 μ2. Ύστερα από επιτόπου αυτοψία, 
καθαρισμό των σωλήνων απορροής ομβρίων και καθαρισμό της ταράτσας στο 
ισόγειο κτίριο που βρίσκετε κοντά στις τουαλέτες, επανεκτιμήθηκε ότι τα 
τμήματα της μόνωσης που πρέπει να επανακατασκευαστούν είναι 73,44 μ2, 
στα υπόλοιπα η μόνωση είναι σε καλή κατάσταση.  

8 Άρθρο 10 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο επιφανείας 370,00 μ2 : μείωση 
σε 73,44 μ2. Ύστερα από επιτόπου αυτοψία, καθαρισμό των σωλήνων 
απορροής ομβρίων και καθαρισμό της ταράτσας στο ισόγειο κτίριο που 
βρίσκετε κοντά στις τουαλέτες, επανεκτιμήθηκε ότι τα τμήματα της μόνωσης 
που πρέπει να επανακατασκευαστούν είναι 73,44 μ2, στα υπόλοιπα η μόνωση 
είναι σε καλή κατάσταση.  

9 Άρθρο 11 Εργασίες μετατόπισης θυρών κατ΄ αποκοπή 1.727,00 Ευρώ : δεν 
απαιτήθηκαν τέτοιου είδους εργασίες οπότε υπάρχει μείωση όλου του ποσού. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
παρακαλούμε :  
για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης του 1ου Συγκριτικού Πίνακα - 
Τακτοποιητικός και του 1ου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις 
υπηρεσίες - εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Επεμβάσεις για την βελτίωση της 
λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου».   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΠΔ 28 /80 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ/ΤΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                ΤΟΥ 3
ου

 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΑΤΑ – ΠΡ/ΣΜΟΣ 79.897,73 

ΕΥΡΩ  

         ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013 

                  ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 

 

1
Ο

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Στην Αγία Παρασκευή σήμερα την 20/02/2014  ο υπογεγραμμένος  Γεώργιος  Μανωλάς  Μηχανικός 
Δομικών Έργων Τ.Ε. στο Δήμο Αγίας Παρασκευής , έχοντας υπόψη  
α)  τα τεύχη  της  15/2013 εγκεκριμένης  μελέτης  , της εργασίας – υπηρεσίας με το  Π.Δ. 28/80  
β) την με αρ. πρωτ. 46245/29-11-2013 σύμβαση του Δήμου Αγ. Παρασκευής με τον Ανάδοχο. 
γ) τις βασικές τιμές ημερομισθίων υλικών και μηχανημάτων του χρόνου δημοπράτησης της ως άνω 
εργασίας – υπηρεσίας .  
δ) τις διατάξεις του Π.Δ.  28/80 (ειδικότερα τα άρθρα 40 και 41) 
Προήλθα σε αντιπαράσταση με τον Αναστάσιο Κουγιουμτζόγλου ανάδοχο της ως άνω εργασίας – 
υπηρεσίας στον κανονισμό νέων τιμών μονάδος των πιο κάτω αναγραφομένων εργασιών απαραιτήτων 
όμως για την αποπεράτωση της ως άνω εργασίας – υπηρεσίας.  Οι παρακάτω νέες τιμές υπόκεινται 
στην έκπτωση της δημοπρασίας. 
 
Αρθρον 4α ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΘΥΡΑΣ ( ΝΤ 1 ) 
 
 Πλήρης αποκατάσταση της περίφραξης του γηπέδου 5 x 5 , με αποξήλωση και επανατοποθέτηση  
της πλευράς που γειτονεύει με το γήπεδο μπάσκετ και πλήρη πρόσδεση στον υπάρχοντα σκελετό με 
γαλβανισμένο σύρμα κλπ. υλικά ( γαλβανισμένα όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ).  Επιπλέον 
πέραν του ύψους του συρματοπλέγματος θα τοποθετηθεί δίχτυ ναυλον με πάχος κορδονιού 2 χλστ. και 
καρέ 90 x 90 , σε αντικατάσταση των κατεστραμμένων υπαρχόντων δικτύων , μέχρι του ύψους  των 
κατακόρυφων στύλων του σιδερένιου σκελετού της περίφραξης. Σιδηρά θύρα 1,10 x 2,20 εξ 
ευθυγράμμων κοιλοδοκών  κυκλικής διατομής ιδίας με τους ορθοστάτες και πλήρωση των δύο 
φατνωμάτων  της πόρτας με συρματόπλεγμα ανάλογο με αυτό  της περίφραξης , μαζί με όλα τα 
εξαρτήματα στερέωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 Η προμήθεια περιλαμβάνει το σύνολο των υλικών και μικρουλικών που απαιτούνται τη μεταφορά 
τους και την τοποθέτηση τους  έτσι ώστε να αποκατασταθεί πλήρως  η προηγουμένη περίφραξη ως ήτο 
και υπήρχε. 
  Τεμάχιο 1 – κατ’ αποκοπήν   :        Επτακόσια  πενήντα  ευρώ    ( 750,00  € ) 
 
Αρθρον 5α ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ( ΝΤ 2 ) 
  
  Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης 
ή επί σκυροδέματος ( π.χ. προστασίας μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης ), με ασφαλτικό 
διάλυμα τύπου ΜΕ- 5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης , που θα 
εκτελεσθεί , ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα , 
σύμφωνα με την Π.Τ.Π.  ΑΣ-12  , Α-201  ΚΑΙ Α203 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης . Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί τόπου των εργασιών – 
υπηρεσιών  όπως άσφαλτος , καθαρό πετρέλαιο , αντιυδρόφιλο παρασκεύασμα κλπ , μετά των 
φορτοεκφορτώσεων , χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και σταλίας μεταφορικών μέσων , η δαπάνη 
θέρμανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του ασφαλτικού διαλύματος  ( θέρμανση , ανάμιξη , 
αποθήκευση , φύλαξη κλπ. ) η δαπάνη καθαρισμού της επιφάνειας , που πρόκειται να επικαλυφθεί με 
συγκολλητική επάλειψη , με αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια , η δαπάνη μεταφοράς και διάχυσης του 
ασφαλτικού διαλύματος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώματος με αυτοκίνητο διανομέα ασφάλτου ( 
FEDERAL ) με την ενδεχόμενη επαναθέρμανση  του διαλύματος ή της ασφάλτου πριν από τη διάχυση , 
όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη ( εργασία και υλικά ) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
υπόψη εργασίας σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρως 
αποπερατωθείσα εργασία και όλα τα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή της . Τιμή ανα 
τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 Τιμή ενός  m2 : Μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτά      (    0,30 € ) 
 

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩ6Υ-ΑΘΨ



6 

 

Αρθρον  12   ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ( ΝΤ3  ) 
 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος ( Φρεζάρισμα ) σε βάθος 4 εκ. Για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2 ) 
πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής – φρεζαρίσματος υφισταμένου οδοστρώματος όπως αναφέρεται 
στο περιγραφικό ΟΔΟ  Τιμολόγιο αναφέρεται  
 Για  1 m3  ένα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά      ( 1,15 € ) 
 
Αρθρον  13 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ (  ΝΤ 4 ) 
 
Ασφαλτική ισοπεδωτική  στρώση μεταβλητού πάχους. Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής  στρώσης  
μεταβλητού πάχους σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας με ασφαλτόμιγμα  παρασκευαζόμενο εν θερμώ με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου τύπου 
ΑΣ 31,50 ή ΑΣ 40. 
 Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου κλπ. όπως στο περιγραφικό τιμολόγιο 
ΟΔΟ   Άρθρο  Δ-6 αναφέρεται. 
 Τιμή ανά τόνο (t)  διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος :   εννενήντα ευρώ  ( 90,00 € ) 
 
Αρθρον 14 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ( ΝΤ 5 ) 
 
Για ένα τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) προεπάλειψης σε ανασφάλτωτη επιφάνεια με ασφαλτικό διάλειμμα  
τύπου ΜΕ -0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα , ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της 
επιφάνειας κλπ. όπως στο περιγραφικό τιμολόγιο ΟΔΟ  άρθρο Δ-3 αναφέρεται  
 Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο ( m2 ) ασφαλτικής προεπάλειψης   
       ένα ευρώ και είκοσι λεπτα   ( 1,20 € ) 
                                                                                                                                                      
                                                                 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ………/………/2014 
 
 Ο Ανάδοχος     Ο Συντάξας                             Θεωρήθηκε Η Διευθύντρια             
    Τ. Κουγιουμτζόγλου   Γεώργ. Μανωλάς               Φωτεινή Τσαχπίνογλου 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΠΔ 28 /80 : 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ               ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ/ΤΑΣΤΟΥ 3

ου
 ΔΗΜ. 

Δ.Τ.Υ.                                                             ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΣΑΤΑ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ 79.897,73 ΕΥΡΩ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 15/2013                                     
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 (συνοδεύει τον 1

ο
  Σ.Π. - Τακτοποιητικό και 1

ο
 Π.Κ.Τ.Ν.Ε. ) 

 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Η μελέτη με αριθμό 15/2013 που αφορά τις υπηρεσίες – εργασίες  «Επεμβάσεις για 
τηνβελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3

ου
 Δημοτικού Σχολείου»    συντάχθηκε 

από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 
79.897,73 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 23% και με την υπ’ αριθμ. 204/2013 (ΑΔΑ : ΒΛΩΕΩ6Υ-49Υ) 
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι της Διακήρυξής. Με 
την υπ’ αριθμ. 309/2013 (ΑΔΑ : ΒΛ1ΗΩ6Υ-7ΒΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 04-09-2013 και 
ανακηρύχθηκε μειοδότης ο Αναστάσιος Κουγιουμτζόγλου με προϋπολογισμό εργασιών 
79.897,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για τις υπηρεσίες – εργασίες  του 
θέματος και με έκπτωση 8%. 
Οι εργασίες εκτελούνται βάσει του υπ’ αριθμ. 46245/29-11-13 συμφωνητικού με ποσό 
συμφωνητικού 73.505,91 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. 
Οι εργασίες – υπηρεσίες με Π.Δ. 28/80 προβλέπονται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο 
και στον Προϋπολογισμό, χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 
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30.6261.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013. 
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των Υπηρεσιών - εργασιών; ήταν για δύο (2) μήνες 
μέχρι την 29-01-2014, με την με αρ. 16/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 
παράταση μέχρι την 31-03-2014. 
 
Β. 1

ΟΣ
  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

  
           Η προμέτρηση του αρχικού προϋπολογισμού για τις εργασίες – υπηρεσίες 
ασφαλτόστρωσης που είναι και οι κυριότερες εργασίες της μελέτης, έγιναν κατ’ εκτίμηση, 
γιατί λόγω της φύσεως τους, (προετοιμασία επιφανείας προαυλίου χώρου σχολείου για 
ασφαλτόστρωση και ασφαλτόστρωση αυτού), τέτοιου είδους εργασίες είναι αφανείς με 
συνέπεια να υπάρχει δυσχέρεια ακριβούς εκτιμήσεως. Ο παρών 1

ος
 Συγκριτικός Πίνακας – 

Τακτοποιητικός  δια της αυξομειώσεως υπαρχουσών εργασιών – υπηρεσιών,  προσθήκης 
πέντε νέων και ύστερα από αναλυτικές  επιμετρήσεις  όπως αυτές προκύπτουν κατά την 
εξέλιξη της υπηρεσίας - εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της και τις υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας ευρίσκεται σε ισοζύγιο με το συμφωνητικό.  
 

1. Αναλυτικότερα οι νέες τιμές μονάδος εργασιών είναι : 

1. Άρθρο 4
α
 Πλήρης αποκατάσταση παλαιάς περίφραξης του γηπέδου 5Χ5 και της 

μεταλλικής θύρας (ΝΤ1) : (Αντικατάσταση του άρθρου 4 με το 4
α) 

 Αποκατάσταση 

περίφραξης γηπέδου πόρτας και δίκτυ οροφής με τιμή κατ’ αποκοπή 1.600,00 Ευρώ: 

αντικαθίσταται με το άρθρο : πλήρης αποκατάσταση παλαιάς περίφραξης του γηπέδου 5Χ5 

και κατασκευή συρόμενης μεταλλικής θύρας  με χαμηλότερη κατ’ αποκοπή τιμή 750,00 

Ευρώ. Επειδή η  νέα περίφραξη του γηπέδου 5Χ5 θα έχει  ύψος κυμαινόμενο μεταξύ   

5,50μ. έως 6 μ. και η μπάλα λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών λογικά δεν είναι δυνατόν 

να υπερβαίνει τα προαναφερθέντα ύψη. Συνέπεια αυτού είναι να παρέλκει η τοποθέτηση 

δικτύου οροφής με προφανή μείωση της όλης δαπάνης  

2. Άρθρο 5
α
 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΝΤ2) : (Αντικατάσταση του 

άρθρου 5 με το 5
α
) :  εδώ μειώνεται η επιφάνεια στα 1.588,00 m2 και η τιμή μονάδος της 

εργασίας αυτής εκ του λόγου ότι από το σύνολο της επιφανείας των 2.090,00 m2  σε τμήμα 

αυτής  διαστρώνεται ισοπεδωτική στρώση. Η επιφάνεια αυτή έχει εμβαδό 502,00 m2 άρα 

απομένουν 2.090,00 – 502,00 = 1.588,00 m2. Επι πλέον μειώνεται η αρχική τιμή που 

υπήρχε στην εργασία κατά 33% περίπου λόγω εκλείψεως του πικουνίσματος. 

3. Άρθρο 12 Φρεζάρισμα ασφαλτικής επιφανείας (ΝΤ3) : επιφανείας 2.090,00 μ2, η 

εργασία αυτή  κατέστη αναγκαία εξ’ αιτίας της κακής ποιότητος του υπάρχοντος 

οδοστρώματος και τυχόν προσπάθεια αδροποίησης της παλαιάς επιφανείας  με τη μέθοδο 

του πικουνίσματος  ώστε σ’ αυτήν να προσκολληθεί η νέα τοιαύτη θα είχε καταστροφικές 

συνέπειες επι του συνόλου της υπάρχουσας ασφαλτικής επιφανείας. Εν ολίγοις θα είχε 

φύγει το 90% της παλαιάς ασφαλτικής επιφανείας. Με την χρησιμοποιηθείσα μέθοδο 

διασώθηκε άνω του 70% της παλαιάς επιφανείας. Είναι ευνόητη η διαφορά σε δαπάνη η 

οποία θα βάρυνε το έργο σε εκσκαφές ,αποκομιδές αχρήστων , εξυγιάνσεις  χωμάτινων 

επιφανειών με θραυστά  υγιή  υλικά λατομείου για τα οποία δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη 

στη μελέτη, πλην όμως θα καθίσταντο τελείως απαραίτητα και θα εκτόξευαν τη δαπάνη του 

έργου  σε ύψος αδύνατον να αντιμετωπισθεί εντός του υπάρχοντος προϋπολογισμού.  

4. Άρθρο 13 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση επιφανείας 35,00 tον (ΝΤ4)  : 

προστέθηκε το άρθρο αυτό για την επούλωση κενών στην επιφάνεια  της υπάρχουσας 

ασφάλτου. Τα κενά αυτά στον υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα  προέκυψαν α)  από τις 

εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για το κόψιμο των ριζών των δένδρων που υπήρχαν 

στο προαύλιο και είχαν ρηγματώσει σε σημαντικό μήκος τόσο την επιφάνεια του 

γηπέδου 5x5 όσο και την επιφάνεια των γηπέδων μπάσκετ και βόλευ  β) μετά το 

φρεζάρισμα και την αφαίρεση κατεστραμμένου φλοιού ασφάλτου. 

5. Άρθρο 14 Ασφαλτική προεπάλειψη (ΝΤ5) : επιφανείας 502,00 μ2 : Προστέθηκε το 

άρθρο  αυτό επειδή προέκυψε ανάγκη  προεπάλειψης πάνω στην επιφάνεια 3Α  α) η 

οποία εμφανίστηκε μετά το φρεζάρισμα λόγω απαλοιφής του υπάρχοντος ασφαλτικού 
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φλοιού οδοστρώματος, το οποίο  σε αρκετά μέρη δεν υπερέβαινε το ενάμισι εκατοστό  

και β) στις επιφάνειες που εμφανίστηκαν  μετά την αφαίρεση των ριζών των δένδρων 

και οι οποίες είχαν καταστρέψει τον υπάρχοντα ασφαλτικό φλοιό. 

 

2.  Αναλυτικότερα οι εργασίες – υπηρεσίες στις οποίες υπάρχουν αυξομειώσεις είναι : 

1. Άρθρο 1 Αποξήλωση πλαστικού χλοοτάπητα : υπάρχει μείωση από 800,00 μ2 επιφάνεια 

στα 759,05 μ2 επιφάνεια. 

2. Άρθρο  2 Μεταφορές με αυτοκίνητο : υπάρχει αύξηση από 600,00 t χλμ σε 1.750,00 t 

χλμ εξαιτίας του συνολικού όγκου υλικών που απορρίφθηκαν  στη χωματερή από τον 

ολικό όγκο των αποξηλωθέντων  υλικών. Λόγω της κακής κατάστασης της 

ασφαλτοστρωμένης επιφανείας του προαυλίου του σχολείου, λόγω του ότι οι ρίζες των 

δένδρων είχαν ρηγματώσει την υπάρχουσα άσφαλτο οι οποίες κοπήκανε και επειδή το 

πάχος της σε πολλά σημεία είναι 1,50 εκατοστά μετά το φρεζάρισμα είχαμε αύξηση 

μπαζών. 

3. Άρθρο 3 Προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα : υπάρχει μείωση από 

800,00 μ2 επιφάνεια σε 759,05 μ2 επιφάνεια μετά από ακριβή επιμέτρηση. 

4. Άρθρο 6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,035 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου της 

παλαιάς ασφάλτου: Εδώ έχουμε επάυξηση της επιφανείας που διαστρώνεται με 

ασφαλτικό υλικό και μετά από ακριβή επιμέτρηση στα 2.090,00 m2. 

5. Άρθρο  7 Επίστρωση με ακριλική βαφή πάχους 1,6-1,9 χιλ. επιφάνεια 510,00 μ2 : 

υπάρχει μικρή αύξηση σε 546,93 μ2 μετά από ακριβή επιμέτρηση του υπάρχοντος 

γηπέδου μπάσκετ. 

6. Άρθρο 8 Γραμμογράφηση με ανεξίτηλο λευκό πολυβινυλικό χρώμα επιφανείας 750,00 

μ.μ. : υπάρχει μείωση  στα  420,00 μ.μ.  διότι η προμέτρηση του αρχικού 

προϋπολογισμού έγινε κατ΄ εκτίμηση. 

7. Άρθρο 9 Αφαίρεση πλήρης παλαιών μονοτικών υλικών δια καύσεως επιφάνειας 370,00 

μ2 : μείωση στα  73,44 μ2. Ύστερα από επιτόπου αυτοψία, καθαρισμό των σωλήνων 

απορροής ομβρίων και καθαρισμό της ταράτσας στο ισόγειο κτίριο που βρίσκετε κοντά 

στις τουαλέτες, επανεκτιμήθηκε ότι τα τμήματα της μόνωσης που πρέπει να 

επανακατασκευαστούν είναι 73,44 μ2, στα υπόλοιπα η μόνωση είναι σε καλή 

κατάσταση.  

8. Άρθρο 10 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο επιφανείας 370,00 μ2 : μείωση σε 73,44 

μ2. Ύστερα από επιτόπου αυτοψία, καθαρισμό των σωλήνων απορροής ομβρίων και 

καθαρισμό της ταράτσας στο ισόγειο κτίριο που βρίσκετε κοντά στις τουαλέτες, 

επανεκτιμήθηκε ότι τα τμήματα της μόνωσης που πρέπει να επανακατασκευαστούν 

είναι 73,44 μ2, στα υπόλοιπα η μόνωση είναι σε καλή κατάσταση.  

9. Άρθρο 11 Εργασίες μετατόπισης θυρών κατ΄ αποκοπή 1.727,00 Ευρώ : δεν 

απαιτήθηκαν τέτοιου είδους εργασίες οπότε υπάρχει μείωση όλου του ποσού. 

 

Ο παρών 1
ος 

συγκριτικός πίνακας  συντάσσεται για να συμπεριλάβει, να τροποποιήσει και 

να συμπληρώσει τις ποσότητες των απαραίτητων υπηρεσιών - εργασιών όπως αυτές 

προκύπτουν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους. Η παραπάνω εργασία – υπηρεσία 

αφορά τις επεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα του 

χώρου δραστηριότητος των παιδιών του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής. 

 Ούτω πως η συνολική δαπάνη του έργου συνεχίζει να είναι αυτή της υπογραφείσης  

συμβάσεως, δηλαδή 73.505,91 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Αγία Παρασκευή …/…./2014 
 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
Γεώργιος Μανωλάς 
Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. 
Με βαθμό Δ’  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 

 

μειοψηφούντων των κ.κ. Κρητικίδη Κ., Γιαννακόπουλου Β., Γαβρά Μ.,  

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. που δήλωσαν «λευκό» 

 

κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει το 1ο Συγκριτικό Πίνακα - Τακτοποιητικό και τον 1ο Κανονισμού τιμών 
μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες - εργασίες με Π.Δ. 28/80 «Επεμβάσεις 
για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου».  
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  56 / 2014. 

 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                Τα Μέλη 
                                                                                             
 
Ιωάννης Βουτσινάς 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Παναγόπουλος Γ., Μουχτούρη Γ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν., 
Παπαδοπούλου Ε., Καψοκεφάλου Ε., Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ., 

Κωστόπουλος Τ., Σάρκουλας Β., Δάβαρη Ε., 
Κωνσταντάκοπουλος Ε., Παύλου Ι., Καζάκος Γ., 
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ., Γαβράς Μ.,Γάκη Α., 

Γκιζιώτης Α., Σιδέρης Ι., Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ.,  
Γουργούλης Ι., Γιαννακόπουλος Β., Μπράμη Μ. 
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