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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή 23/04/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: 14615 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Από τα πρακτικά της 13 / 2014 Συνεδρίασης  
Αριθμ. Αποφ. 173/ 2014                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012». 

 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11-04-2014 ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12923/07-04-2014 έγγραφη 
πρόσκληση της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν 
από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -
33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -30- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και 
ο κ. Δήμαρχος.  

 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ      
1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Παναγόπουλος Γ. 
3. Μουχτούρη Γ. 
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 
5. Παπαδοπούλου Ε. 
6. Καψοκεφάλου Ε. 
7. Λέκκας Δ. 
8. Ησαΐας Σ. 
9. Τσιαμπάς Κ. 
10. Κωστόπουλος Τ. 
11. Παπασπύρος Σ. 
12. Σάρκουλας Β. 
13. Κωνσταντακόπουλος Ε. 
14. Παύλου Ι. 
15. Καζάκος Γ. 
16. Δάβαρη Ε. 
17. Αλεφαντής Δ. 
18. Μουστόγιαννης Α. 
19. Κρητικίδης Κ. 
20. Γαβράς Μ. 
21. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 
22. Σιδέρης Ι. 
23. Σταθόπουλος Ι. 
24. Αλεξόπουλος Φ. 
25. Κουβόπουλος Κ. 
26. Τσιμπουκάκης Γ. 
27. Γκιζιώτης Α. 
28. Φωτεινού Ζ. 
29. Γάκη Α. 
30. Πανουσοπούλου Δ. 

 

1. Βλάχος Γ. 
2. Γιαννακόπουλος Β. 
3. Γουργούλης Ι. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπράμη Μ.  προσήλθε ο κ. Γουργούλης Ι. 

2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων αποχώρησε ο 

κ. Αλεφαντής Δ. 

3. Πριν την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. 

Γιαννακόπουλος Β. 

4. Πριν την ψηφοφορία για το κατεπείγον  του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η  

κ.  Μουχτούρη Γ. και οι κ.κ Τσιμπουκάκης Γ. και Κουβόπουλος Κ. 

5. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α. 

6. Κατά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι. 

7. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι. 

8. Κατά την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Δάβαρη Ε. 

9. Πριν την ψηφοφορία του 3ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν  οι κ.κ  Μουστόγιαννης 

Α. και Γαβράς Μ. 

10. Πριν την ψηφοφορία του 4ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν  οι κ.κ  Δάβαρη Ε. και 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ. 

11. Το 24o Η.Δ. θέμα αποσύρεται. 
 

Επί του 11ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις-
ΕπισκευέςΒελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει 2012» και παρακαλώ 
τον Eντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.  
Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Σας ενημερώνουμε ότι :  

1. Με τη με αρ. 122/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγινε η δέσμευση 
και η διάθεση πιστώσεων για το έργο του θέματος. Από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου συντάχθηκε και θεωρήθηκε η με αρ. 63/2012 μελέτη 
προϋπολογισμού 290.386,50 Ευρώ.   

2. Με την υπ’ αριθμό 137/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
ΕΤΟΥΣ 2012» προϋπολογισμού 290.386,50 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 23%.  

3. Η Δημοπρασία έγινε στις 02-10-2012 και με την με αριθμό 226/2012 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της 
δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της 
στην εταιρεία Λεωνίδας Σιώρης και Σια Ε.Ε., με έκπτωση 52,00 %, και με 
την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του 
οικείου συμφωνητικού. 

4. Η υπ’ αριθμ. 55969/48984//04-01-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

5. Η με αριθμό 46/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για 
την υπογραφή της σύμβασης. 
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6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6875/22-02-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ΄αρ.46/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να 
προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής 
σύμβασης. 

7. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με  
Κ.Α. 30.7331. 52 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013 και 2014. 

8. Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 12989/10-04-2013 σύμβασης ποσού 
139.385,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 

9. Με την με αρ. 105 / 2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος 
Α.Π.Ε.  ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές και 
αυξομειώσεις ποσοτήτων που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου 
και οι οποίες προέκυψαν λόγω προφανών απαιτήσεων του έργου για 
την σωστή συντήρηση και επισκευή, των σχολικών κτιρίων.  

10. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι για δώδεκα (12) μήνες 
από την 10-04-2013 έως και  την 10-04-2014. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 12021 / 01-04-2014 έγγραφο, ο Ανάδοχος, αιτείται  
παράταση προθεσμίας του έργου για ένα (1) μήνα από τη συμβατική λήξη 
προθεσμίας περαίωσης, δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 10-05-2014, διότι η 
έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. έγινε στις 17-03-2014 και τώρα πρέπει εκτελεστούν οι 
εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε. (απρόβλεπτα κ.λ.π.). 
Επειδή πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που προβλέπονται στον 1ο 
Α.Π.Ε. έντεχνα και άρτια στα απαραίτητα χρονικά περιθώρια που απαιτεί η εκτέλεση 
τους και να εκτελεστεί το σύνολο του έργου δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει 
ολοκληρωθεί το 100% του οικονομικού αντικειμένου και επειδή η λειτουργία των 
σχολείων (κατά τις διδακτικές ώρες) απαγορεύει την εκτέλεση εργασιών, οι οποίες 
εκτελούνται Σαββατοκύριακα και αργίες.  
Η παράταση που ζητείται δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του Αναδόχου. 
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 
48 παρακαλούμε :  
για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης - χορήγησης παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και 
κτιρίων εν γένει έτους 2012»» για ένα (1) μήνα δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 
10-05-2014 
 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης  
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο  

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 άρθρο 48 
 

μειοψηφούντος του κ. Αλεξόπουλου Φ. που δήλωσε ότι «απέχει» 

κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις 
– Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2012»» για 
ένα (1) μήνα δηλαδή από τις 10-04-2014 μέχρι τις 10-05-2014 σύμφωνα με το 
σκεπτικό της παρούσας.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  173 / 2014 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.               Τα Μέλη 
 
                                                                                             
 
Μαρία Μπράμη 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Παναγόπουλος Γ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν., 
Παπαδοπούλου Ε., Καψοκεφάλου Ε., Λέκκας Δ.,  

Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ., Παπασπύρος Σ., 
Σάρκουλας Β., Κωνσταντακόπουλος Ε., Παύλου Ι., 

 Καζάκος Γ, Σταθόπουλος Ι., Αλεξόπουλος Φ., 
Γουργούλης Ι., Φωτεινού Ζ., Γάκη Α., Πανουσοπούλου Δ. 
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