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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή  04/03/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: -8098- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                 Από τα πρακτικά της 6 / 2014 Συνεδρίασης 
Αριθμ. Αποφ. 61 / 2014                    
                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ». 
 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26-02-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6692/21-02-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.  
 
  
    ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.  
2. Παναγόπουλος Γ. 
3. Μουχτούρη Γ. 
4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 
5. Παπαδοπούλου Ε. 
6. Ησαΐας Σ. 
7. Τσιαμπάς Κ. 
8. Κωστόπουλος Τ. 
9. Σάρκουλας Β. 
10. Κωνσταντακόπουλος Ε. 
11. Παύλου Ι. 
12. Καζάκος Γ. 
13. Δάβαρη Ε. 
14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 
15. Γαβράς Μ. 
16. Γάκη Α. 
17. Γκιζιώτης Α. 
18. Σιδέρης Ι. 

 

 

 

 

 

 

1. Αλεφαντής Δ. 
2. Μουστόγιαννης Α. 
3. Καψοκεφάλου Ε. 
4. Λέκκας Δ. 
5. Αλεξόπουλος Φ. 
6. Μπράμη Μ. 
7. Πανουσοπούλου Δ. 
8. Γιαννακόπουλος Β. 
9. Γουργούλης Ι. 
10. Κρητικίδης Κ. 
11. Σταθόπουλος Ι. 
12. Βλάχος Γ. 
13. Φωτεινού Ζ 
14. Τσιμπουκάκης Γ. 

15. Κουβόπουλος Κ. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Σιδέρης Ι. λόγω απουσίας της κ. 
Φωτεινού Ζ. 

2. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι 
κ.κ. Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Γουργούλης Ι. 

3. Ομόφωνα αποσύρονται τα 10ο & 33ο Η.Δ. θέματα. 
4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. 

Γιαννακόπουλος Β., Αλεφαντής Δ., Μπράμη Μ. 
5. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ. 
6. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε. 
7. Προτάσσεται ομόφωνα το 5ο Η.Δ. θέμα του 4ου Η.Δ. θέματος. 
8. Πριν την ψηφοφορία του 4ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Δημητρίου-

Καβρουδάκη Μ., Γιαννακόπουλος Β., Γουργούλης Ι.  
9. Πριν την ψηφοφορία του 13ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ. 
10. Πριν την ψηφοφορία του 18ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ. 
11. Πριν την ψηφοφορία του 25ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς Μ. 
12. Πριν την ψηφοφορία του 34ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε. 

 
 

 

Επί του 8ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για 
παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και παρακαλώ τoν Εντεταλμένο 
Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.   
 

Κ.ΤΣΙΑΜΠΑΣ:  

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 59/09 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 1.700.000,00 € 
με Φ.Π.Α. 19% 

2. Με την υπ’ αριθμ. 279/09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι 
όροι διακήρυξής του έργου. 

3. Με την υπ’ αριθμ. 118/10 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής   εγκρίθηκε το 
πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19-01-2010 και ανακηρύχθηκε 
μειοδότης η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. με προϋπολογισμό 
1.242.885,90 € πλέον 285.863,76 € για Φ.Π.Α. 23%, για το έργο του θέματος. 

4. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/25-8-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε 
προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

5. Με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 6752/14-9-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής /Δ/νση 
ΠΕ.ΧΩ. 

6. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος 
του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22-10-2010 ( αριθμ. πρωτ. 27682/22-
10-2010) 

8. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 
30.7341.01 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014. 

9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 19-06-2011. 
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10. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12034/15-4-11 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. 

11. Με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 164/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
1η παράταση μέχρι την 11-12-2011. 

12. Με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 387/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
2η παράταση μέχρι την 11-04-2012. 

13. Με την υπ' αριθμόν  103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής 
εγκρίθηκε η 3η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 
11/07/2012. 

14. Με την υπ' αριθμόν  108/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής 
εγκρίθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. του έργου. 

15. Με την υπ΄αρ.71/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
συμμετοχή και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην πρόσκληση 44 
της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδότηση του έργου. 

16. Με το υπ΄αρ.πρωτ.11077/2-4-2012 έγγραφο, ο Ανάδοχος κατέθεσε την 1η 
ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών. 

17. Με την υπ' αριθμόν  11694/5-4-12 απόφαση της Δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών 
του δήμου  αποδέχθηκε το περιεχόμενο αυτής και έγινε διακοπή εργασιών. 

18. Με το υπ’ αριθμόν 286/28-2-13 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το έργο 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με MIS 430041 στη ΣΑΕΠ 
Ε2558 και κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 . 

19. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ .του Δήμου Αγ. Παρασκευής 
εγκρίθηκε 4η  παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 
31/12/2013 

20. Με την υπ' αριθμόν  233/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής 
εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου. 

21. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 442/04-02-2014 εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ 
από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

22. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6634/21-02-2014 έγγραφό μας, αιτηθήκαμε στην 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ, την έγκριση παράτασης του έργου κατά δύο (2) μήνες. 

23. Με το υπ’ αριθμ. 6723/21-02-2014 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, παρέχει τη 
σύμφωνη γνώμη για τη παράταση του έργου κατά 60 ημέρες. 

 
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
 Ο Ανάδοχος, με το υπ’αρ. 5110/11-02-14 έγγραφό του, αιτείται συνολική 
παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι 
νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ 
από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά δύο (2) μήνες. 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 

 Απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να 
εκτελεσθούν οι νέες εργασίες που προέκυψαν μετά την έγκριση του 3ο ΑΠΕ 
και 2ου ΠΚΤΜΝΕ. 

 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης προθεσμίας 

περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», κατά 60 ημέρες, ήτοι έως και την 29/04/2014, 
λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6723/21-02-2014 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 

ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» κατά 60 
ημέρες, ήτοι έως και την 29/04/2014, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
6723/21-02-2014 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., σύμφωνα με το σκεπτικό της 
παρούσας. 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  61 / 2014. 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                Τα Μέλη 
                                                                                             
 
 
Ιωάννης Βουτσινάς 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Παναγόπουλος Γ. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 
Παπαδοπούλου Ε. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ. 
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ. 

Δάβαρη Ε. Γαβράς Μ. Γάκη Α. Γκιζιώτης Α. Σιδέρης Ι. Λέκκας Δ., 
Κρητικίδης Κ., Μπράμη Μ., Καψοκεφάλου Ε. 
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