
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
1

ου
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ. 

I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00 € χωρίς  Φ.Π.Α. 23% 

δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010. 

II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η Ε.Δ.Ε Κουτρουλάκη Ευαγγελία  

που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου. 

III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 13/2014 απόφαση της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής. 

IV. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 03-04-2014 με αρ. πρωτ.2526  για συνολικό 

τίμημα 87.000,03€ εκ των οποίων 51.074,49 € ευρώ για εργασίες 9.193,41€ για  18% ΓΕ & 

Ο.Ε.,  το ποσό των 9.040,19€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 

1.423,64€ και για Φ.Π.Α. 23% 16.268,30 €. 

V. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 03-04-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 

μήνες. 

Β.    1ος Τακτ. Α.Π.Ε. 

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις 

τακτοποιώντας  τις ποσότητες  όπως αυτές πρόεκυψαν  κατά το πέρας των εργασιών του έργου.  
 

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται 

ως εξής: 

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                           51.074,49 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                      9.193,41 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                       9.040,19 Ευρώ  

Απολογιστικά ασφάλτου                                                            0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                        1.423,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.         70.731,73 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                           16.268,30 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                    87.000,03 Ευρώ 

 

2.        ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Τ. Α.Π.Ε. 

Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                            58.708,47 Ευρώ 

ΓΕ + ΟΕ 28%                                                                      10.567,52 Ευρώ 

Απρόβλεπτα                                                                               0,00 Ευρώ  

Απολογιστικά ασφάλτου                                                              0,00 Ευρώ  

Αναθεώρηση                                                                         1.423,64 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.           70.699,63 Ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                             16.260,91 Ευρώ 

Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                      86.960,54 Ευρώ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013» 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 

 



Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ» παρουσιάζει αύξηση κατά το 

ποσό των 418,41 €  , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.    

Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» παρουσιάζει αύξηση κατά 

το ποσό των 7.215,58 €  , η οποία καλύπτεται από τα απρόβλεπτα.    

Αναλυτικά για κάθε ομάδα του 1
ου 

 ΤΑΚΤ.  ΑΠΕ  έχουμε : 

 

 
1η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                           

  
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ    

Συμβατική 
δαπάνη 

Δαπάνη 1
ΟΥ

     
ΑΠΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

        22.359,50 22.840,42 480,92 
   αφαιρείται έκπτωση 13%     2.906,74 2.969,25 62,51 

       19.452,77 19.871,17 418,41 
 

 
2η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                           

  
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    

Συμβατική 
δαπάνη 

Δαπάνη 1ΟΥ     
ΑΠΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

        36.346,80 44.640,58 8.293,78 
   αφαιρείται έκπτωση 13%     4.725,08 5.803,28 1078,20 

       31.621,72 38.837,30 7.215,58 
 

 

Ο παρών 1
ος

 Τακτ.  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας  παρουσιάζει  μείωση έναντι του συμβατικού 

αντικειμένου  κατά 32,10 €  ήτοι ποσοστό 0,0463%. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή : 

 

1)  Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις  ποσότητες  όπως προέκυψαν κατά το 

πέρας του έργου . 

2)  Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008,  για την ανάλωση  των απροβλέπτων . 

3)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  

     Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου . 

     Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης . 

     Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.  

     Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής        

(αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης 

αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από 

«ομάδα εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του 

έργου.) 

Για τους παραπάνω λόγους : 

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1)   Την έγκριση του 1ου Τακτ . Α.Π.Ε. 

 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ              /        / 2015              ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           /          / 2015 
       
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
 
 
   ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ                  ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ 
     Πολιτικός Μηχανικός                      Αρχιτέκτων Μηχανικός 


