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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  				Αγία Παρασκευή 02-05-2014                        
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 					Αρ.πρωτ. 16597
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληρ:  Γ. Παπαγεωργίου
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417
   15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 213 2004564
FAX: 213 2004513
ΠΡΟΣ : κ.κ. Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012»,

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
Η μελέτη με αριθμό 50/12 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012», προϋπολογισμού 215.000 € με ΦΠΑ (23%), συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στις 01/06/2012.
Με την αρ. 134/2012 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου με ίδιο τίτλο και ορίσθηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού η 7/8/2012.
Με την αρ. 164/2012 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ εγκρίθηκε του Πρακτικό Νο 1 του διαγωνισμού με το οποίο ανακηρύχθηκε Ανάδοχος ο εργολήπτης « ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ» με ποσοστό έκπτωσης 10%.
Με την αρ. 166/2012 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ προσκλήθηκε ο Ανάδοχος « ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ» να προσκομίσει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά εντός 15 ημερών.
Με την απ. 179/2012  απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ κλήθηκε ο Ανάδοχος « ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡ. ΒΡΥΩΝΗΣ» για υπογραφή της σύμβασης εντός 15 ημερών.
Στις 5/11/2012 υπογράφηκε η με αρ.πρ.38856 σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΡ.ΒΡΥΩΝΗ για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ποσού 193.864,84 € με ΦΠΑ (23%).
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του εν λόγω έργου είναι 14 μήνες , δηλαδή λήγει την 5/1/2014.
Με την υπ’αριθ.397/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 05-05-2014.
Με την υπ’αριθ.150/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν ο 1ος Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟ 1Ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 και επειδή 
α) Το υπολειπόμενο ανεκτέλεστο ποσό της εργολαβίας μέχρι σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 15.000 € με ΦΠΑ , το οποίο δεν  ακόμα απορροφηθεί.
 β) Στο τεχνικό πρόγραμμα 2014 έχει συμπεριληφθεί και προγραμματισθεί παρόμοιο έργο συντηρήσεων υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών το οποίο δεν έχει εισέτι δημοπρατηθεί.
Η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει η ανωτέρω εργολαβία να παραμείνει ενεργή, έτσι ώστε ο Δήμος να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε όσα θέματα συντήρησης υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών προκύψουν. 
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης της συνολικής προθεσμίας  του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012», κατά 2μήνες ήτοι έως την 05-07-2014 .
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