

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή 07/04/2014
 Αρ. Πρωτ.: -12736-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **11 / 2014** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 152 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **02-04-2014** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20.30** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11698/28-03-2014** έγγραφη πρόσκληση της **Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γάκη Α. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγόπουλος Γ.
3. Παπαδοπούλου Ε.
4. Καψοκεφάλου Ε.
5. Τσιαμπάς Κ.
6. Κωστόπουλος Τ.
7. Σάρκουλας Β.
8. Κωνσταντακόπουλος Ε.
9. Παύλου Ι.
10. Δάβαρη Ε.
11. Μουχτούρη Γ.
12. Μουστόγιαννης Α.
13. Αλεφαντής Δ.
14. Γιαννακόπουλος Β.
15. Σταθόπουλος Ι.
16. Κουβόπουλος Κ.
17. Γκιζιώτης Α.
18. Γαβράς Μ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Λέκκας Δ.
3. Κωβαίος-Ντούσκος Ν.
4. Ησαΐας Σ.
5. Αλεξόπουλος Φ.
6. Μπράμη Μ.
7. Καζάκος Γ.
8. Πανουσοπούλου Δ.
9. Γουργούλης Ι.
10. Κρητικίδης Κ.
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
12. Βλάχος Γ.
13. Σιδέρης Ι.
14. Φωτεινού Ζ.
15. Τσιμπουκάκης Γ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη Προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γάκη Άννα λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Βουτσινά Ιωάννη.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γάκη Α. προσήλθαν οι κ.κ. Καζάκος Γ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Τσιμπουκάκης Γ., Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Ησαΐας Σ.
3. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Καζάκος Γ. λόγω απουσίας της κ. Φωτεινού Ζ.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Πανουσοπούλου Δ. και ο κ. Βλάχος Γ.
5. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Αλεφαντής Δ.
6. Τα 9^ο και 10^ο Η.Δ. θέματα αποσύρονται.
7. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Φωτεινού Ζ.
8. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ. κ. Καψοκεφάλου Ε. και Δάβαρη Ε. και οι κ.κ. Τσιμπουκάκης Γ., Γαβράς Μ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Μουστόγιαννης Α.
10. Κατά την ψηφοφορία του 4^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Πανουσοπούλου Δ.
11. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Μουχτούρη Γ. και ο κ. Κρητικίδης Κ.
12. Κατά την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι.
13. Πριν την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Φωτεινού Ζ. και οι κ.κ. Κουβόπουλος Κ. και Βλάχος Γ.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα.

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η μελέτη του έργου με αριθμό 34/13 συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 191.500,00 € με Φ.Π.Α. 23%

Η με αριθμό 265/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012» προϋπολογισμού 191.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η με αριθμό 303/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στον «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 55,43 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 45131/22-11-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η υπ' αριθμ. 63642/51861/05-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η με αριθμό 358/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Το υπ' αριθμ. πρωτ. 47661/10-12-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ' αρ. 303/2013 και 358/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 25.7312.09 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 50078/30-12-2013 σύμβασης ποσού 86.681.44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 30-12-2014.

Η υπ' αρ. πρωτ. 31095/ΔΕ-2697 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕΠ 085 με κωδικό πράξης/MIS 2013ΕΠ08500005.

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεσή τους.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλλασον δαπανών. Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε δεν παρουσιάζει ουδεμία μεταβολή έναντι του συμβατικού αντικειμένου.

Η δαπάνη των εργασιών με τον 1^ο ΑΠΕ προτείνεται: με ΓΕ & ΟΕ στο ποσό των 68.520,35 €, για απρόβλεπτα στο ποσό των 3,32 €, για αναθεώρηση στο ποσό των 1.949,05 €, για ΦΠΑ στο ποσό των 16.208,73 € και επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.681,45€.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Κουβόπουλου Κ. που ψήφισε αρνητικά

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^{ος} Α.Π.Ε.) για το έργο «Κατασκευή αγωγών ομβρίων έτους 2012» σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 152 / 2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ

Άννα Γάκη

Τα Μέλη

Παναγόπουλος Γ., Παπαδοπούλου Ε., Τσιαμπάς Κ.,
Κωστόπουλος Τ., Σάρκουλας Β., Κωνσταντακόπουλος Ε.,
Παύλου Ι., Μουχτούρη Γ., Σταθόπουλος Ι., Κουβόπουλος Κ.,
Γκιζιώτης Α., Καζάκος Γ., Κωβαίος-Ντούσκος Ν.,
Λέκκας Δ., Κρητικίδης Κ., Ησαΐας Σ., Βλάχος Γ., Φωτεινού Ζ.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ