         [image: ]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							Αγ. Παρασκευή 12 / 09 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						Αρ. Πρωτ.: 34928
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληρ:  Α.Μαυρομαράς
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417
          15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.: 213 2004564
FAX: 213 2004513
													ΠΡΟΣ : Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
																

	ΘΕΜΑ :  Έγκριση 4ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
	
	




Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.
I. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 19-01-2010.
II. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  (13,00%) επί των τιμών του τιμολογίου.
III. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 118/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
IV. Με την υπ’ αριθμόν 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
V. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 22-10-2010 με αρ. πρωτ.27682  για συνολικό τίμημα 1.528.749,66 € εκ των οποίων 827.692,07 € ευρώ για εργασίες 231.753,78€ για  28% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 158.916,88 € για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση- δαπάνη ασφάλτου  το ποσό των 24.523,17 € και για Φ.Π.Α. 23% 285.863,76 €.
VI. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22/10/2010 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 22-06-2011.
VII. Με την υπ' αριθμόν  164/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/12/2011.
VIII. Με την υπ' αριθμόν   387/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/04/2012.
IX. Με την υπ' αριθμόν 103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/07/2012.
X. Με την υπ' αριθμόν 11694/5-4-12 απόφαση της δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών του δήμου  έγινε διακοπή εργασιών.
XI. Με την υπ’αριθμόν 183/2012 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ
XII. Με το υπ’ αριθμόν 286/28-2-13 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .
XIII. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/12/2013.
XIV. Μα την υπ’ αριθμόν 233/2013 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ.
XV. Με την υπ' αριθμόν 396/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 28/02/2014.
XVI. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 442/04-02-2014 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ.
XVII. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 8764/07-03-2014 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 3ο ΑΠΕ.
XVIII. Με την υπ’ αρθιμόν 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ.
XIX. Με την υπ' αριθμόν 61/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 29 / 04 /2014.
XX. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30884/04-08-2014 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τον 4ο Α.Π.Ε.

Β.  4ος Α.Π.Ε. 

Ο 4ος Τακτ. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις ποσότητες  όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών  του έργου. 
	Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  4ο Τακτ.  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
Δαπάνη συμβατικών εργασιών							827.692,07  Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 28%												231.753,78  Ευρώ
Απρόβλεπτα												158.916,88  Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου										 275,12  Ευρώ 
Αναθεώρηση												  24.248,05  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	    1.242.885,90  Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%									       285.863,76  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)		    1.528.749,66  Ευρώ

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                897.130,69  Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ                                                                                    251.196,59  Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                               70.035,45  Ευρώ 
Συνολική  δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ    1.218.362,73  Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου                                                               9.619,12  Ευρώ
Αναθεώρηση                                                                               24.248,05  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.       1.252.229,90  Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                 288.012,88  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                    1.540.242,78  Ευρώ

3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                897.131,47  Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ                                                                                    196.089,85  Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                               70.034,45  Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου                                                               9.619,12  Ευρώ
Συνολική  δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ    1.172.874,89  Ευρώ
Αναθεώρηση                                                                               24.248,05  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.       1.197.122,94  Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                 275.338,28  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                    1.472.461,22  Ευρώ

4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ  3ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                  946.200,78  Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ                                                                                      204.922,32  Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                                 10.651,79  Ευρώ 
Προβ. απολογιστικά ασφάλτου                                                     11.100,00  Ευρώ 
Συνολική  δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ.     1.172.874,89  Ευρώ
Αναθεώρηση                                                                                 24.248,05  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.         1.197.122,94  Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                   275.338,28  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                      1.472.461,22  Ευρώ

5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 4ου  Τακτ. Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                                 919.574.69  Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ                                                                                     200.129,63  Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                                          0,00  Ευρώ 
Προβ. απολογιστικά ασφάλτου                                                       7.943,10  Ευρώ 
Συνολική  δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α. και Αναθεωρ.      1.127.647,42  Ευρώ
Αναθεώρηση                                                                                 24.248,05  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.         1.151.895,47  Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                                   264.935,96  Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                      1.416.831,43  Ευρώ
Η δαπάνη της πρώτης ομάδας εργασιών «ΟΔΟΠΟΙΙΑ» παρουσιάζει αύξηση της τάξης των 122.992,29 € ήτοι ποσοστό 20,07%  όπως φαίνεται παρακάτω :

								Συμβατικό αντικείμενο             4ος ΑΠΕ			Επί πλέον                 Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ»       704.362,30           845.732.74         275.466.62          134.096,17
Αφαιρείται έκπτωση 13%		        91.567,10           109.945.25           35.810.66            17.432,50
Σύνολο 				        		612.795,20           735.787,49         239.655,96          116.663,67
 	
Εκ των οποίων η δαπάνη των Νέων εργασιών της ομάδας του 4ου Α.Π.Ε. είναι :

								Συμβατικό αντικείμενο               4ος ΑΠΕ			Επί πλέον                 Επί έλασσον
Σύνολο  «ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ»                     0,00                   95.559,16                95.559,16                 0,00

ο οποίος είναι μειωμένος σε σχέση με τον 3ο Α.Π.Ε. και καλύπτεται αποκλειστικά από τη δαπάνη των απροβλέπτων όπως αυτό εμφανίσθηκε στον 3ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε.  ενώ η αύξηση της ομάδας σε σχέση με την αρχική σύμβαση και μείωση αυτής με τον 3ο Α.Π.Ε. καλύπτεται από τις «επί έλασσον δαπάνες» του ήδη εγκεκριμένου 3ου Α.Π.Ε.
Η δαπάνη της δεύτερης ομάδας εργασιών «Η/Μ» παρουσιάζει μείωση της τάξης των 31.109,67€ ήτοι ποσοστό 14,48% και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης , όπως φαίνεται παρακάτω.

							Συμβατικό αντικείμενο               3ος ΑΠΕ			Επί πλέον                 Επί έλασσον
Σύνολο ομάδας «η/μ »              247.007,90            211.249,65           723,30              36.481,54
Αφαιρείται έκπτωση 13%		  32.111,03               27.462,45             94,03                4.742,60
Σύνολο 				     		214.896,87             183.787,20           629,27              31.738,94
 
Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου.
Η δαπάνη των απροβλέπτων καλύπτει τις νέες τιμές του 4ου Α.Π.Ε.  
	Η τελική δαπάνη των εργασιών του 4ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε. ,  απρόβλεπτα και προβ. δαπάνης ασφάλτου ανέρχεται στα 1.127.647,42 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 90.990,43€ ήτοι ποσοστό 7,467%.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1)  Ο παρών 4ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει  τις τελικές ποσότητες  των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου .

2) Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών ήταν σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας . 

3) Είναι αναγκαία η έγκριση του 4oυ Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες του έργου .

4) συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57 παρ. 4).

5)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 
     Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
     Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
     Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 
Τηρούνται οι ποσοτικές μεταβολές που ορίζονται από το Νόμο (με περιορισμό της μεταβολής   (αύξησης ή μείωσης) της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα με περιορισμό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από «ομάδα εργασιών» σε άλλη  «ομάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου.)

6)  ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη και  αποδέχεται την εκτέλεση 4ου Α.Π.Ε.
7) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή γνωμοδότησε θετικά

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε.


Συνημμένα: 1. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 30884/04-08-2014
			     έγγραφο της ΕΕΤΑΑ  
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