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							ΠΡΟΣ : κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη 							του Δημοτικού Συμβουλίου								Δήμου Αγίας Παρασκευής
		ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Τακτ. Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
			(1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 
			ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
Η μελέτη με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012», από τον μελετητή Αργύρη Μαυρομαρά Πολιτικό Μηχανικό με Βαθμό Β’, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Με την με αριθμό 136/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2012» προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και αναθεώρησης.
Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 31/07/2012. 
Με την με αριθμό 172/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΕΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.» και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 42%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.
Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32760/18-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Με την υπ’ αριθμ. 42405/37634/28-09-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την με αριθμό 173/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο χρόνος και η προσκόμιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών από την Ανάδοχο.
Με την με αριθμό 184/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ελέχθησαν και εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ως άνω απόφαση για την οριστική κατακύρωση του Διαγωνισμού και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35928/12-10-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκε η υπ΄αρ.184/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Με την υπ’ αριθμ. 122/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2012. 
Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 25.7312.37 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 37671/25-10-2012 σύμβασης ποσού 40.600,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 27-10-2014.

	Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Τακτ. ΑΠΕ
	Ο παρών 1ος Α.Π.Ε.  συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες  των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας του έργου.
Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας . 
Είναι αναγκαία η έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες του έργου.
Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57).
Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .
Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  1ο Τακτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό, αναλύεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	 
	 
	41.125,35

	Γ.Ε & Ο.Ε. 
	 
	18,00%
	7.402,56

	‘Έκπτωση 42%
	
	
	-20.381,72

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15,0%)
	 
	 
	4.221,93

	Σύνολο I
	 
	 
	32.368,13

	Αναθεώρηση 
	 
	 
	640,01

	Σύνολο II
	 
	 
	33.008,14

	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	7.591,87

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	40.600,01



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου  Τακτ. ΑΠΕ
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	 
	 
	45.414,68

	Γ.Ε & Ο.Ε. 
	 
	18,00%
	8.174,64

	‘Έκπτωση 42%
	
	
	-22.507,52

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (αχρησιμοποίητα) 
	 
	 
	1.286.31

	Σύνολο I
	 
	 
	32.368,13

	Αναθεώρηση 
	 
	 
	640,01

	Σύνολο II
	 
	 
	33.008,14

	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	7.591,87

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	40.600,01



Ο παρών 1ος Τακτ. ΑΠΕ βρίσκεται σε ισοζύγιο με το συμβατικό ποσό.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 
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