



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **25/06/2015**
 Αρ. Πρωτ.:21575

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **11 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 182 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση όρων σχεδίου 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο: «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **24-06-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **20641 / 19-06-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' / 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Ρεμπούτσικα Μαρία
11. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
12. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
13. Γιώτσας Σπυρίδων
14. Κολώνια Χρύσα
15. Ζορμπάς Βασίλειος
16. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
17. Ησαΐας Σωτήριος
18. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
19. Αλεξίου Σπυρίδων
20. Γκιζιώτης Ανδρέας
21. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Λογοθέτης Ιωάννης
4. Γκόνης Παναγιώτης
5. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
6. Σταθουλοπούλου Βασιλική
7. Παπασταθάκης Αθανάσιος
8. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
11. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
12. Μπαλτόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Το 1^ο Ε.Η.Δ. θέμα προτάσσεται ομόφωνα των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων
2. Πριν την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Κρητικίδης Κ.
3. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και Γκόνης Π.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. Σταθουλοπούλου Β. και ο κ. Λέκκας Δ.
5. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων - ανακοινώσεων - τοποθετήσεων αποχώρησαν ο κ. Κρητικίδης Κ. και ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
7. Μετά την ψηφοφορία του 3^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου Ι.
8. Το 4^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
9. Ομόφωνα προτάσσεται το 9^ο Η.Δ. θέμα του 5^{ου} Η.Δ. θέματος
10. Πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Κρητικίδης Κ.
11. Πριν την ψηφοφορία του 9^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
12. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η Κ. Κολώνια Χ.
13. Μετά το 5^ο Η.Δ. θέμα ακολουθεί Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
14. Πριν την ψηφοφορία του Ψηφίσματος αποχώρησε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
15. Κατά τη διάρκεια του 6^{ου} Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Ψύλλα Σ.
16. Μετά την ψηφοφορία του 6^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο Κ. Τσιαμπάς Κ.
17. Πριν την ψηφοφορία του 8^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Αλεξίου Σ. και Κρητικίδης Κ.

Επί του 1^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση όρων σχεδίου 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο: «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Την από 29/7/2009 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30290/11-2-2014 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 456964.
8. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»
9. Το υπ'αριθμ. 35083/27-02-2014 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο θεωρήθηκε η τροποποίηση της από 29/07/2009 Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την από 13-06-2014 τροποποίηση-παρατάση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
11. Το από 20-02-2015 2^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
12. Το υπ'αρ.117871/04-06-2015 και ΟΙΚ.121411/12-06-2015 έγγραφα του νομικού γραφείου Περιφερειάρχη και συλλογικών οργάνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την από 29/7/2009 Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.520.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής την 27/10/2009 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση 9,16 % και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 9.008.451,12 €, σύμφωνα με την από 13/11/2013 εργολαβική σύμβαση .

Με την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η πράξη «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και στον Άξονα Προτεραιότητας «04-Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με κωδικό MIS 456964 .

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής είναι 8.304.675,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό των 8.304.675,11 ευρώ αντιστοιχεί στη συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον από 06/12/2013 εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ (Απόφαση 2769/2013 Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.).

Σύμφωνα με την από 13/06/2014 Τροποποίηση – Παρατάση της Προγραμματικής Σύμβασης η από 29/07/2009 Προγραμματική Σύμβαση παρατάθηκε έως 29/07/2015 .

Σύμφωνα με το από 20-02-2015 2^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, και μετά από τη σχετική ενημέρωση από τον επιβλέποντα του έργου, έγινε σαφές ότι το έργο δεν δύναται να ολοκληρωθεί έως την 29/07/2015 (ημερομηνία λήξης της από 13/06/2014 Τροποποίησης - Παρατάσης της από 27/07/2009 Αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης), διότι θα πρέπει ταυτόχρονα να:

- α) υλοποιηθεί έγκαιρα το έργο «Κατασκευή αγωγών όμβριων Αγίας Παρασκευής έτους 2014», το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί από το Δήμο Αγ. Παρασκευής, και έχει αναδειχθεί μειοδότης η ίδια εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.
- β) ολοκληρωθεί η εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών (η οποία συνεπάγεται τακτοποίηση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών από το Δήμο Αγ. Παρασκευής).

Η Επιτροπή ζήτησε από τον Επιβλέποντα να συντάξει Τεχνική Έκθεση όπου θα αναφέρονταν οι υπολειπόμενες εργασίες, καθώς και το οικονομικό τους αντικείμενο, με σκοπό τη σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα τις περιλάμβανε ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Με τα υπ' αρ. οικ.61898/20-03-2015 και οικ.62657/23-03-2015 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α. στάλθηκαν στην υπηρεσία μας οι σχετικές διευκρινήσεις αναφορικά με τη σύναξη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με το υπ' αρ. πρωτ. 63851/21-04-2015 έγγραφό μας στάλθηκε στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για Έλεγχο.

Μετά την απάντηση από το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων (υπ' αρ. πρωτ. οικ 85075/27-04-2015 έγγραφο) και κατόπιν της σχετικής τηλεφωνικής συνεννόησης, η Υπηρεσία μας διευκρίνισε στο Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων ότι καμία αύξηση της δαπάνης για το εν λόγω έργο δεν προκύπτει από όλα τα σχετικά έγγραφα και την αλληλογραφία των Υπηρεσιών της Π.Α. και του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Έτσι η υπηρεσία μας συνέταξε σχέδιο 2ης Τροποποίησης - Παράτασης της από 29-07-2009 Προγραμματικής Σύμβασης. Η 2^η Τροποποίηση – Παράτασης συνίσταται στην παράταση της χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το σκεπτικό του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων , λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το χρόνο ολοκλήρωσης από πλευράς Δήμου Αγ. Παρασκευής των έργων α) εφαρμογής των ρυμοτομικών γραμμών και β) κατασκευής αγωγών όμβριων Δήμου Αγ. Παρασκευής έτους 2014.

Ακολούθησε σειρά αλληλογραφίας μεταξύ Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων, Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α., Δήμου Αγ. Παρασκευής και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 121411/12-06-2015 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων οι παρατηρήσεις του παραπάνω Γραφείου εντάχθηκαν στο υποβληθέν κείμενο του σχεδίου της 2^{ης} Τροποποίησης – Παράτασης της από 29-07-2009 Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων 12-06-2015 συνέταξε έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου το Νοέμβριο του 2015.

Μετά τα παραπάνω, και επειδή το έργο «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»:

- α) έχει εκτελεστεί κατά 60%,
- β) όσον αφορά στο έργο κατασκευής αγωγών όμβριων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με την με αρ.159/2015 απόφαση εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του

Αναδόχου. Στη συνέχεια με το με αρ.πρωτ.19362/12-06-2015 έγγραφο εκδόθηκε η πρόσκληση ώστε στις επόμενες ημέρες ο ανάδοχος να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, την οποία και κατέθεσε την 19-06-2015 ώστε στις επόμενες ημέρες να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση. Το έργο κατασκευής όμβριων θα εξελίσσεται παράλληλα με το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής». Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες, από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

γ) για την εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών το έργο «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μαντρότοιχων» προϋπ.73.800,00€, που θα εκτελέσει ο Δήμος Αγ. Παρασκευής με πρόχειρο διαγωνισμό, η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει άμεσα, (την 11-06-2015 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός με προσωρινό μειοδότη την ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. ,έχει χρονική διάρκεια 75 ημέρες, θα εκτελείται παράλληλα με το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» και θα τελειώσει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2015. Το έργο «Επεμβάσεις σε ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου» προϋπ. 245.000,00€ δεν επηρεάζει την εξέλιξη του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»

δ) το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,

ε) η χρονική παράταση της από 29/07/2009 Προγραμματικής Σύμβασης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η μη ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2015, θα επιφέρει την απένταξη του από το ΕΣΠΑ.

εισηγούμεστε,

Την έγκριση των όρων του σχεδίου της 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 29-7-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής ως προς τη χρονική διάρκεια για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής». Κατά τα λοιπά ισχύουν η από 29/7/2009 προγραμματική σύμβαση και η από 13/06/2014 Τροποποίηση –Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τους όρους του σχεδίου της 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 29-7-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής, ως προς τη χρονική διάρκεια, η οποία λήγει την 29/07/2015 σύμφωνα με την από 13/06/2014 υπογεγραμμένη 1^η τροποποίηση παράτασής της, κατά επιπλέον 19 μήνες, ούτως ώστε αυτή να λήγει 29-02-2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η από 29/7/2009 προγραμματική σύμβαση και η από 13/06/2014 Τροποποίηση –Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 182 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Φωτεινού Ζωή, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος,
Ψύλλα Στυλιανή, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Λογοθέτης Ιωάννης,
Κολώνια Χρύσα, Ζορμπάς Βασίλειος,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,
Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Αλεξίου Σπυρίδων,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Λέκκας Διονύσιος,
Γκόνης Παναγιώτης.**