



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Έργων Υποδομής
Πληρ: Α. Μαυρομαράς
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417
15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 213 2004521
FAX: 213 2004513

Αγ. Παρασκευή 22 / 06 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 20743

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο και μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων σχεδίου 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έργο: «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής».

Έχοντας υπ' όψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α - 27/12/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και το Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94, Π.Δ. 368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν. 3669/2008 και ισχύουν σήμερα.
5. Την από 29/7/2009 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
6. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 30290/11-2-2014 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
7. Την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Βιοκλιματική ανάπτυξη οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 456964.

8. Την από 13/11/2013 σύμβαση κατασκευής του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»
9. Το υπ'αριθμ. 35083/27-02-2014 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο θεωρήθηκε η τροποποίηση της από 29/07/2009 Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την από 13-06-2014 τροποποίηση-παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
11. Το από 20-02-2015 2^ο πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης
12. Το υπ'αρ.117871/04-06-2015 και ΟΙΚ.121411/12-06-2015 έγγραφα του νομικού γραφείου Περιφερειάρχη και συλλογικών οργάνων.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο προϋπολογισμός του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» σύμφωνα με την από 29/7/2009 Προγραμματική Σύμβαση ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.520.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής την 27/10/2009 και μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., με μέση έκπτωση 9,16 % και συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 9.008.451,12 €, σύμφωνα με την από 13/11/2013 εργολαβική σύμβαση .

Με την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η πράξη «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» και στον Άξονα Προτεραιότητας «04-Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, με κωδικό MIS 456964 .

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με την υπ. αρ. 4550/13-11-2013 Απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Αττικής είναι 8.304.675,11 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το ποσό των 8.304.675,11 ευρώ αντιστοιχεί στην συνολική δαπάνη του έργου σύμφωνα με τον από 06/12/2013 εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ (Απόφαση 2769/2013 Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.).

Σύμφωνα με την από 13/06/2014 Τροποποίηση – Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης η από 29/07/2009 Προγραμματική Σύμβαση παρατάθηκε έως 29/07/2015 .

Σύμφωνα με το από 20-02-2015 2^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης , και μετά από τη σχετική ενημέρωση από τον επιβλέποντα του έργου, έγινε σαφές ότι το έργο δεν δύναται να ολοκληρωθεί έως την 29/07/2015 (ημερομηνία λήξης της από 13/06/2014 Τροποποίησης - Παράτασης της από 27/07/2009 Αρχικής Προγραμματικής Σύμβασης), διότι θα πρέπει ταυτόχρονα να:

α) υλοποιηθεί έγκαιρα το έργο «Κατασκευή αγωγών όμβριων Αγίας Παρασκευής έτους 2014», το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί από το Δήμο Αγ. Παρασκευής, και έχει αναδειχθεί μειοδότης η ίδια εργοληπτική επιχείρηση ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

β) ολοκληρωθεί η εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών (η οποία συνεπάγεται τακτοποίηση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών από το Δήμο Αγ. Παρασκευής).

Η Επιτροπή ζήτησε από τον Επιβλέποντα να συντάξει Τεχνική Έκθεση όπου θα αναφέρονταν οι υπολειπόμενες εργασίες, καθώς και το οικονομικό τους αντικείμενο, με σκοπό τη σύναψη νέας Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα τις περιλάμβανε ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.

Με τα υπ' αρ. οικ.61898/20-03-2015 και οικ.62657/23-03-2015 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α. στάλθηκαν στην υπηρεσία μας οι σχετικές διευκρινήσεις αναφορικά με τη σύναξη νέας Προγραμματικής Σύμβασης και με το υπ' αρ. πρωτ. 63851/21-04-2015 έγγραφό μας στάλθηκε στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για Έλεγχο.

Μετά την απάντηση από το Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων (υπ' αρ. πρωτ. οικ 85075/27-04-2015 έγγραφο) και κατόπιν της σχετικής τηλεφωνικής συνεννόησης, η Υπηρεσία μας διευκρίνισε στο Νομικό Γραφείο Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων ότι καμία αύξηση της δαπάνης για το εν λόγω έργο δεν προκύπτει από όλα τα σχετικά έγγραφα και την αλληλογραφία των Υπηρεσιών της Π.Α. και του Δήμου Αγ. Παρασκευής.

Έτσι η υπηρεσία μας συνέταξε σχέδιο 2ης Τροποποίησης - Παράτασης της από 29-07-2009 Προγραμματικής Σύμβασης. Η 2^η Τροποποίηση – Παράτασης συνίσταται στην παράταση της χρονικής διάρκειας σύμφωνα με το σκεπτικό του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων , λαμβάνοντας επίσης υπόψη και το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το χρόνο ολοκλήρωσης από πλευράς Δήμου Αγ. Παρασκευής των έργων α) εφαρμογής των ρυμοτομικών γραμμών και β) κατασκευής αγωγών όμβριων Δήμου Αγ. Παρασκευής έτους 2014.

Ακολούθησε σειρά αλληλογραφίας μεταξύ Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων, Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α., Δήμου Αγ. Παρασκευής και σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. οικ. 121411/12-06-2015 έγγραφο του Νομικού Γραφείου Περιφερειάρχη & Συλλογικών Οργάνων οι παρατηρήσεις του παραπάνω Γραφείου εντάχθηκαν στο υποβληθέν κείμενο του σχεδίου της 2^{ης} Τροποποίησης – Παράτασης της από 29-07-2009 Προγραμματικής Σύμβασης.

Η Δ/ση Τεχνικών Έργων 12-06-2015 συνέταξε έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου το Νοέμβριο του 2015.

Μετά τα παραπάνω, και επειδή το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»:

α) έχει εκτελεστεί κατά 60%,

β) όσον αφορά στο έργο κατασκευής αγωγών όμβριων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, με την με αρ.159/2015 απόφαση εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίας Παρασκευής τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του Αναδόχου. Στη συνέχεια με το με αρ.πρωτ.19362/12-06-2015 έγγραφο εκδόθηκε η πρόσκληση ώστε στις επόμενες ημέρες ο ανάδοχος να καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, την οποία και κατέθεσε την 19-06-2015 ώστε στις επόμενες ημέρες να υπογραφεί η εργολαβική σύμβαση. Το έργο κατασκευής όμβριων θα εξελίσσεται παράλληλα με το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής». Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 4 μήνες, από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

γ) για την εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών το έργο «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων μαντρότοιχων» προϋπ.73.800,00€, που θα εκτελέσει ο Δήμος Αγ. Παρασκευής με πρόχειρο διαγωνισμό, η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει άμεσα, (την 11-06-2015 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός με προσωρινό μειοδότη την ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. , έχει χρονική διάρκεια 75 ημέρες, θα εκτελείται παράλληλα με το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» και θα τελειώσει μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2015. Το έργο «Επεμβάσεις σε ρυμοτομικές γραμμές ακινήτων λόγω διαπλάτυνσης πεζοδρομίων του Δήμου» προϋπ. 245.000,00€ δεν επηρεάζει την εξέλιξη του έργου «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής»

δ) το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,

ε) η χρονική παράταση της από 29/07/2009 Προγραμματικής Σύμβασης είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η μη ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2015, θα επιφέρει την απένταξή του από το ΕΣΠΑ.

εισηγούμαστε,

Την έγκριση των όρων του σχεδίου της 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 29-7-2009 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας

Παρασκευής ως προς τη χρονική διάρκεια για το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής».

Κατά τα λοιπά ισχύουν η από 29/7/2009 προγραμματική σύμβαση και η από 13/06/2014 Τροποποίηση –Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ