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ΠΡΟΣ:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΕΡΓΟ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ  : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 5ο - Τακτοποιητικό ΑΠΕ )

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. ΚΩΔΙΚΟΣ αριθ. Έργου ΣΑΕ: 2012ΕΠ08580032

2. Ολικός προϋπολογισμός κατά την μελέτη του έργου με ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ & Φ.Π.Α.: 3.344.929,28 €

3. Οι μελέτες εφαρμογής, τα συμβατικά και τα οικονομικά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 1/2012 απόφαση της02/2012 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

4. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου Ε.Δ.Α. 15735/14-05-2012 (ΑΔΑ: Β4917Λ7-ΡΞZ) απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Αττικής περί «ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405» με κωδικό MIS (ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 376254 εντάχθηκε το έργο στο « Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013»

5. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 20145/07-06-2012 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία προκηρύχθηκε το 1ο υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 405»

6. Με την υπ΄ αριθμ. 157/2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΟΩ6Υ-Ψ37) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής καταρτίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για το εν λόγω έργο (υπ΄αριθμ, πρωτοκόλλου 30768/05-09-2012).

7. Με την υπ΄αριθμ. 198/2012 (ΑΔΑ: Β433Ω6Υ-ΞΜΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής (υπ΄ αριθμ. πρωτ. 40518/23-11-2012), κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ η οποία προσέφερε έκπτωση 52,51%, 
8. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 41352/30-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πιστοποιήθηκε η νόμιμη λήψη της υπ΄ αριθμ. 198/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής, αναφορικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου.
9. Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38750/01-11-2012 έγγραφο του Δήμου, κοινοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 203/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής προς την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ με βάση της οποίας εκλήθη ο ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 και την παράγραφο 4.2α της Διακήρυξης, να προσκομίσει επικαιροποιημένα όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 23.2 και 24.1.5 της Διακήρυξης.
10. Την 28/12/2012 υπεγράφη το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» για ποσόν ποσό ύψους 1.590.152,08 ευρώ εκ των οποίων  914.097,12€ για εργασίες, 164.537,48€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 161.795,19€ για απρόβλεπτα, 2.542,37€ για απολογιστικά, 49.617,08€ για αναθεώρηση και 297.345,51€ για ΦΠΑ 23% με συμβατική (αρχική) προθεσμία περαιώσεως του έργου πεντακοσίων σαράντα (540) ημερολογιακών ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών όλων των κτιρίων.

11. Με την Α.Π. 667/08-01-2013 απόφαση της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών ορίστηκε επιβλέπων μηχανικός: α) Νικόλαος Θεοδωρίδης ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός, β) Γεώργιος Παπαγεωργίου ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, γ) Σπυρίδωνα Μπουρδάρα ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
12. Με την Α.Π. 169995/23-09-2013 γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α. εγκρίθηκε η χρήση των επί έλλασον δαπανών του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ.
13. Με την υπ.’αριθμ 295/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ .
14. Με την υπ.’αριθμ 9/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ .
15. Με την υπ.’αριθμ 266/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ .
16. Με την υπ΄αριθμ 265/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 51 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 10/08/2014
17. Με την υπ΄αριθμ 25/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 60 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 10/10/2014
18. Με την υπ΄αριθμ 33/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  δόθηκε παράταση με αναθεώρηση κατά 70 ημέρες της συνολικής προθεσμίας του έργου ήτοι μέχρι 19/12/2014
19. Με την υπ΄αριθμ 339/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου του Δήμου Αγίας Παρασκευής,  εγκρίθηκε ο 4ος Α.Π.Ε. και το 4ο ΠΚΤΜΝΕ
20. Στις 08-01-2015 εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης του έργου, στην οποία αναφέρεται ότι όλες οι εργασίες του έργου ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. έως την 19-12-2014
21. Στις 18-02-2015 υποβάλλεται από τον Ανάδοχο η Τελική Επιμέτρηση του έργου.
22. Στις 03-04-2015 υπογράφεται το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση
23. Με την Α.Π. 29727/09-09-2015 απόφαση της Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών αντικαθίσταται ο κος Σπυρίδωνας Μπουρδάρας από την κα Ελένη Μαμαλίγκα ΤΕ Μηχανολόγο Μηχανικό.
24. Στις 09/09/2015 υπογράφεται και θεωρείται η Τελική επιμέτρηση του έργου
25. Στις 10/09/2015 υπογράφεται ο 5ος-Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου.
26. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 4477/21-09-2015, η Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης, διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της για τον 5ο-Τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου.
27. Στις 07-10-2015, με την 5η γνωμοδότηση της 17ης συνεδρίασης του, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 5ου-Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου.
28. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Το  έργο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΟΤ 405» περιλαμβάνει την κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο οικοδομικό τετράγωνο 405 στην περιοχή ΠΕΥΚΑΚΙΑ σε οικόπεδο που περικλείεται από τις οδούς Αισώπου, Κλειούς, Πολύμνιας και Ηρακλέους στο Δήμο Αγίας Παρασκευής.
Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ 


     Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης  είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 5ου –Τακτοποιητικού Α.Π.Ε.
Ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων όπως προέκυψαν σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
Αναλυτικότερα:

5ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο του Ν.3669/2008 (κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν.1418/1984, άρθρο 8, παρ. 1, του ΠΔ 609/85 άρθρο 43 όπως συμπληρωθήκαν τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα), και πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου ως προς το όριο του ποσοστού των επί έλασσον δαπανών. 

Αναλυτικά, οι δαπάνες των συμβατικών εργασιών, συσχετιζόμενες με την Τελική Επιμέτρηση ανά ομάδα εργασιών, συνοψίζονται ακολούθως:

Ομάδα 1η : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 10.652,33€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.
Ομάδα 2η : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, κατά 45.374,65€, όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 3η : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 18.506,86€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 4η : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 49.873,11€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 5η : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 2.062,96€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 6η : ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 3.525,59€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 7η : ΔΙΚΤΥΑ (Η-Μ)

Δεν παρουσιάζει μεταβολή της εγκεκριμένης δαπάνης .
Ομάδα 8η : ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Μείωση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 8.543,73€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 9η : ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ 4ου ΠΚΤΜΝΕ

Αύξηση της δαπάνης της ομάδας, σε σχέση με την αρχική σύμβαση,  κατά 39.158,97€ όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Ομάδα 13η : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μείωση της δαπάνης της ομάδας κατά 328,30€ όπως προέκυψε όπως προέκυψε από την Τελική Επιμέτρηση του έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω ο 5ος-Τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου  ανέρχεται σε 1.370.905,92€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 219.246,28€ ή ποσοστό 13,79%  σε σχέση με την αρχική σύμβαση και αναλύεται ως κάτωθι:

	
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ  1ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΑΠΕ
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΠΕ

	ΣΥΝΟΛΟ

ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
	1.081.394,30
	1.154.222,91
	1.203.885,92
	1.203.897,28
	1.206.850,78
	1.114.557,66
	+33.163.36€

	Απρόβλεπτα


	161.795,19
	88.966,58
	39.303,57
	39.292,21
	36.338,71
	
	-161.795,19€

	Άθροισμα


	1.243.189,49
	1.243.189,49
	1.243.189,49
	1.243.189,49
	1.243.189,49
	1.114.557,66
	-128.631,83€ ή -10,65%

	Αναθεώρηση


	49.617,18
	49.617,18
	49.617,18
	49.617,18
	49.617,18
	
	-49.617,18€

	Άθροισμα


	1.292.806,67
	1.292.806,67
	1.292.806,67
	1.292.806,67
	1.292.806,67
	1.114.557,66
	-178.249,01€ ή -13,79%

	ΦΠΑ


	297.345,53
	297.345,53
	297.345,53
	297.345,53
	297.345,53
	256.348,26
	-40.997,27€

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ


	1.590.152,20
	1.590.152,20
	1.590.152,20
	1.590.152,20
	1.590.152,20
	1.370.905,92
	-219.246,28€ ή -13,79%


Δηλαδή παρουσιάζει μείωση της δαπάνης των εργασιών κατά 219.246,28€ ή ποσοστό 13,79%.
Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ


Επειδή,

1. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον 5ο ΑΠΕ τακτοποιούν τις συμβατικές ποσότητες, σύμφωνα με την Τελική Επιμέτρηση.
2. Ο ανάδοχος υπέγραψε το 5ο-Τακτοποιητικό ΑΠΕ χωρίς επιφύλαξη

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

1. Την έγκριση του 5ου-Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 405»  όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον  Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 1.370.905,92€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.), δηλαδή με μείωση κατά 219.246,28€ ή ποσοστό 13,79% σε σχέση με την αρχική σύμβαση. 
                         Αθήνα, __ / __ /2015                                           Αθήνα  __ / __ /2015
           ΟΙ    ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                   Ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
              Αρχιτέκτων  Μηχανικός με βαθμό Β
                                                                                                  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ
                                                                                         Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με βαθμό Β
                   ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
                Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Ε
                       ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
                Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ
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