



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **29/10/15**
 Αρ. Πρωτ.: 36120

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **23 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 312 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) – Τακτοποιητικού για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **27-10-2015** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **35500/23-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
3. Κολώνια Χρύσα
4. Γκιζιώτης Ανδρέας
5. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
6. Ζορμπάς Βασίλειος
7. Γιώτσας Σπυρίδων
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Λογοθέτης Ιωάννης
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Κοντοπούλου Μαρία
12. Κονταξής Δημήτριος
13. Σιδέρης Ιωάννης
14. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
15. Πετσατώδη Ελισάβετ
16. Γκιόκα Τερψιχόρη
17. Αλεξίου Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
5. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
6. Σταθουλοπούλου Βασιλική
7. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
8. Παπασταθάκης Αθανάσιος
9. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
10. Ησαΐας Σωτήριος
11. Καψοκεφάλου Ευτρέπεια
12. Λέκκας Διονύσιος
13. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
14. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
15. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
16. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιάκα Τ. λόγω απουσίας του Κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν η κ. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και οι κ.κ. Μυλωνάκης Ι. και Γιαννακόπουλος Β.
3. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων που ακολούθησαν του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ., Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Παπασταθάκης Α. και Μπαλτόπουλος Ι.
4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-τοποθετήσεων αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
5. Πριν τη ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
6. Πριν τη ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Κρητικίδης Κ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 2^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
8. Κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών των 3^{ου} 4^{ου} και 5^{ου} Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 5^{ου} Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.

Επί του 4^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) – Τακτοποιητικού για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε.Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το έργο της επικεφαλίδας, προϋπολογισμού μελέτης 2.894.552,59 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 10-01-2012.
2. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης (52,75%) επί των τιμών του τιμολογίου.
3. Με την υπ' αριθμόν 7/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.
4. Με την υπ' αριθμόν πρωτ. 9959/23-03-2012 ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.
5. Με την υπ' αριθμόν 30/2012 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου εταιρείας.
6. Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 11977/09-04-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών κηρύχθηκε έκπτωτη η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» διότι δεν προσήλθε για την υπογραφή του συμφωνητικού

7. Με το υπ' αριθμόν 13016/19-04-2012 έγγραφο, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης
8. Με την υπ' αριθμόν 125/2012 απόφαση του Δ.Σ. απορρίφθηκε η παραπάνω ένσταση
9. Με την υπ' αριθμόν 64/2012 απόφαση της Ο.Ε. ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία «ΜΙΚΗ Α.Ε.»
10. Με την υπ' αριθμό 96/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «ΜΙΚΗ Α.Ε.»
11. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 12-07-2012 με αρ. πρωτ. 25638 για συνολικό τίμημα 1.505.293,64 € εκ των οποίων 883.999,74 € ευρώ για εργασίες 159.119,95€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 156.467,95€ για απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 23% 281.477,67 €.
12. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 12/07/2012 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 12-07-2013.
13. Με το υπ' αριθμόν πρωτ. 1030/26-05-09 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .
14. Με την υπ' αριθμόν 218/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/11/2013.
15. Με την υπ' αριθμόν 346/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/01/2014.
16. Με την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 01/04/2014.
17. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2532/11-06-2014 έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τον 1^ο Α.Π.Ε.
18. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 114781/09-09-2014 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 1^ο ΑΠΕ.
19. Με την υπ' αρ.411/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
20. Με την υπ' αριθμόν 222/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30/09/2014.
21. Στις 3-10-2014 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών με ημερομηνία περαίωσης την 23-09-2014.

2. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε-Τακτοποιητικός

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης.

Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας . Είναι αναγκαία η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες του έργου όπως προέκυψαν μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης.

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57).

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2ος ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ	883.999,74	771.341,95	-112.657,79
ΓΕ&ΟΕ 18%	159.119,95	138.841,55	-20.278,40
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	156.467,95	0	-156.467,95
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.199.587,50	910.183,50	-289.404,14
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	233,95	0	-233,95
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	23.994,38	0	-23.994,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.223.815,97	910.183,50	-313.632,47
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	281.477,67	209.342,21	-72.135,47
ΣΥΝΟΛΟ	1.505.293,64	1.119.525,71	-385.767,94

Η τελική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται στα 910.183,50 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 289.404,14€.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

μειοψηφούντος του κ. Γκιζιώτη Α. που δήλωσε «λευκό»

κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) – Τακτοποιητικό για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 312 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κολώνια Χρύσα,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Παπαμιχαήλ Σωτήριος
Ζορμπάς Βασίλειος, Ησαΐας Σωτήριος.
Ψύλλα Στυλιανή, Λογοθέτης Ιωάννης,
Γκόνης Παναγιώτης, Κοντοπούλου Μαρία,
Κονταξής Δημήτριος, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Σιδέρης Ιωάννης, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκίοκα Τερψιχόρη,
Λέκκας Διονύσιος, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Παπασταθάκης Αθανάσιος.**