



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **23.11.2015**
 Αρ. Πρωτ.: **39203**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **25 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 330 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014».

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **11-11-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **37201/06-11-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -19- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Ησαΐας** Σωτήριος
3. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
4. **Σιδέρης** Ιωάννης
5. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
6. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
7. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
8. **Κοντοπούλου** Μαρία
9. **Κολώνια** Χρύσα
10. **Ζορμπάς** Βασίλειος
11. **Γκόνης** Παναγιώτης
12. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
13. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
14. **Αλεξίου** Σπυρίδων
15. **Ψύλλα** Στυλιανή
16. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
17. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Κονταξής** Δημήτριος
3. **Γκιόκα** Τερψιχόρη
4. **Λογοθέτης** Ιωάννης
5. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
6. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
7. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
8. **Γιώτσας** Σπυρίδων
9. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
10. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
11. **Λέκκας** Διονύσιος
12. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
13. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
14. **Καψοκεφάλου** Ευτρέπεια

18. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

19. Κρητικίδης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Κολώνια Χ. λόγω απουσίας του κ. Μυλωνάκη Ι.
2. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και ο κ. Τσιαμπάς Κ.
3. Πριν τη ψηφοφορία για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθαν η κ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ. και οι κ.κ. Κονταξής Δ., Παπασταθάκης Α., Λογοθέτης Ι. και Λέκκας Δ.
4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την ουσία του 1^{ου} Ε.Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Γκόνης Π.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Κολώνια Χ.
6. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Γκιόκα Τ.
7. Πριν τη ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1^ο Η.Δ. θέμα απουσίαζε από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Μουστόγιαννης Α.
9. Ομόφωνα προτάσσονται το 23^ο και 24^ο Η.Δ. θέματα του 2^{ου} Η.Δ. θέματος.
10. Πριν τη ψηφοφορία για το 23^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
11. Μετά την ψηφοφορία για το 23^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κ. Γκιόκα Τ.
12. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κ. Σταθουλοπούλου Β.
13. Πριν τη ψηφοφορία του 2^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Μουστόγιαννης Α. και Παπασταθάκης Α.
14. Πριν τη ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.

Επί του 11^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ' αρ. 17/2014 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 22-7-2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 192/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφει στις 5/1/2015 για ποσό 141.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 53%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αρχικός χρόνος δώδεκα (12) μηνών με λήξη στις 5/1/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΕΛΕΝΗ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως καθαιρέσεις, επιχρίσματα, χρωματισμούς, θερμομονώσεις δωματίων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως τοποθέτηση αλεξικέραυνων, θερμαντικών σωμάτων, σε διάφορα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογήσει έντεκα (11) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συγκεκριμένες νέες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Σπατουλάρισμα επιφανειών γυψοσανίδων | ΟΙΚ NET-77.17.03ΣΧ |
| 2. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση χαλικιών | ΟΙΚ N7792.03.ΣΧ |
| 3. Αποξήλωση θερμομονωτικών υλικών | ΟΙΚ N7792.04ΣΧ |
| 4. Αποξήλωση φθαρμένου γεωυφάσματος | ΟΙΚ NET-22.21.ΣΧ |
| 5. Θερμομόνωση οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm | ΟΙΚ NET-79.47ΣΧ |
| 6. Τοποθέτηση πλαστικής κουκουνάρας για αποφραγή σκουπιδιών | ΟΙΚ NET-72.43ΣΧ |
| 7. Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης | ΥΔΡ NET-14.07-A |
| 8. Προσαύξηση τιμής Α.Τ. 140 της μελέτης , λόγω τοποθέτησης θύρας ξύλινης πρεσσαριστής με κάσσα υπερμπατική, πλάτους 27cm | ΟΙΚ NET-54.46.0ΣΧ |
| 9. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρο U-PVC διαμέτρου 80mm/6atm | ΟΙΚ N203-ΣΧ |
| 10. Ανύψωση φρεατίου ή σιφωνίου αποχέτευσης | ΗΛΜ 8Ν.ΣΧ |
| 11. Αποξήλωση-αποκομιδή σιδηροσωλήνα οποιασδήποτε διαμέτρου | ΗΛΜ 7ΣΧ |

Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου αφενός να συμπεριλάβει ποσότητες εργασιών που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν σε προγενέστερο στάδιο λόγω της φύσης του έργου των συντηρήσεων και αφετέρου να συμπεριλάβει εργασίες του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συντάχθηκε για να τιμολογήσει έντεκα (11) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η δαπάνη της νέας εργασίας η οποία καθίσταται απαραίτητη για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (παρ. 3, άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και εμπίπτει στην περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 141.000,00€ με Φ.Π.Α., δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης που είναι 141.000,00€ και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	141.000,00€ με το ΦΠΑ
2 ^{ος} ΑΠΕ	141.000,00€ με το ΦΠΑ

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014».

**Το Δημοτικό Συμβούλιο
ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε) και 2^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις - Επισκευές – Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 330 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Σιδέρης Ιωάννης, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Κοντοπούλου Μαρία, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Ζορμπάς Βασίλειος, Γκιζιώτης Ανδρέας,
Ψύλλα Στυλιανή, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος. Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Κονταξής Δημήτριος.,
Λογοθέτης Ιωάννης, Λέκκας Διονύσιος,
Κρητικίδης Κωνσταντίνος, Γκόνης Παναγιώτης,
Ησαΐας Σωτήριος.**