



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
 Δ/νση : Λ. Μεσογείων 415-417  
 Τ.Κ. 15343  
 Τηλ : 213 2004501  
 Φαξ. : 213 2004531  
 E-mail: [dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr](mailto:dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr)

Αγία Παρασκευή 18 / 02 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 4888

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  
 Πληροφορίες : κ. Αργ. Μαυρομαράς  
 Τηλ : 2132004521  
 Φαξ. : 2132004513  
 E-mail: [a.mauromaras@agiaparaskevi.gr](mailto:a.mauromaras@agiaparaskevi.gr)

**ΠΡΟΣ**  
**τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου**

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.**

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 51% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
- Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.

**B. 1ος Α.Π.Ε.**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Για τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

**1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ**

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	40.682,25 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	7.200,76 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

## 2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	47.883,01 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα	0,00 Ευρώ
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00 Ευρώ
Αναθεώρηση	566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	68.600,00 Ευρώ

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των **55.772,36 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

**Συνολικά**, η δαπάνη για τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των **55.772,36 €**, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη.

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

### Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
  - 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
  - 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.  
Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .  
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
- Για τους παραπάνω λόγους:

### ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

- 1) Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1<sup>ου</sup> Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: <b>ΑΓΓ.ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ</b>	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: <b>Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ</b>	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α/α: <b>Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ</b>	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: <b>Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ</b>	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Ονοματεπώνυμο) <b>Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ</b>	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ <b>Ι.Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ</b>
Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων  
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)