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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αγία Παρασκευή, 05/05/2015 
Αρ. Πρωτ.: 12436

Αριθμ. Αποφ. 113 / 2015
Από τα πρακτικά της 06/ 2015 Συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23-04-2015 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
10768 / 17-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α787/7-6-10). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα -27- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα 
παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Πετσατώδη Ελισάβετ
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Λογοθέτης Ιωάννης
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Ρεμπούτσικα Μαρία
14. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
15. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
16. Σταθουλοπούλου Βασιλική
17. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
18. Γιώτσας Σπυρίδων
19. Μυλωνάκης Ιωάννης
20. Ζορμπάς Βασίλειος
21. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
22. Ησαΐας Σωτήριος
23. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
24. Γιαννακόπουλος Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
2. Παπασταθάκης Αθανάσιος
3. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
4. Λέκκας Διονύσιος
5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Κολώνια Χρύσα
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25. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
26. Αλεξίου Σπυρίδων
27. Γ κιζιώτης Ανδρέας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν 

οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Κολώνια X. και οι κ.κ. Λέκκας Δ. Παπαμιχαήλ Σ. και 
Μπαλτόπουλος I.

2. Ομόφωνα αποφασίστηκε να ενταχθεί ως 1ο Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα 
«Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου».

3. Μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος προσήλθε ο 
κ. Παπασταθάκης Α.

4. Πριν την ψηφοφορία για την ουσία του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι 
κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., Γκιόκα Τ. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Γιώτσας Σ. και 
Παπασταθάκης Α.

5. Μετά την ψηφοφορία για την ουσία του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. 
Κοντοπούλου Μ.

6. Μετά την ψηφοφορία για το κατεπείγον του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησε η 
κ. Κολώνια X.

7. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος 
Β.

8. Μετά την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεξίου Σ.
9. Μετά την ψηφοφορία του 4ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κονταξής Δ.
10. Το 16ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
11. Πριν την ψηφοφορία του 20ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Φωτεινού Ζ.

Επί του 18ου Η.Δ. θέματος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Έγκριση 

πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΕΤΟΥΣ 2012».και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη να εισηγηθεί το 

θέμα:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012” προϋπολογισμού 290.386,50€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και ύψος εκτελεσθεισών εργασιών 131.270,22€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., υπογεγραμμένο από την επιτροπή που 

ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 419/2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τον επιβλέποντα Μηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε:

Να εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με 

τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.
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ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Εργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2012
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ανάδοχος : ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του παραπάνω 
έργου
από την εταιρεία ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δημοπρασία.

Οί υπογραφόμενοί:
1) ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Π.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2) ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Π.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
3) ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
σαν επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών, που ορίστηκε γί' αυτό 
με την
υπ' αρίθμ. 419/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας 
Παρασκευής
μεταβήκαμε σήμερα την / /2015 επί τόπου του έργου με τον
Λεωνίδα Σίώρη
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. καί τους 
επίβλέποντες
του έργου κ. Νίκόλαο Θεοδωρίδη, σε αντίκατάσταση του κ. Μανωλά 
Γεωργίου, καί
κ. Μαμαλίγκα Ελένη - Σωτηρία, όπου καί παραλάβαμε τίς εργασίες που
αναφέρονταί
παρακάτω:

A/A Είδος εργασίας Α.Τ. Ε.Μ. Ποσότητα
Εγκεκριμένη

Τελική
ποσότητα

Ποσότητα ολογράφως

Ο ΙΚΟ ΔΟ Μ ΙΚΑ

1 Μεταφορές με αυτοκίνητο Δια μέσου οδών 
καλής βατότητας

1 tkm 460,14 460,14 Τετρακόσια εξήντα και 0,14

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. Χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση

12 Μ3 2,27 2,27 Δύο και 0,27

3 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων 
εκσκαφών και κατεδαφίσεων

13 t10m 100,17 100,17 Εκατό και 0,17

4 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 15 Μ3 6,00 6,00 Εξι
5 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 

κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

16 Μ3 2,02 2,02 Δύο και 0,02

6 Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να 18 Μ2 39,76 39,76 Τριάντα εννέα και 0,76
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων

7 Καθαίρεση επιχρισμάτων 20 Μ2 8,28 8,28 Οκτώ και 0,28

8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων

22 Μ2 42,50 42,50 Σαράντα δύο και 0,50

9 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή 
επενδύσεων

23 Μ2 38,88 38,88 Τριάντα οκτώ και 0,88

10 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης 
στέγης

24 Μ3 0,09 0,09 μηδέν και 0,09

11 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και 
λοιπών λεπτών επιστρώσεων

29 Μ2 402,27 402,27 Τετρακόσια δύο και 0,27

12 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από 
μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες

30 Μ2 30,90 30,90 Τριάντα και 0,90

13 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 34 Μ2 1.071,12 1.071,12 Χ'λια εβδομήντα ένα και 0,12

Σελίδα 1.
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A/A Είδος εργασίας Α.Τ. Ε.Μ. Ποσότητα

Εγκεκριμένη
Τελική

ποσότητα
Ποσότητα ολογράφως

14. Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12

42 Μ3 2,18 2,18 Δύο και 0,18

15. Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία 58 Μ3 0,20 0,20 μηδέν και 0,20
Από ξυλεία πριστή

16. Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών 
ξύλων (τάβλες) καθιστικών

67 Μ3 0,08 0,08 μηδέν και 0,08

17. Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού Από 
λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm

69 Μ2 38,88 38,88 Τριάντα οκτώ και 0,88

18. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 82 Μ2 2,23 2,23 Δύο και 0,23
δρομική, πλάτους έως 13 cm

19. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα 
μπατική, πλάτους έως 23 cm

83 Μ2 2,07 2,07 Δύο και 0,07

20. Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές 
από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

86 Μ3 0,24 0,24 μηδέν και 0,24

21. Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 102 Χγρ. 1.273,00 1.273,00 Χ'λια διακόσια εβδομήντα τρία

22. Επισκευή σιδηρών θυρών γενικώς 
μονόφυλλων ή δίφυλλων ή ταμπλαδωτών

104 Μ2 310,56 310,56 Τριακόσια δέκα και 0,56

23. Εργασία επισκευής σιδηρών κουφωμάτων ή 105 Ωρες 45,50 45,50 Σαράντα πέντε και 0,50
κιγκλιδωμάτων

24. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 
διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους

125 Χγρ. 1.088,02 1.088,02 Χ'λια ογδόντα οκτώ και 0,02

25. Επισκευή υαλοστασίων και θυρών 
μονόφυλλων ήδίφυλλων εξ αλουμινίου 
μεθ#ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων

176 Τεμ. 57 57 Πενήντα επτά

26. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 184 Μ2 19,18 19,18 Δέκα εννέα και 0,18
μαρμαροκονίαμα

27. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 198 Μ2 39,76 39,76 Τριάντα εννέα και 0,76

28. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm 201 ΜΜ 69,90 69,90 Εξήντα εννέα και 0,90

29. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm

215 Μ2 5,15 5,15 Πέντε και 0,15

30. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 
2,0 cm

220 Μ2 226,09 226,09 Διακόσια είκοσι έξι και 0,09

31. Περιθώρια δώματος (λούκια) 221 ΜΜ 24,90 24,90 Είκοσι τέσσερα και 0,90

32. Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα 
μαρμάρινων βαθμίδων

226 ΜΜ 340,74 340,74 Τριακόσια σαράντα και 0,74

33. Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων 
επιφανειών τοίχων

267 Μ2 984,96 984,96 Εννιακόσια ογδόντα τέσσερα και 0,96

34. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς

271 Μ2 85,61 85,61 Ογδόντα πέντε και 0,61

35. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων Ξυλίνων 
επιφανειών

273 Μ2 13,83 13,83 Δέκα τρία και 0,83

36. Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων 
σπατουλαρισμένων επιφανειών

274 Μ2 13,83 13,83 Δέκα τρία και 0,83

37. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

282 Μ2 24,09 24,09 Είκοσι τέσσερα και 0,09

38. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 283 Μ2 837,80 837,80 Οκτακόσια τριάντα επτά και 0,80
επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου

39. Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1" 285 MM 319,01 319,01 Τριακόσια δέκα εννέα και 0,01

40. Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1 286 MM 252,14 252,14 Διακόσια πενήντα δύο και 0,14
1/4 έως 2"

Σελίδα 2.
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A/A Είδος εργασίας Α.Τ. Ε.Μ. Ποσότητα

Εγκεκριμένη
Τελική

ποσότητα
Ποσότητα ολογράφως

41. Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 2 
1/2 έως 3"

287 MM 47,81 47,81 Σαράντα επτά και 0,81

42. Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 3 
έως 4"

288 MM 119,17 119,17 Εκατόν δέκα εννέα και 0,17

43. Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με 
ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου

289 Μ2 71,78 71,78 Εβδομήντα ένα και 0,78

44. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με 
πλαστικό χρώμα Χωρίς σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

297 Μ2 80,74 80,74 Ογδόντα και 0,74

45. Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος 299 Μ2 4.893,00 4.892,91 Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια
παλαιών χρωματισμών απο πλαστικό 
χρώμα εσωτερικών επιφανειών

ενενήντα δύο και 0,91

46. Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος 
παλαιών χρωματισμών απο πλαστικό 
χρώμα εξωτερικών επιφανειών

300 Μ2 3.146,92 3.146,92 Τρεις χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι κα 
0,92

47. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 312 Μ2 33,03 33,03 Τριάντα τρία και 0,03
mm

48. Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό 
πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

322 Μ2 3.334,15 3.334,15 Τρεις χιλιάδες τριακόσια τριάντα 
τέσσερα και 0,15

49. Μεμβράνη από άσφαλτο πολυπροπυλένιο 323 Μ2 46,00 46,00 Σαράντα έξι
(ΑΡΡ), οπλισμένη με υαλοπλέγματαή 
πολυεστερικές ίνες

50. Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με 325 ΜΜ 59,60 59,60 Πενήντα εννέα και 0,60
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

51. Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης απο 
σκληρό U-PVC διαμέτρου Φ75 mm/6 Atm

338 MM 9,20 9,20 Εννέα και 0,20

52. Πλαστικό σωλήνας U-PVC κατα ΕΛΟΤ 1256 339 MM 17,45 17,45 Δέκα επτά και 0,45
βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 
100mm/6 Atm

53. Πλαστικός σωλήνας U-PVC κατά ΕΛΟΤ 1256 
βαρείας χρήσης εξωτερικής διαμέτρου 
125mm/6 Atm

340 MM 17,20 17,20 Δέκα επτά και 0,20

54. Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως 
ακαθάρτων

344 Τεμ. 3 3 Τρία

55. Νιπτήρας πορσελάνης (51 *39εκ περίπου) 353 Τεμ. 2 2 Δύο

56. Μπαταρία νιπτήρα 362 Τεμ. 12 12 Δώδεκα

57. Ταρατσομόλυβο πλήρες απορροής βρόχινου 
νερού

367 Τεμ. 5 5 Πέντε

Η ΛΕΚ/Π ΚΑ

58. Καλώδιο ΝΥΥ ή απο ελαστικό H07RNF 
διατομής 3Χ1,5 mm2

Η/Μ11 MM 12,00 12,00 Δώδεκα

59. Cu 50 mm2 Η/Μ32 MM 850,65 826,95 Οκτακόσια είκοσι έξι και 0,95

60. Σφιγκτήρας ή αλουμινοθερμική κόλληση Η/Μ39 Τεμ. 24 24 Είκοσι τέσσερα

61. Στηρίγματα αγωγών Αλεξικεραυνικής Η/Μ41 Τεμ. 1.853 1.644 Χ'λια εξακόσια σαράντα τέσσερα
προστασίας

62. Ακίδα Αλεξικέραυνου Η/Μ42 Τεμ. 28 28 Είκοσι οκτώ

63. Αλεξικέραυνο με ιστό ύψους 3m Η/Μ43 Τεμ. 5 5 Πέντε

64. Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, CiBi 
ή ίσιος ή σπιράλ μέχρι Φ23ιτιτι

Η/Μ46 MM 12,00 12,00 Δώδεκα

65. Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,Φ 1" Η/Μ150 MM 6,65 6,65 Εξι και 0,65
βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα "φωτιάς"

66. Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή,Φ Η/Μ153 MM 5,75 5,75 Πέντε και 0,75
2",βαρέως τύπου βαμμένος σε χρώμα 
"φωτιάς"
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A/A Είδος εργασίας Α.Τ. Ε.Μ. Ποσότητα

Εγκεκριμένη
Τελική

ποσότητα
Ποσότητα ολογράφως

67. Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου "πάνελ" 
ή κλασσικό

Η/Μ155 24,64 24,64 Είκοσι τέσσερα και 0,64

68. Αυτόματο εξαεριστικό ,διαμ. 1/2" Η/Μ166 Τεμ. 2 2 Δύο

69. Κυκλοφορητής θερμού ύδατος Η/Μ172 4,10 4,10 Τέσσερα και 0,10

70. Υδροστάτης επαφής ή εμβαπτιζόμενος, ή 
παντώς είδους όργανα προστασίας φυσικού 
αερίου ή άλλα εξαρτήματα λεβητοστασίου 
θέρμανσης

Η/Μ174 Τεμ. 7 7 Επτά

71. Πιεστικό δοχείο θέρμανσης κλειστό με Η/Μ175 4,30 4,30 Τέσσερα και 0,30
μεμβράνη, πλήρες με βάνες, όργανα κτλ.

72. Βάνα σφαιρική 1/2"-1",ορείχαλκη βαρέως Η/Μ176 Τεμ. 4 4 Τέσσερα
τύπου με λαβή

73. Βάνα σφαιρική 1 1/4"-2 1/2", ορειχάλκινη 
βαρέως τύπου με λαβή

Η/Μ177 Τεμ. 6 6 Εξι

74. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με 
γλωττίδα

H/M181 3,00 3,00 Τρία

75. Συλλέκτης παροχής νερού στις 
καταναλώσεις μέχρι 8 εισόδους-εξόδους

H/M186 Τεμ. 12 6 Εξι

76. Καπάκι φρεατίων χυτοσιδηρό στεγανό με το Η/Μ190 Υγρ. 24,00 24,00 Είκοσι τέσσερα
πλαίσιο του

77. Κλήση για εντοπισμό και άρση βλάβης 
εγκατάστασης Η/Μ ή εργασίας με τα υλικά 
του Δήμου

Η/Μ205 Ωρες 31,00 31,00 Τριάντα μία

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
1. Το έργο έγινε με εργολαβία, μετά από δημοπρασία στις 02/10/2012 

(αριθ. απόφασης έγκρισης διαγωνισμού: 226/2012 Οικονομικής Επιτροπής).
Στη δημοπρασία, η ανάδοχος εταιρεία προσέφερε μέση έκπτωση 66% 
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

2. Για την εκτέλεση του έργου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου καί της 
αναδόχου εταιρείας, η υπ' αρίθμ. πρωτ. 12989/10-04-2013 σύμβαση,
συνολικού ποσού 139.385,52€ με ΦΠΑ.

3. Το έργο κόστισε συνολικά 131.270,22€ και αναλύεται ως εξής:
106.723,74€ για εργασίες και 24.456,48€ για Φ.Π.Α.

4. Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
5. Με το σύνολο των παραπάνω χρημάτων, έγιναν οι προβλεπόμενες εργασίες, 

σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.
6. Το έργο άρχισε την 10/04/2013 και είχε προθεσμία 12 μήνες, δηλαδή μέχρι

τις 10/04/2014. Χορηγήθηκε παράταση έως 10/05/2014 με την
υπ'αριθμ. 173/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 
Το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 30/04/2014 σύμφωνα με την από 12/05/2014 

βεβαίωση περαίωσης της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κας Φωτεινής Τσακπίνογλου.
7. Ποιοτικά οι εργασίες ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές και παρα-

λαμβάνονται.
8. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που 

εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων
του έργου κου Μανωλά Γεωργίου και κας Μαμαλίγκα Ελένης-Σωτηρίας, θεωρημένης από
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την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, καί αφού έλαβε υπόψη τα πρωτόκολλα παραλαβής 
των αφανών εργασιών καί τα λοιπά επίμετρητίκά στοιχεία του φακέλου καί τις 
διατάξεις του Ν.3669/2008, καί ειδικότερα του άρθρου 73, όπως έχει τροποποιηθεί 
καί ισχύει, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω ποσοτικά καί ποιοτικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥ / /2015 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2015 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2015
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / /2015
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1)

2)

3)
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Το Δημοτικό Συμβούλιο

λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τ ο  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 

ΕΤΟΥΣ 2012», σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω εισήγησης.

H παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 113 /  2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

Φωτεινού Ζωή, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, 
Πετσατώδη Ελισάβετ, Σιδέρης Ιωάννης, 

Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Φύλλα Στυλιανή, 
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκόνης Παναγιώτης, 

Ρεμπούτσικα Μαρία, Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, 
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Σταθουλοπούλου Βασιλική, 

Βοσταντζόγλου Ιωάννης, Μυλωνάκης Ιωάννης, 
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, 
Ησαΐας Σωτήριος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος, 

Μουστόγιαννης Αλέξανδρος, Γ κιζιώτης Ανδρέας, 
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος.
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