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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’:  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ.  
 
1.1 Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) είναι η διατύπωση των ειδικών 
και τεχνικών όρων, σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους υπόλοιπους όρους της 
Σύµβασης, τα σχέδια και τα διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν αρµόδια, θα 
κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται παρακάτω στο άρθρο 2 και για το οποίο θα συναφθεί η σχετική 
εργολαβική σύµβαση.  
1.2 Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό µελέτης 
µε Α.Μ. 4/2016, που ανέρχεται στο ποσό των 399.810,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των 
απρόβλεπτων, του ποσοστού Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%), του ποσού Απολογιστικών εργασιών, του ποσοστού 
Γ.Ε. και Ο.Ε. (18%) επί του ποσού των Απολογιστικών εργασιών, του ποσού της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α. (23%).  
 
ΑΡΘΡΟ 2: Τίτλος του έργου, θέση, χαρακτηριστικά και αντικείµενο του έργου  
 
2.1 Ο τίτλος του έργου είναι: «Συντηρήσεις-Επισκευές-Βελτιώσεις σχολικών κτιρίων έτους 2016» 
και προβλέπονται εργασίες συντήρησης των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής για το 
έτος 2016.  
2.2 Αντικείµενο του έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα συµβατικά τεύχη, αποτελεί το σύνολο 
των εργασιών που απαιτούνται για την συντήρηση των σχολικών κτιρίων του ∆ήµου Αγίας 
Παρασκευής.  
 
ΑΡΘΡΟ 3: Σειρά ισχύος τευχών δηµοπράτησης  
Τα τεύχη δηµοπράτησης αλληλοσυµπληρώνονται, σε περίπτωση όµως ασυµφωνίας µεταξύ των 
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των παραπάνω τευχών καθορίζεται πάγια όπως 
παρακάτω:  
1. Το συµφωνητικό  
2. Η ∆ιακήρυξη  
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
4. Το Τιµολόγιο µελέτης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.  
7. Η Τεχνική Περιγραφή  
8. Ο Προϋπολογισµός µελέτης  
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι 
εγκεκριµένες Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία.  
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία.  
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο:  
(α) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Κ∆Ε.  
(β) Οι Ευρωκώδικες.  
(γ) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).  
(δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  
Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά 
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση για αποζηµίωση από αυτήν την αιτία.  
 
ΑΡΘΡΟ 4: Σύµβαση κατασκευής του έργου  
4.1 Η Σύµβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει µε βάση την απόφαση για έγκριση της 
δηµοπρασίας και για συνολικό χρηµατικό ποσό που θα προκύψει από την δηµοπρασία.  



4.2 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση από τον ∆ήµαρχο Αγίας Παρασκευής, 
και τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου εταιρείας. Το έγγραφο της σύµβασης 
έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.  
4.3 Ο Ανάδοχος καλείται για την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το Π.∆. 609/85 ως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν 3369/2008, µέσα σε προθεσµία που 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα πέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η 
πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια προθεσµία 
προσκοµίζεται και η απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 
3263/04.  
4.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο µειοδότης δεν εµφανιστεί στην παραπάνω προθεσµία ή δεν 
προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος, 
η δε εγγύηση συµµετοχής του στην δηµοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆.609/85 και του άρθρου 30 παρ. 6 του Ν 3369/2008.  
4.5 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή 
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων 
αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε 
κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα 
νόµιµα αποτελέσµατά της. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως αντίκλητο, 
κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι αποδεκτός από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του οριζοµένου ως 
αντικλήτου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται 
ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.  
Αντικατάσταση του αντικλήτου είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας. Η 
αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου αντικλήτου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 
διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν αυτός 
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί 
ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά 
καθυστέρηση νέο αντίκλητο.  
4.6 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισµό, 
επαναϋπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα, 
την αναθεώρηση και το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.).  
 
ΑΡΘΡΟ 5: Τεχνικές Προδιαγραφές  
Ισχύουν οι προδιαγραφές της παρούσης µελέτης. Επίσης ισχύουν οι προδιαγραφές οριστικές και 
προσωρινές του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, όπως εγκρίθηκαν µε την Αριθµ. απόφαση 
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ 2221 Β’/30-7-2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» και η 
εγκ. 26/4-102012 ∆ΙΠΑ∆/οικ/356 της ΓΓ∆Ε/ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ/Τµήµα 
Προδιαγραφών και Ευρωκώδικων, και οι Νόµοι διατάγµατα και Εγκύκλιοι που αφορούν τα έργα της 
εργολαβίας και που έχουν δηµοσιευθεί ως την παραµονή της ηµεροµηνίας δηµοπρασίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 6: Προθεσµίες-παρατάσεις  
6.1 Η συνολική προθεσµία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες µετρούµενη από την 
ηµεροµηνία πρωτοκόλλησης της Σύµβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώνει τις εργασίες 
που αφορούν σε κάθε σχολικό κτίριο ξεχωριστά, µε σειρά προτεραιότητας η οποία θα καθοριστεί από 
την Υπηρεσία. Αυτό θα διευκρινιστεί πριν από την κατάθεση ή την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος 
του έργου.  
6.2 Παράταση της συµβατικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών δίνεται µόνο µε έγκριση 
του φορέα κατασκευής του έργου και µε την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ακόµα επιτρέπεται παράταση στις παρακάτω αποκλειστικά 
αναφερόµενες περιπτώσεις ανωτέρας βία :  
α. Περιπτώσεις θεοµηνιών, που τυχόν θα προκαλέσουν καταστροφές στο έργο. Η παράταση 
προθεσµίας που θα δοθεί σε αυτή την περίπτωση θα εκτιµηθεί από την Υπηρεσία, ανάλογα µε το είδος 
και τον βαθµό των καταστροφών, που τυχόν θα συµβούν στο έργο, η αποκατάσταση των οποίων θα 
γίνει από τον Εργολάβο.  
β. Γενική απεργία των εργατών και υπαλλήλων, που παρατείνεται πέρα από δέκα (10) ηµέρες ή 
διαδοχικές τέτοιες γενικές απεργίες, αλλά µε µικρότερη διάρκεια από 10 ηµερολογιακές ηµέρες, που 



αθροιστικά ξεπερνούν τις 20 ηµέρες και σε όλη την διάρκεια από την ηµέρα, που θα υπογραφεί η 
Σύµβαση, µέχρι να τελειώσει το έργο.  
6.3 Παράταση προθεσµίας, δεν θα αναγνωριστεί στον ανάδοχο λόγω ισχυρισµού άγνοιας των  
εδαφικών και κλιµατολογικών συνθηκών της περιοχής του έργου, καθώς και των δυσκολιών λόγω της  
θέσεώς του (κυκλοφοριακό κλπ), του χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών ή της αδυναµίας  
έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την ελληνική ή ξένη βιοµηχανία.  
6.4 Η οποιαδήποτε επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον  
ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα δικαίωµα για καταβολή οποιασδήποτε αποζηµίωσης. Οι κάθε 
είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν µε µέριµνα του 
αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη 
χορήγηση τέτοιων αδειών.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: Έλεγχος και συµπλήρωση µελετών  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ελέγξει, µελετήσει και συµπληρώσει τις υπάρχουσες µελέτες  
χωρίς πρόσθετη δαπάνη και αµοιβή.  
 
ΑΡΘΡΟ 8: Πρόγραµµα – αναλυτικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής έργου  
8.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης 
να υποβάλει το χρονοδιάγραµµα για την κατασκευή του έργου, προσαρµοσµένο στην χρονική περίοδο 
έναρξης του έργου (άρθρο 46 του Ν. 3669/2008) που θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της 
Τεχνικής Περιγραφής και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
Στο χρονοδιάγραµµα θα περιλαµβάνονται οι χρόνοι για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών 
σε κάθε παιδική χαρά ξεχωριστά, µε σειρά προτεραιότητας, η οποία θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. 
Αυτό θα διευκρινιστεί πριν από την κατάθεση ή την έγκριση του χρονοδιαγράµµατος του έργου.  
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου θα είναι λεπτοµερειακό, θα περιλαµβάνει δε, όχι µόνο τους 
χρόνους εκτέλεσης των καθ’ έκαστα εργασιών, αλλά και εκείνους των απαραίτητων προεργασιών, 
δοκιµών κλπ, όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της σύµβασης, κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ’ αυτό όλες οι απαιτούµενες δραστηριότητες, άµεσες 
ή έµµεσες για την εµπρόθεσµη κατασκευή του έργου.  
Βασικές δεσµεύσεις για την σύνταξη του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος είναι:  
 
α. Η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου, που δεν µπορεί να υπερβεί τους 12 µήνες.  
β. Οι τµηµατικές προθεσµίες που πιθανόν να ορίσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.  
Η σύνταξη του χρονοδιαγράµµατος θα γίνει σε ηµερολογιακές ηµέρες. Ο ανάδοχος θα επιλέξει το 
πλήθος εκείνο των δραστηριοτήτων που θα κρίνει ότι απαιτείται για την σύνταξη ενός ρεαλιστικού και 
αντιπροσωπευτικού χρονοδιαγράµµατος.  
8.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων, 
ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών 
προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/2008. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί 
συµβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν 
µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του 
έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την 
υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας µε υπαιτιότητα του αναδόχου 
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο 
έκπτωσης του αναδόχου.  
8.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το 
χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που 
προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που 
περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και 
συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. O ανάδοχος κατασκευής του έργου 
υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να 
υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
εκτέλεση του έργου.  
8.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει, στην περίπτωση που παρεκκλίνει από αυτό, ούτως 



ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου. Η τήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου, θα 
παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 9: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου  
9.1 Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας παράδοσης του έργου ή των τµηµατικών 
προθεσµιών, µε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται ποινικές ρήτρες τα ποσά των οποίων 
καθορίζονται στη Σύµβαση, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του N. 3263/04 και το άρθρο 49 του Ν. 3669/85.  
9.2 Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση των προθεσµιών του έργου (συνολική ή 
τµηµατικές) καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου.  
9.3 Κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει 
τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 
σύµφωνες µε την σύµβαση ή το νόµο (άρθρο 6 Ν.3263/04)  
9.4 Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει µία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3263/04.  
 
ΑΡΘΡΟ 10: Προκαταβολή  
∆εν Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Τρόπος πληρωµής -κρατήσεις  
11.1 Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά, σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών.  
11.2 Στις τµηµατικές πληρωµές του Αναδόχου θα γίνεται κράτηση, για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 40, Π.∆. 609/85 και της παραγράφου 3, του άρθρου 27, του ίδιου Π.∆/τος.  
11.3 Ο τελικός λογαριασµός πληρωµής του Αναδόχου εκδίδεται µε βάση τα πρωτόκολλα προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω 
στοιχεία αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά, για την έκδοση εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή 
αντίγραφα αυτών, επισυνάπτονται σ’αυτόν.  
11.4 Πριν από την θεώρηση του λογαριασµού αυτού, καθώς και κάθε τµηµατικού λογαριασµού ο 
Ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµόδιου υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών ταµείων, ότι 
εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  
11.5 Οι πληρωµές του Αναδόχου, θα γίνονται, µε βάση κατ’ ελάχιστο, µηνιαίες πιστοποιήσεις, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 40 του Π.∆.609/85.  
11.6 Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις προβλεπόµενες κρατήσεις.  
11.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζοµένων 
(µε τις εκάστοτε από το Υπουργείο Εργασίας εκδιδόµενες αποφάσεις) δώρων εορτών Πάσχα και 
Χριστουγέννων καθώς και αποζηµιώσεις λόγω απολύσεων, καθώς και στην καταβολή των νοµίµων 
εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών οργανισµών ή Ταµείων όπως το ΙΚΑ.  
11.8 Για την πληρωµή απαιτείται Τιµολόγιο, φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση ΙΚΑ ότι έχουν 
εξοφληθεί οι προς αυτούς υποχρεώσεις και ότι άλλο έγγραφο ζητηθεί από την Υπηρεσία, που 
απαιτείται κατά νόµο.  
11.9  Σε κάθε πληρωµή θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις. Επίσης στην πρώτη πιστοποίηση θα 
παρακρατούνται τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων 
διαγωνισµών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου 
δηµοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου 
(παρ.5, άρθρο2 του Ν. 3263/04).  
 
ΑΡΘΡΟ 12: Αναθεώρηση Τιµών – κανονισµός τιµών µονάδος νέων εργασιών  
12.1 Η αναθεώρηση των τιµών µονάδος γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Ν.1418/84 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/85 και το Π.∆.286/94.  
12.2 Η µέθοδος αναθεώρησης θα είναι αυτή που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10 του 
Ν.1418/84 και όπως καθορίζεται στα συµβατικά τεύχη (προϋπολογισµός).  
12.3 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί µέρους 
εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται αντίστοιχα 



Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
(παράγραφο 6 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008). Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση της µη 
εκτέλεσης συµβατικών εργασιών που περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα ή και την εκτέλεση 
συµβατικών εργασιών, περιλαµβανοµένων µεν στα κατ’ αποκοπή τιµήµατα αλλά σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη και δεν περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο µελέτης 
εργασιών µε τιµές µονάδος.  
12.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6.α, β, γ 
του άρθρου 57 του Ν.3669/2009.  
12.5 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία που αφορά το τµήµα του έργου που εκτελείται µε τιµές 
µονάδος, η τιµή της που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 23.2. και 23.3. θα µειώνεται κατά το 
προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται 
και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου.  
12.6 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί έλατο της 
προβλεποµένης από την µελέτη που αφορά στο τµήµα του έργου που εκτελείται µε κατ' αποκοπή 
τίµηµα η τιµή θα κανονίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 11.5. Οι υπάρχουσες ή οι 
προκύπτουσες τιµές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λ.π του αναδόχου και θα 
αποµειώνεται η τιµή αυτή µε την ΜΕΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑΤΩΝ.  
 
ΑΡΘΡΟ 13: Επιµετρήσεις  
13.1  Για τις επιµετρήσεις των εκτελεσθέντων έργων εφαρµόζονται οι διατάξεις οι αναφερόµενες στο 
άρθρο 38 του Π.∆.609/85 όπως ισχύει σήµερα.  
13.2  Πέρα από τα παραπάνω, σε ότι αφορά τον τρόπο επιµετρήσεως των διαφόρων ειδών των 
εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται στα Τιµολόγια του έργου, στο άρθρο 52 του Ν. 3669/08 και στο 
άρθρο 186 του Ν. 4070/2012 και δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν έθιµα ή συνήθειες.  
13.3  Για τις εργασίες για τις οποίες δεν ορίζεται µε τα παραπάνω στοιχεία ο τρόπος επιµετρήσεως, θα 
επιµετρηθούν και θα πληρωθούν οι µονάδες εργασιών που πραγµατικά θα εκτελεσθούν και δεν θα 
ληφθούν υπόψη τυχόν υφιστάµενες συνήθειες για ιδιωτικά έργα.  
13.4  Ο Ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση να διαθέτει τα 
απαιτούµενα συνεργεία και µέσα για τον έλεγχο και τις επιµετρήσεις των εργασιών.  
13.5  Σε κάθε περίπτωση εκτελέσεως εργασιών που µετά την εκτέλεση των θα γίνουν «αφανείς», ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί την Υπηρεσία επιβλέψεως του έργου, πριν και µετά την 
εκτέλεση των εργασιών αυτών, για τη λήψη των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ακριβή 
καταµέτρηση των.  
Σε περίπτωση παραλείψεως της ειδοποιήσεως αυτής ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει 
αποζηµίωση ούτε για τη µεταγενέστερη αποκάλυψη (έστω και µε άρση όλων) των αφανών εργασιών, 
ούτε και για τυχόν σε βάρος του λάθος κατά την επιµέτρηση αυτών.  
 
ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος εγγύησης – παραλαβή του έργου  
14.1 Ο χρόνος εγγύησης (δηλαδή υποχρεωτικής συντήρησης και καλής λειτουργίας) των εργασιών, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 11 του Ν.1418/84 και το άρθρο 54 του Π.∆.609/85 ορίζεται σε δέκα πέντε 
(15) µήνες από την βεβαίωση περάτωσης. Γενικά για το χρόνο εγγύησης ισχύουν τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 7, παρ.6 και στο άρθρο 11 παρ.1 του Ν.1418/84, στο άρθρο 54 του Π.∆.609/85 και στο άρθρο 
74 παράγραφος 1 του Ν 3669/2008.  
14.2 Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται σ’ αυτήν την εργολαβία εκδίδεται βεβαίωση 
περάτωσης του έργου. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα από τη 
βεβαιωµένη περάτωση του έργου µέχρι και τη λήξη του χρόνου εγγύησης.  
14.3 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα αντίστοιχα 
άρθρα 53 και 55 του Π.∆. 609/85.  
14.4 Για την διοικητική παραλαβή του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 56 του 
Π.∆.609/85. ∆εν θα γίνεται καµία διοικητική παραλαβή για χρήση έστω και τµήµατος έργου αν δεν 
υπάρχει προηγούµενη έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής.  
14.5 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο 
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο 
σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 74 του 
Ν.3669/2008.  
 
 



ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  
15.1  Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014 και το άρθρο 35 του Ν. 3669/2008, στον βαθµό που δεν 
αντίκειται σε αυτό, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α. όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές πληρωµής. Οι κρατήσεις αυτές 
ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύµφωνα µε την 
ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχοµένως 
περιληφθούν στην πιστοποίηση προσωρινά µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες (άρθρο 35 παρ.9 
του Ν 3369/2008).  
15.2 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις του 
άρθρου 39 του Ν.3669/2008, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των 
κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτού 
αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των 
εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π.  
 
ΑΡΘΡΟ 16: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των εργασιών  
16.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες µε όλους τους κανόνες της τέχνης και 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας και τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια τα οποία θα 
εγκριθούν από τον εργοδότη. Οπωσδήποτε όµως ο ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη της καλής εκτέλεσης 
των έργων.  
16.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για τη σύνταξη και εφαρµογή 
των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και 
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από την 
ευθύνη του.  
16.3 Το Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου (Π.Π.Ε), (άρθρο 59 του Ν.3669/2008 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και µε τον Ν.4070/2012) που θα υποβάλει ο ανάδοχος µέσα σε ένα µήνα 
από την υπογραφή της σύµβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (ΦΕΚ 1265 Β΄), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/24.7.2001 (ΦΕΚ 1013 Β΄), 
∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (ΦΕΚ 928 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Έργων και των αποφάσεων: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (ΦΕΚ 94 Β΄), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 
(ΦΕΚ 624 Β΄) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, καθώς και γ) η 
∆14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332 Β΄) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, 
θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και θα παρέχει όλα τα εργαλεία 
παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκµηρίωσης των εργασιών που έχουν 
εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Σηµειώνεται ότι για τα έργα των οποίων ο προϋπολογισµός είναι 
µικρότερος του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, δεν απαιτείται πρόγραµµα ποιότητας έργου.  
16.4 Το Π.Π.Ε. θα ενσωµατώνει και θα κωδικοποιεί όλες τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών, θα 
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη εναρµόνιση 
µε το χρονοδιάγραµµα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου 
καθώς και τον τρόπο και τις λεπτοµέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την 
κατασκευή.  
16.5 Ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου και µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των 
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τα λοιπά εγκεκριµένα 
συµβατικά τεύχη και σχέδια. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα 
υλικά, εργαλεία και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου καθώς και για τη 
µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και 
ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.  
16.6 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά 
σχέδια της µελέτης και µε τα τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Ο ανάδοχος 
πρέπει να έχει υπόψη του ότι για τυχόν τροποποιήσεις δεν δικαιούται καµία ιδιαίτερη αµοιβή έστω και 
αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονοµικό όφελος για την Υπηρεσία.  
16.7 Ρητά καθορίζεται ότι καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο ανάδοχος από τις δυσκολίες 
που θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής ή από τυχόν εργασίες που θα απαιτηθούν για 
την ολοκλήρωση και λειτουργία του έργου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης.  



16.8 Οποιαδήποτε ζηµιά ή απώλεια στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, 
λατοµεία κλπ) που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά την διάρκεια της 
εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την 
αποκαταστήσει.  
16.9 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε 
περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο.  
16.10 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας 
που επιβάλλονται από το Π.∆. 447/75 και 1073/8/(ΦΕΚ 260α/16.9.81) και όποια άλλα διατάγµατα 
έχουν εκδοθεί πρόσφατα καθώς και οποιαδήποτε άλλα µέτρα που αναφέρονται στους ισχύοντες 
κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων.  
16.11 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι 
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
ΑΡΘΡΟ 17: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  
17.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µην παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία, ή 
από άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν 
περιλαµβάνονται στη σύµβασή του.  
17.2 Αντίθετα υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κλπ) 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις 
εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να 
συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 18: ∆ιεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο – προσωπικό αναδόχου – υγιεινή και  
ασφάλιση εργαζοµένων  
 
18.1 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
 
18.1.1 Πέρα από τα προβλεπόµενα στο σχετικό περί επιβλέψεως κατασκευής έργου άρθρο 6 του 
Ν.1418/84 και άρθρο 28 του Π.∆.609/85 ισχύουν τα παρακάτω:  
α. Η παρουσία των υπαλλήλων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που ασκούν την Επίβλεψη δεν 
απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
σύµβαση.  
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται µόλις εγκατασταθεί από την Υπηρεσία να µισθώσει ή να κατασκευάσει 
στον τόπο του Έργου κατάλληλα και ευπρεπή γραφεία για τον Επιβλέποντα της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας και τους βοηθούς του και να τα εφοδιάσει µε τα απαραίτητα έπιπλα, όργανα, γραφική ύλη 
καθώς και Η/Υ, τηλέφωνο και fax. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.  
18.1.2  Επίσης µε βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν.1418/84, ισχύουν τα παρακάτω:  
α. Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία την διεύθυνση των 
κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σ’ αυτά.  
β. Το αργότερο σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο ανάδοχος θα 
συστήσει γραφείο εργοταξίου το οποίο θα διατηρήσει σε όλη την διάρκεια του έργου και µέχρι την 
προσωρινή παραλαβή.  
γ. Προϊστάµενος του γραφείου αυτού θα είναι έµπειρος ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός, ή 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 5ετούς τουλάχιστον εµπειρίας, που θα διορίζεται από τον ανάδοχο ύστερα 
από έγκριση της Υπηρεσίας και θα είναι ο επί τόπου Μηχανικός του Αναδόχου.  
Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόµενου Μηχανικού, ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 
µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της Σύµβασης όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η 
Υπηρεσία µπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να µην δίνει την έγκρισή της για τον προτεινόµενο 
Μηχανικό σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω 
θέση.  
δ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτηµένος µε συµβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέµατα του Εργοταξίου, περιλαµβανοµένης της 
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του 



έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου 
του έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ηµερολόγια κλπ).  
ε. Εργασίες που θα εκτελούνται χωρίς την παρουσία του εξουσιοδοτηµένου αυτού τεχνικού δεν θα 
παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία.  
ζ. Ο επί τόπου Μηχανικός του αναδόχου είναι Υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση 
των εργασιών και την λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων στο έργο καθώς και τρίτου.  
η. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός του υπόψη επί τόπου Μηχανικού του Αναδόχου σε καµία 
περίπτωση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε 
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος, απέναντι στην Υπηρεσία.  
θ. Ο ανάδοχος εκτός από τον διορισµό του επί τόπου Μηχανικού και του αντικαταστάτη του 
υποχρεούται να στελεχώσει τα γραφεία του στο εργοτάξιο µε επιτελείο από ειδικευµένο και έµπειρο 
προσωπικό, αναγκαίο για την διεύθυνση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου και να ενηµερώσει 
πλήρως και εγγράφως την Υπηρεσία για την εµπειρία κατά την εξειδίκευση του προσωπικού αυτού.  
ι. Γενικά, για τα παραπάνω ισχύουν τα άρθρα 28 και 34 του Π.∆.609/85 και 6 του Ν.1418/84 καθώς και 
όλες οι επί µέρους διατάξεις του Π.∆. 609/85 και ο Ν.1418/84.  
 
18.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  
18.2.1 Σχετικά µε την εκλογή του προσωπικού ο Ανάδοχος, εκτός των υποχρεώσεων που καθορίζουν 
οι διατάξεις των άρθρων 28 και 34 του Π.∆. 609/85, είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί, σύµφωνα 
µε την παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 1418/84.  
18.2.2 Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει Ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία. Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια 
παραµονής και εργασίας στην Ελλάδα µε µέριµνα του Αναδόχου και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
εργατική και λοιπή Νοµοθεσία.  
18.2.3 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του 
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυµβατική συµπεριφορά να 
του επιβάλει και πρόστιµο µέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε, κατά 
τα ανωτέρω, να υπάρχει, λείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι µόνιµο ή 
περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.  
18.2.4 Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφοµένου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηµατικής µη συµµόρφωσης, πλην των ανωτέρω 
κυρώσεων, θα ενηµερώνεται η Προϊσταµένη Αρχή για περαιτέρω σχετικές ενέργειες.  
 
18.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  
 
18.3.1 O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 
∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων.  
18.3.2 Λόγω της σπουδαιότητας της τηρήσεως των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας, αναφέρονται 
παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισµένα σηµεία της Νοµοθεσίας:  
α. Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 
Υπηρεσίας (συµπεριλαµβανοµένων των Συµβούλων Επίβλεψης και ∆ιαχείρισης), καθώς και σε κάθε 
άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούµενα κατά περίπτωση Μέτρα Ατοµικής 
Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα 
Μ.Α.Π. θα είναι, προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, φωσφορίζοντα 
πανωφόρια (για το χειµώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά γάντια, 
ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών, ένα για τα γραφεία 
και ένα για κάθε όχηµα του εργοταξίου, µάσκες διαφόρων τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές 
συσκευές τύπου SCBA κ.λ.π.  
β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων πινακίδων ή φωτεινών 
σηµάτων επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και 
προειδοποιητικών και συµβουλευτικών πινακίδων τόσο για τους εργαζοµένους, όσο και για τους 
κινούµενους στους χώρους των εργοταξίων ή / και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή κοντά σε 
αυτές. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε 
πόσιµο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, καθώς επίσης να εξασφαλίσει µέσα και 
χώρους παροχής πρώτων βοηθειών.  



18.3.3 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η 
υλοποίηση κατόπιν υποδείξεων των αρµοδίων µηχανικών, συντονιστών και τεχνικών ασφαλείας των 
ενδεδειγµένων µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης 
ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί προλήψεως ατυχηµάτων.  
18.3.4 Ακόµη θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιµα προς έλεγχο από τους αρµόδιους κρατικούς και µη 
φορείς τα θεωρηµένα ή µη βιβλία που απαιτεί η νοµοθεσία όπως το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας  
(Ν 1396/83 και Π.∆. 1073/81).  
 
18.4 : Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.  
 
18.4.1 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), 
Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  
18.4.2 Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ.7).  
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, 
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της 
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να 
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, 
να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 
1073/81(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ 
στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας 
κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των 
µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να 
κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).  
18.4.3 Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα: 
 18.4.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση -Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) -Φάκελος Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :  
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96.  
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής 
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και 
αρ.182).  
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις 
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία 
που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ 
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 
εξοπλισµός, κλπ).  
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν 
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από 
την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 
και αρ.182).  



ε.  Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και 
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών 
αρχών.  
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας 
Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για 
τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά 
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες 
ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 
συνεργεία στην κατασκευή.  
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :Π.∆.305/96 (αρθ.12 
παράρτηµα ΙΙ).  
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο 
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 
249/Α/2511-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.  
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 
∆ηµόσιου Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 
αρ.(73 και 75).  
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το 
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 
(παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
18.4.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας. Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και 
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός 
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται 
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, 
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).  
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:  
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των 
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ. 1 α και παρ.3-8).  
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 
παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο 
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια 
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού 
ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις 
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων 



των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε 
περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το 
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την 
αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον 
οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί 
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να 
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα 
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  
 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).  
 
18.4.3.3  Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν  
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των  
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ότι 
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 
επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
 
18.4.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ)  
 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το ΗΜΑ 
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός  
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων /  
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.  
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.  
18.4.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο  
18.4.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου -Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 
µέτρα ασφάλειας και υγείας :  
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε 
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το 
εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 
1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).  
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων  
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων  
αυτών: Π ∆ 1073/81 (αρ.92 -95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).  
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής 
διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη 
αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: 
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 
45).  



ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).  
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους 
όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, 
γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους 
τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 
και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).  
 
18.4.4.2  Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση εκφόρτωση  
– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:-την Υ.Α αριθ. 
∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ,  
τεύχος 7)  
-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»  
-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού: 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, 
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07  
(αρ.43,44).  
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των 
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 
1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,  
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81  
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α 
παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).  
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:  
i) κραδασµούς: Π∆ 176/05, ii) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, iii) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, iv) προστασία από φυσικούς, χηµικούς 
και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.  
 
18.4.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
  
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).  
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων 
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των 
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό  
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ),        
Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και 
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 -9), ΚΥΑ  
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4  
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  
2. Άδεια κυκλοφορίας  
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,  
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).  



Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση -εγκατάσταση,  
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο 
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).  
 
18.4.5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο  
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του  
εκτελούµενου έργου.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 
εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:  
 
18.4.5.1 Κατεδαφίσεις:  
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93,Ν. 
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι 
τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV 
µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η 
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  
 
18.4.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :  
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή 
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 
(αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).  
 
18.4.5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,  
Εργασίες σε στέγες.  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.4-6,14).  
 
18.4.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),  
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.  
18.4.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆  
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).  
18.4.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.  
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και  
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων 
και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).  
18.4.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα  
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση 
πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ.8.3 και παρ.13).  
18.4.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που  
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  
 



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ  
Ν. 495/76  
Ν. 1396/83  
Ν. 1430/84  
Ν. 2168/ 93  
Ν. 2696/99  
Ν. 3542/07  
Ν. 3669/08  
Ν. 3850/10  
Ν. 4030/12  
 
Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ  
Π. ∆. 413/77  
Π. ∆. 95/78  
Π. ∆. 216/78  
Π. ∆. 778/80  
Π. ∆. 1073/81  
Π. ∆. 225/89  
Π. ∆. 31/90  
Π. ∆. 70/90  
Π. ∆. 85/91  
Π. ∆. 499/91  
 
ΦΕΚ 337/Α/76  
ΦΕΚ 126/Α/83  
ΦΕΚ 49/Α/84  
ΦΕΚ 147/Α/93  
ΦΕΚ 57/Α/99  
ΦΕΚ 50/Α/07  
ΦΕΚ 116/Α/08  
ΦΕΚ 84/Α/10  
ΦΕΚ 249/Α/12  
 
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  
 
ΦΕΚ 128/Α/77  
ΦΕΚ 20/Α/78  
ΦΕΚ 47/Α/78  
ΦΕΚ 193/Α/80  
ΦΕΚ 260/A/81  
ΦΕΚ 106/Α/89  
ΦΕΚ 31/Α/90  
ΦΕΚ 31/Α/90  
ΦΕΚ 38/Α/91  
ΦΕΚ 180/Α/91  
Π. ∆. 395/94  
Π. ∆. 396/94  
Π. ∆. 397/94  
Π. ∆. 105/95  
Π. ∆. 455/95  
Π. ∆. 305/96  
Π. ∆. 89/99  
Π. ∆. 304/00  
Π. ∆. 155/04  



Π. ∆. 176/05  
Π. ∆. 149/06  
Π. ∆. 2/06  
Π. ∆. 212/06  
Π. ∆. 82/10  
Π. ∆. 57/10  
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
 
ΥΑ 130646/84  
ΚΥΑ 3329/89  
ΚΥΑ 8243/1113/91  
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205 /93  
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93  
ΦΕΚ 220/Α/94  
ΦΕΚ 220/Α/94  
ΦΕΚ 221/Α/94  
ΦΕΚ 67/Α/95  
ΦΕΚ 268/Α/95  
ΦΕΚ 212/Α/96  
ΦΕΚ 94/Α/99  
ΦΕΚ 241/Α/00  
ΦΕΚ 121/Α/04  
ΦΕΚ 227/Α/05  
ΦΕΚ 159/Α/06  
ΦΕΚ 268/Α/06  
ΦΕΚ 212/Α/06  
ΦΕΚ 145/Α/10  
ΦΕΚ 97/Α/10 
  
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΦΕΚ 154/Β/84  
ΦΕΚ 132/Β/89  
ΦΕΚ 138/Β/91  
ΦΕΚ 187/Β/93  
ΦΕΚ 765/Β/93  
 
Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ  
ΚΥΑ αρ. 8881/94  
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  
ΥΑ 3009/2/21-γ/94  
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  
ΥΑ 3131.1/20/95/95  
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03  
ΚΥΑ αρ.6952/11  
ΥΑ 3046/304/89  
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01  
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01  
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02  
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11  



ΥΑ 21017/84/09  
Πυροσβεστική διάταξη 7,  
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
ΦΕΚ 450/Β/94  
ΦΕΚ 451/Β/93  
ΦΕΚ 301/Β/94  
ΦΕΚ 73/Β/94  
ΦΕΚ 978/Β/95  
ΦΕΚ 677/Β/95  
ΦΕΚ 1035/Β/96  
ΦΕΚ 113/Β/97  
ΦΕΚ 987/Β/99  
ΦΕΚ 1186/Β/03  
ΦΕΚ 708/Β/03  
ΦΕΚ 420/Β/11  
ΦΕΚ 59/∆/89  
ΦΕΚ 1035/Β/00  
ΦΕΚ 1176/Β/00  
ΦΕΚ 686/Β/01  
ΦΕΚ 266/Β/01  
ΦΕΚ 16/Β/03  
ΦΕΚ 905/Β/11  
ΦΕΚ 1287/Β/09  
ΦΕΚ 155/Β/96  
 
∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ  
Π/208/12-9-03  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/  
οικ/215/31-3-08  
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12  
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19: Ηµερολόγιο έργου – Μητρώο έργου  
19.1 Ο ανάδοχος θα τηρεί καθηµερινά ηµερολόγιο έργου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 609/85 και 
το άρθρο 47 του Ν 3669/2008 και θα έχει ένα αντίγραφο των εγκεκριµένων µελετών και 
κατασκευαστικών σχεδίων στο Γραφείο του Εργοταξίου.  
19.2 Κατά την εκτέλεση του έργου θα καταρτισθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου,  
βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες, για την τήρηση του ηµερολογίου του έργου 
και του βιβλίου καταµέτρησης αφανών εργασιών.  
19.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνη του, στη λήψη, επεξεργασία και παράδοση στην 
Υπηρεσία µίας σειρά φωτογραφιών πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες 
φάσεις εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, µε επεξηγηµατικούς υπότιτλους, 
αρίθµηση και επισήµανση της οπτικής γωνίας λήψης.  



Η παράδοση των παραπάνω πρέπει να γίνει πριν από την έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης των 
εργασιών. Επίσης, οι ως άνω φωτογραφίες θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή (CD).  
19.4 Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική 
Επιµέτρηση, Μητρώο του Έργου, το οποίο θα περιλαµβάνει τα «ως κατασκευαστή» σχέδια του έργου.  
Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται τη µη υπογραφή της, κατά την παρ. 4 του  
άρθρου 53 του Π.∆. 609/85, τελικής επιµέτρησης, επί πλέον συνεπάγεται την σύνταξη και εκτύπωσή 
του από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό των Αναδόχων και πρόσθετη ποινική ρήτρα ίση 
µε το τρία τοις χιλίοις (3‰) του αρχικού συµβατικού ποσού.  
19.5 Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανοιγµένο τρόπο 
στις τιµές µονάδας των εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 20: Φάκελος & Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ & ΣΑΥ) του έργου  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, βάσει 
του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, να εκπονήσει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και να καταρτίσει Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας για το έργο. Κατά την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να 
αναπροσαρµόζει τα ΣΑΥ & ΦΑΥ σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Μετά το πέρας των εργασιών ο ΦΑΥ αναπροσαρµόζεται από τον 
ανάδοχο ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε και 
παραδίδεται στον κύριο του έργου. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 30/2000, ο ΦΑΥ είναι απαραίτητο 
στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ)  
(Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02 ,ΦΕΚ-16/Β/14-1-03)  
 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός  
κίνδυνος στο ελάχιστο.  
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται τα εξής:  
 
21.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου.  
21.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας.  
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων 
τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και 
υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
νοµοθεσίας (Ν1568/85, Π∆-17/96, Π∆-305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού 
ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας 
γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. 
Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και 
γιατρού Εργασίας, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της 
εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να 
συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞΥΠΠ).  
21.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ.  
21.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.  
21.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για :  
-αναφορά ατυχήµατος  
-διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας  
-αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης  
-χρήση µέσων ατοµικής προστασίας  
-εκπαίδευση προσωπικού 
-ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων  
21.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται  
από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.  
21.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των  



µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή 
το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την  
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να  
τεκµηριώνονται γραπτά.  
21.8 Άλλες προβλέψεις  
Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του  
ΣΕΠΕ. Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ. 
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. Πρόβλεψη 
για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, 
παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και ου ιατρού εργασίας.  
21.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.  
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου 
και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά 
θέµατα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη 
των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς 
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 
έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό 
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από τη Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον 
ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των, αδαπάνως για το ∆ηµόσιο.  
 
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
 
21.9.1 Γενικά  
Είδος έργου και χρήση αυτού  
Σύντοµη περιγραφή του έργου  
Ακριβής διεύθυνση του έργου  
Στοιχεία του κυρίου του έργου  
Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ  
21.9.2  Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.  
21.9.3  Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις    
εργασίας.  
21.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.  
21.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.  
21.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών  
21.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ Βοηθειών.  
21.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί 
τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση 
κατά την εργασία σε ύψος.  
21.9.9 Καταγραφή σε πίνακα τω φάσεων και υποφύσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το  
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.  
21.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα κινδύνων, τω πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας  
κάθε φάσης και υπόφυσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ.  
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου  
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου  
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι  
επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.  
21.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας που δεν µπορούν να αποφευχθούν.  
21.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για  
την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα εργασίας που έχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του 
Αρ. 12 του Π.∆. 305/96).  
 
Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής :  
 
21.9.A  Γενικά  
Είδος έργου και χρήση αυτού  
ακριβής διεύθυνση έργου  



αριθµός αδείας  
στοιχεία του κυρίου του έργου  
στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ  
 
21.9.Β  Στοιχεία από το µητρώο του έργου  
Τεχνική περιγραφή του έργου  
παραδοχές µελέτης  
τα σχέδια ''ως κατασκευαστή''  
 
21.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να  
λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ όλη τη διάρκεια ζωής του 
έργου ,π.χ. εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ.  
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων  
εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, 
ατµού κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ.  
 
21.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  
 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει :  
Τον κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από  
τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους 
χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση 
έκτακτων γεγονότων.  
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης  
του ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής  
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.  
Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική  
συντήρηση του έργου.  
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου  
και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να 
παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ -ΦΑΥ.  
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ όλη τη  
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ.  
 
ΑΡΘΡΟ 22: ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ (Αποφ-∆ΙΠΑ∆/889/02 ,ΦΕΚ-16/Β/14-1-03)  
 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και  
απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν 
κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.  
 
ΑΡΘΡΟ 23: Θέµατα που αφορούν στην χρήση µηχανηµάτων έργων (ΜΕ)  
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΟΚ , για τα µηχανήµατα έργων ισχύουν τα εξής :  
'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το Αρθ-88,  
του ΚΟΚ.  
Για την κυκλοφορία, χρήση των ΜΕ απαιτείται προηγούµενη έγκριση του τύπου αυτών, σύµφωνα µε  
το Αρθ-84, του ΚΟΚ.  
'Όλα τα ΜΕ πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύµφωνα µε τα Αρθ-84, Αρθ-92 και  
του ΚΟΚ.  
Για όλα τα ΜΕ πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ,  
σύµφωνα µε το Αρθ-20, του Ν-2052/92 (ΦΕΚ-94/Α/92) και το Αρθ-26, του Ν-2682/99 (ΦΕΚ-16/Α/99).  
'Όλα τα ΜΕ πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση, µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι µε τον  
αριθµό πλαισίου τους, σύµφωνα µε το Αρθ-103, του ΚΟΚ.  
Η χρήση οποιουδήποτε µηχανήµατος στο έργο, γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου και προϋποθέτει την  
άριστη µηχανική ικανότητα του καθώς και την παροχή ασφάλειας στο χειριστή και γενικότερα το 
προσωπικό του έργου και ότι σε καµία περίπτωση και µε κανένα τρόπο δεν µπορεί να προκαλέσει 



οποιαδήποτε ζηµία σε ανθρώπους, κινητά ή ακίνητα, µε δεδοµένο ότι το έργο της διαµόρφωσης 
υλοποιείται σε κατοικηµένη περιοχή.  
Επίσης ο ανάδοχος, χωρίς ειδοποίηση από την Υπηρεσία θα πρέπει να προσκοµίσει στην  
Υπηρεσία, αντίγραφα πληρωµής τελών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν και των µηχανηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο ανεξάρτητα από 
το εάν ανήκουν ή όχι στην κυριότητα του αναδόχου.  
 
ΑΡΘΡΟ 24: Εκπροσώπηση αναδόχου – κοινοποίηση εγγράφου  
 
Για την εκπροσώπηση του Αναδόχου και την κοινοποίηση των εγγράφων της Υπηρεσίας, ισχύουν τα  
αναφερόµενα στα άρθρα 26, 29 και 35 του Π.∆.609/85.  
 
ΑΡΘΡΟ 25: Πληροφόρηση -δηµοσιότητα  
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει και να αναρτήσει, χωρίς επιπλέον αµοιβή, σε θέσεις που θα  
του υποδειχθούν από την Υπηρεσία, δύο πληροφοριακές πινακίδες για το έργο. Οι διαστάσεις των  
πινακίδων και το περιεχόµενό τους θα καθοριστούν από την Υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι  
πινακίδες θα πρέπει να αναγράφουν τον τίτλο του έργου, την πηγή χρηµατοδότησης, τον κύριο του 
έργου, την διευθύνουσα υπηρεσία, τον ανάδοχο και τον προϋπολογισµό του έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 26 : Ισχύουσες διατάξεις  
 
Η διεξαγωγή της δηµοπρασίας, η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω 
διατάξεις:  
-Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
-Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων  
για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
-Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
-Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
-Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων  
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα  
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.  
-Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο  
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
-Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 
και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε και η Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’/1673/23-8-2007) «περί των ∆ικαιολογητικών για την 
τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005» και απόφαση 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].  
-Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» και του 
άρθρου 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην  
έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε.  
-Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
ΑΡΘΡΟ 27: Εγκύκλιοι – Προδιαγραφές  
Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών  
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρµόζονται αντίστοιχοι προς το είδος του εκτελούµενου  
έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και ∆ηµοσίων Έργων, οι αναφερόµενες 
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο.  
 
ΑΡΘΡΟ 28: Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου  
 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών, και ο ανάδοχος δεν 
δικαιούται καµιάς άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε εργασίας.  
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται :  
α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων δηλαδή 
µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η λόγω ηµεραργιών για οποιανδήποτε αιτία 
επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα αυτών.  
β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού, από 
εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένους και ανειδίκευτους 
εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίας, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτους χρηµατικές παροχές 
κ.λ.π.  
γ) Οι δαπάνες των απαιτούµενων για έκαστο είδος εργασίας υλικών µετά των φορτοεκφορτώσεων και 
των µεταφορών αυτών µε κάθε µέσο από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας στον τόπο των έργων, 
καθώς και κάθε υλικού µη ρητώς κατονοµαζοµένου, αλ’ ενδεχοµένως απαιτούµενου για την πλήρη 
εκτέλεση της εργασίας.  
δ) Οι τυχόν δαπάνες παντός είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή 
κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών.  
ε)   Τα έξοδα αποσβέσεως, αποθηκεύσεως και φυλάξεως των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών.  
στ) Κάθε δαπάνη έστω µη ρητώς κατονοµαζόµενη, αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνο 
εκτέλεση της εργασίας.  
Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 
ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχοµένων υλικών, είτε ως προς τις  
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την συµµετοχή 
του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.  
 
ΑΡΘΡΟ 29: Ποιότητα υλικών, Έλεγχος αυτών, ∆είγµατα  
 
Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών  
προδιαγραφών. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση προ της χρησιµοποιήσεως. 
Υλικά και λοιπά είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση της υπηρεσίας θα απορρίπτονται εφ’ όσον 
διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους.  
Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία, θα λαµβάνονται εγκαίρως πριν να 
χρησιµοποιηθούν και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Στη συνέχεια όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα  
αποστέλλονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Για το σκοπό αυτό θα  
συσκευάζονται καταλλήλως και θα αναγράφουν το όνοµα του υλικού και του εργοστασίου, για τα 
υλικά εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του 
έργου και το όνοµα του αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης θα αναγράφεται το είδος του ελέγχου στο οποίο θα 
υποβληθούν τα υλικά.  
 
ΑΡΘΡΟ 30: Αναλογίες υλικών  
 
Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωµένα οι στο τιµολόγιο ή την συγγραφή υποχρεώσεων  
καθοριζόµενες αναλογίες υλικών.  
 
ΑΡΘΡΟ 31: Μηχανικός Εξοπλισµός  
 



Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός, προβλέπεται και καθορίζεται 
εκάστοτε εις την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον 
ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε ευθύνη και µε δαπάνες αυτού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 32: Ατυχήµατα και ζηµίες  
 
Οι ανάδοχοι έργων, εκτελουµένων εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ υποχρεούνται να ασφαλίσουν 
όλο το απ’ αυτούς απασχολούµενο προσωπικό. Στις περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός 
ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν 
προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί και το οποίον είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπή η  
ασφάλισή του.  
Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε µία από τις αναγνωρισµένες από το 
∆ηµόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη για τα υπό του αναδόχου καταβλητέα ασφάλιστρα, στο 
σύνολό τους δηλαδή της εργοδοτικής εισφοράς και εισφοράς ασφαλισµένου βαρύνει τούτον.  
Σε καµιά περίπτωση δύναται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει 
προσωπικού του αναδόχου, καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που προκαλούνται από το 
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του 
∆ηµοσίου, των ∆ήµων και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.  
 
ΑΡΘΡΟ 33: Φόροι, Τέλη και κρατήσεις  
 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους βάσει των κειµένων 
νόµων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού και ότι 
υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε υπό του Υπουργείου 
Εργασίας, βάσει αποφάσεώς του, καθοριζοµένων δώρων, λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, 
ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατος αργίας.  
2. Εάν µετά την ηµεροµηνία διενεργείας του ∆ιαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη ή κρατήσεις ή 
καταργηθούν υφιστάµενοι τοιούτοι, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται επί πλέον ή εκπίπτει αντιστοίχως 
από τους λογαριασµούς του αναδόχου, πιστοποιουµένου ή αφαιρουµένου του πραγµατικού επί πλέον 
ή επί ελάτων ποσού.  
 
ΑΡΘΡΟ 34: Μελέτη συνθηκών του έργου  
Η υποβολή προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο Ανάδοχος :  
-Έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου,  
δηλαδή :  
-τη θέση του έργου και των τµηµάτων του,  
-τους τρόπους προσπέλασης και τα προβλήµατα κυκλοφορίας,  
-τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές,  
-τις θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής,  
-τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών,  
-τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη,  
-τη διαµόρφωση του εδάφους (υψοµετρικά, κτλ.) και την κατάσταση των εδαφικών συνθηκών, τις  
ιδιοµορφίες και τη φύση του εδάφους στο διατιθέµενο για την κατασκευή των έργων γήπεδο,  
-τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών  
προσπέλασης,  
-το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών, που βρίσκονται  
στην περιοχή,  
-το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες), τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την  
έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,  
-τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα  
στην περιοχή του έργου από τον Κύριο του Έργου ή από άλλους εργολήπτες,  
-την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, νερού και ρεύµατος,  
-τις δυσχέρειες που θα προκύψουν από τις παράλληλα λειτουργούσες εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος  
των οποίων η λειτουργία δεν πρέπει να διακόπτεται ή να παρενοχλείται,  
-την παράλληλη χρήση του περιβάλλοντα χώρου από παιδιά,  
-τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν  



το κόστος των εργασιών και τέλος  
-ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες υποχρεούται να  
συµµορφωθεί.  
-Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή, τα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών εφαρµογής και τα τεύχη της  
µελέτης δηµοπράτησης του έργου.  
-Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές  
συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την  
πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε  
δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε την µελέτη των συνθηκών  
κατασκευής του έργου γενικά.  
-Επειδή είναι πιθανό ορισµένες εργασίες να εγκυµονούν κινδύνους πυρκαγιάς, ο Ανάδοχος θα  
πρέπει έγκαιρα να ενηµερώνει την επίβλεψη για την εκτέλεση τέτοιων εργασιών (π.χ. χρήση τροχού,  
ηλεκτροσυγκόλληση) και να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα πρόληψης (αποµάκρυνση από τα εύφλεκτα  
σηµεία, χρήση πυράντοχων καλυµµάτων) και πυρόσβεσης (διάθεση επαρκών πυροσβεστικών µέσων 
και ειδοποίηση για τις εργασίες στην Π.Υ.).  
 
ΑΡΘΡΟ 35: Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και µέσων. Προστασία περιβάλλοντος  
 
α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα, καθώς και τις 
εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται απ’ αυτόν και σε 
αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φυλάξεως, προστασίας ή διατηρήσεως λαµβάνονται από τον εργοδότη 
και οι αντίστοιχες δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο.  
β) Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα ενδεικνυόµενα µέτρα φυλάξεως και προστασίας των πάσης φύσεως 
κοινωφελών έργων που υπάρχουν κοντά στο εκτελούµενο έργο µε σκοπό την πρόληψη ζηµιών σε αυτά 
ή την διακοπή της λειτουργίας των. Ζηµιές που θα προκληθούν από αµέλεια του αναδόχου 
επισκευάζονται αµέσως απ’ αυτόν, αλλιώς η επισκευή γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για 
λογαριασµό του αναδόχου.  
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργηµένες εκτάσεις  
της περιοχής του εκτελουµένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων, θάµνων και καταστροφή  
φυτείας που δεν είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.  
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε προσοχή τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του 
έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 36: Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση  
 
36.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο  
ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).  
36.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε 
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε 
τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 
ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση.  
36.3 Η ανωτέρω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/2008.  
36.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής  
παραλαβής του έργου. (παρ. 5 άρθρου 72 του Ν 3669 / 2008).  
 
ΑΡΘΡΟ 37: Τοπογραφικές εργασίες – εφαρµογές επί του εδάφους  
 
Κάθε εργασία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρµογή των εγκεκριµένων 
χαράξεων εκτελείται µε την επιµέλεια και τις δαπάνες του αναδόχου, µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, η 
οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους ισχύοντας κανονισµούς.  
Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
ΑΡΘΡΟ 38: Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός  
 
Εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής 
αποφάσεως της Προϊσταµένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά εκδόσεως 



του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα τούτων επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν της 
θεωρήσεως του λογαριασµού αυτού ζητείται από τον ανάδοχο η προσκόµιση βεβαίωσης του αρµοδίου  
υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων ώστε να προκύπτει ότι έχουν εξοφληθεί όλες οι 
σχετικές µε την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.  
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