



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

Αγία Παρασκευή, 01-06-2016  
Αρ. Πρωτ.: 17260

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της **16 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 166/2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

*Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **31.05.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **4.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **16655/27.05.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 787/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -25- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Πετσατώδη Ελισάβετ
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
5. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
6. Κονταξής Δημήτριος
7. Γκιοκά Τερψιχόρη
8. Κοντοπούλου Μαρία
9. Σταθουλοπούλου Βασιλική
10. Σιδέρης Ιωάννης
11. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
14. Ψύλλα Στυλιανή
15. Γιώτσας Σπυρίδων
16. Ρεμπούτσικα Μαρία
17. Λογοθέτης Ιωάννης
18. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
19. Ζορμπάς Βασίλειος
20. Λέκκας Διονύσιος
21. Κολώνια Χρύσα
22. Μουστογιάννης Αλέξανδρος
23. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
24. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
25. Γκιζιώτης Ανδρέας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Φωτεινού Ζωή
2. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
3. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
4. Ησαΐας Σωτήριος
5. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
6. Παπασταθάκης Αθανάσιος
7. Μυλωνάκης Ιωάννης
8. Αλεξίου Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Γκιοκά Τ.
2. Ανακοινώσεις - Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων - ερωτήσεων προσήλθε ο κ. Μυλωνάκης Ι. και η κα. Καψοκεφάλου Ε.
4. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ο κ. Μυλωνάκης Ι.
5. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Λέκκας Δ., Μουστόγιαννης Α., Χατζηανδρέου Κ. και οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κοντοπούλου Μ.
6. Πριν την ψηφοφορία για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τα ψηφίσματα για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων από παλαιότερες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ η κ. Ψύλλα Σ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιώτσας Σ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα στην πρόταση του κ. Λογοθέτη Ι., οι κ.κ. Πετσατώδη Ε. και Γκιοκά Τ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
13. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου Ε.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόνης Π.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
17. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κ. Πετσατώδη Ε. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 12<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
19. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 15<sup>ο</sup>, 16<sup>ο</sup> και 21<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Ζορμπάς Β. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.

**Επί του 13<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** Σας υποβάλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», υπογεγραμμένο από την επιτροπή που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους επιβλέποντες μηχανικούς και τον ανάδοχο του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως εγκρίνετε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08.

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογραφόμενοι :

- 1) Μιχαλακάκος Θεόδωρος, Π. Ε., Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως πρόεδρος της επιτροπής,
- 2) Παλαμάρη Αλεξάνδρα, Π.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
- 3) Θεοδωρίδης Νικόλαος Π.Ε., Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
- 4) Ρεμππούτσικα Μαρία, δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, μεταβήκαμε σήμερα την, 19 / 5 / 2016 στο έργο, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας "Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ-ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΙΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΧΑΛΟΥΛΟ ΛΕΩΝΙΔΑ Πολιτικό Μηχανικό & ΑΝΘΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ, Πολιτικό Μηχανικό και ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., και προβήκαμε στην οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 βάσει των κάτωθι ενεργειών.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012

Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ' αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ' αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.

Με την υπ' αρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό MIS 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 € με ΦΠΑ.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε του έργου από τον ενδιαμέσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ' αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ' αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 14/02/2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 599/13-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 21-3-2014.

Με την υπ' αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1100/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ' αριθμ.136/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, εκ ποσού 702.013,07 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 161.463,01€ ήτοι συνολικά 863.476,08 €, ο οποίος είναι μειωτικός κατά 29.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 6.699,92 € ήτοι συνολικά 35.829,99 €. Συνολικά εκ της αρχικής συμβάσεως προκύπτει μείωση κατά 37.051,30 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 8.521,8 € ήτοι συνολικά 45.576,79 €.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1103/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ' αριθμ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ' αριθμ.151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι αλλαγές της μελέτης του έργου.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 1531/30-4-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με την υπ' αριθμ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως

και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2226/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ' αριθμ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 30114/28-07-2014 επεδόθη Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών από τον Ανάδοχο η οποία απερρίφθη με την υπ' αρ. πρωτ. 31143/06-08-2014 απόφαση Δ.Υ.

Με την υπ' αρ. πρωτ. 29976/24-07-2014 απόφαση Δ.Υ. αποφασίσθηκε η 1<sup>η</sup> επιβολή ποινικών ρητρών ποσού 28.791,12 €. Στις 25-07-2014 συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 16<sup>ος</sup> (αρνητικός λογαριασμός) ο οποίος συμπεριέλαβε τις ποινικές ρήτρες.

Κατά των δύο ανωτέρω ο Ανάδοχος έκανε αίτηση θεραπείας (αρ. πρωτ. 2203/1411/12/1/2015 και 2206/1414/12/1/2015).

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3477/03-09-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. από τον ΕΦΔ ΕΕΤΕΕ ΑΕ.

Με την υπ' αριθμ. 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3<sup>ος</sup> Α.Π.Ε εκ ποσού 597.459,25€, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 137.415,63€, ήτοι συνολικά 734.874,88 €. Με τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 174.177,99 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 41837/3.11.2014 Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Αγ.Παρασκευής τέθηκε προθεσμία για την εκτέλεση των υπολοιπομένων εργασιών μέχρι την 1/12/2014.

Με την υπ' αριθμ. 104/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε εκ ποσού 590.160,41 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 135.736,89 €, ήτοι συνολικά 725.897,30 €. Με τον 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. προκύπτει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 183.155,56 € με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 20997/11268/27/3/2015 απόφαση ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του Αναδόχου με αρ. πρωτ 2203/1411/12/1/2015 (1<sup>η</sup> επιβολή ποινικών ρητρών)

Στις 6/3/2014 το έργο ελέγχθηκε από τον Ε.Σ.Π.Ε.Λ και η Τεχνική αναφορά κοινοποιήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 35299/16/9/2014 έγγραφο της « ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Η βεβαίωση περάτωσης των εργασιών φέρει ημερομηνία περαίωσης του έργου την 1/12/2014.

Η Τελική επιμέτρηση υπογράφηκε στις 30/1/2015

Με την υπ' αριθμ. 150/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ μετά τα ανωτέρω παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και επειδή ο Ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 35299/16/9/2014 έγγραφο της «ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ», με το οποίο ζητείτο η αντικατάσταση των εσχαρών υδροσυλλογής με άλλες που θα φέρουν κατάλληλη σήμανση, προτείνει περικοπή 5% στο κόστος των εσχαρών ήτοι 1.313,4 € συμπεριλαμβανομένου ΓΕ Κ ΟΕ σύμφωνα με την ανάλυση:

220 κιλ Χ 98 ΤΕΜ Χ 1,75 € / ΚΙΛ = 37.730 €

Έκπτωση 41% =22.260,70 €

Περικοπή 5% = 1.113,04 €

Προστίθεται ΓΕ κ ΟΕ 18% =1.313,4 €

Ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας του έργου ελέγχθηκε ως προς την πληρότητά, την ορθότητα και την ενημέρωση του και βρέθηκε ενημερωμένος.

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τα άρθρα 73 έως 75 του Ν.3669/08
2. Την υπ' αριθμ. 150/2015 απόφαση του Δ.Σ

**ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», όπως αυτό αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **166/ 2016***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,  
Σιδέρης Ιωάννης, Σταθουλοπούλου Βασιλική,  
Κολώνια Χρύσα, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Κονταξής Δημήτριος, Ψύλλα Στυλιανή,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Λέκκας Διονύσιος,  
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ζορμπάς Βασίλειος,  
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης**