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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 15 / 2017 συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 86 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση ή μη της παράτασης του χρόνου 
ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου εταιρείας 
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
για το έργο: «Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση 
φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την 
Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές 
διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής 
Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22-03-2017 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7906/17-03-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους 
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των 
-  9 -  μελών βρέθηκαν παρόντα τα -  7 -  ήτοι:

Παρόντες Απόντες
1. I. Σταθόπουλος -  Πρόεδρος 1. Β. Ζορμπάς
2. Σ. Παπαγεωργίου 2. Β. Γιαννακόπουλος
3. Σ. Ψύλλα
4. Ι. Σιδέρης
5. Κ. Τσιαμπάς
6. Ε. Πετσατώδη
7. Π. Γκόνης

Αρχίζει η συνεδρίαση
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ -  ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ -  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Παρίσταται ο Γ.Γ του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ; Έγκριση ή μη της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της 
αναδόχου εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: 
«Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την 
Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην 
Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 48/2017 (09-03-2017) της 
Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών 
της αναδόχου εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. για το προαναφερόμενο έργο, με 
καταληκτική ημερομηνία την 20η Μαρτίου 2017.

Σε επικοινωνία του μαζί μας την Παρασκευή 17/03/2017 ο εκπρόσωπος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου κ. Αντώνιος Προκοπίδης, μας δήλωσε ότι το 
σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων έχει ολοκληρωθεί καθώς και οι σχετικές 
οικονομικές καταστάσεις και πως θα μπορούσε να παραδοθεί το υλικό της 
ανασύσταση φακέλου της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. την 
Δευτέρα 20/03/2017. Στην περίπτωση όμως κατά την οποία έκλεινε ο σχετικός 
φάκελος, τότε η τελευταία εκκρεμής υπόθεση που υφίσταται με την Δ.Ο.Υ. Χολαργού, 
θα σήμαινε ότι ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα κληθεί να πληρώσει φόρο ποσού 
6.932,92 €, τον οποίο όμως οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της αναδόχου εταιρείας 
διεκδικούν βάσιμα την παραγραφή του.

Συγκεκριμένα:
Στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος της υπό εκκαθάριση εταιρείας για τη χρήση 

2009 που υπεβλήθη εμπρόθεσμα (5ος/2010), δηλώθηκε φορολογική ζημιά χρήσης 
2009 ποσού ευρώ 161.000.

Για τη χρήση 2010, που έχει αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία την ευθύνη για την 
υποβολή της Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος, προφανώς εκπρόθεσμα, προκύπτει 
φορολογητέο κέρδος της χρήσης του 2010 ποσού € 28.887,18 €.

Βάσει του άρθρου 61 του Ν.2238/1994 και της Πολ. 1052/2007 άρθρο 9, 
συμπεριελήφθη στη Δήλωση της χρήσης 2010 η μεταφερόμενη ζημιά από τη χρήση 
2009, κρίνοντας ότι ο νόμος απαιτεί η δήλωση της χρήσης που προέκυψε η ζημιά 
(2009) να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όχι και οι δηλώσεις των επόμενων ετών. 
Εντούτοις, η υπεύθυνη για την παραλαβή της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Χολαργού κα. 
Ταλιέρη, ενημέρωσε ότι δεν αποδέχεται την ως άνω μεταφορά ζημιάς (βάσει της 
ΔΕΑΦ Α1146889 ΕΞ 2015/ 12.11.2015) και δεδομένου αυτού θα κληθεί να πληρώσει 
ο Δήμος Αγίας Παρασκευής φόρο ποσού 6.932,92 € (δηλ. € 28.887,18 *24%). Λόγω 
της σοβαρότητας του εν λόγω ζητήματος, οι εκπρόσωποι της ανάδοχου εταιρείας 
ανέλαβαν τόσο τη διευκρίνηση του τί τελικά ορίζει ο νόμος επί του ως άνω ζητήματος 
όσο και τον ανάλογο χειρισμό με τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Στα πλαίσια αυτά 
πραγματοποιήθηκε εκ νέου συνάντηση στις 16/3/2017 στις εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ 
Χολαργού όπου διατυπώθηκαν τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς. Ως αποτέλεσμα η 
κα Ταλιέρη δεσμεύτηκε να ενημερώσει για το εν λόγω θέμα την διοίκηση της Δ.Ο.Υ. 
Χολαργού, προκειμένου να ορισθεί αρμόδιος ελεγκτής ο οποίος και θα αποφασίσει 
επί του όλου ζητήματος. Επιπλέον, κράτησε τις προς υποβολή Δηλώσεις με τη 
μεταφερόμενη ζημιά και το μηδενικό φόρο και δεσμεύτηκε να ενημερώσει για την 
εξέλιξη του θέματος.
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Δεδομένης της ήδη μακράς καθυστέρησης παράδοσης του έργου και των 
συνεχών παρατάσεων που έχουν δοθεί, σας ενημερώνουμε πως είναι ήδη έτοιμες οι 
οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 1/1/2010 -  31/12/2010 και 1/1/2011 -  
13/9/2011 καθώς και αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος, στις οποίες δεν 
μεταφέρεται η φορολογική ζημιά της χρήσης 2009 και από τις οποίες προκύπτει 
υποχρέωση καταβολής φόρου ποσού € 6.932,92 από τον Δήμο.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λόγω της σοβαρότητας του ποσού που 
διακυβεύεται εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου, καλούμε στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στις 22-03-2017 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00', εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας PKF 
Ευρωελεγκτική Α.Ε. να παραστεί και να εξηγήσει στο σώμα καθώς και να 
προσκομίσει τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το ως άνω κώλυμα, προκειμένου να 
αποφασισθεί η έγκριση ή μη της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των 
εργασιών.

H Οικονομική Επιτροπή
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10

ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

H Οικονομική Επιτροπή
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου 
εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: «Συλλογή 
στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ., 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής 
Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.» με καταληκτική ημερομηνία την 22η Ιουνίου 2017, ώστε 
να υπάρξει διευθέτηση του θέματος με την Δ.Ο.Υ Χολαργού, που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 86/  2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Ε. Σταθόπουλος Ε. Πετσατώδη 
Σ. Ψύλλα 
Κ. Τσιαμπάς 
Ι. Σιδέρης 
Π. Γκόνης 
Σ. Παπαγεωργίου
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