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ΠΡΟΣ : κ. κ. Πρόεδρο και Μέλη 









 του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ»

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 2.894.552,59 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 10-01-2012.

2. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης  (52,75%) επί των τιμών του τιμολογίου.

3. Με την υπ’ αριθμόν 7/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 9959/23-03-2012 ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

5. Με την υπ’ αριθμόν 30/2012 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου εταιρείας.

6. Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 11977/09-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κηρύχθηκε έκπτωτη η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» διότι δεν προσήλθε για την υπογραφή του συμφωνητικού

7. Με το υπ’ αριθμόν 13016/19-04-2012 έγγραφο, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης

8. Με την υπ’ αριθμόν 125/2012 απόφαση του Δ.Σ. απορρίφθηκε η παραπάνω ένσταση
9. Με την υπ’ αριθμόν 64/2012 απόφαση της Ο.Ε. ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία «ΜΙΚΗ Α.Ε.»

10. Με την υπ’ αριθμό 96/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «ΜΙΚΗ Α.Ε.»  
11. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 12-07-2012 με αρ. πρωτ. 25638  για συνολικό τίμημα 1.505.293,64 € εκ των οποίων 883.999,74 € ευρώ για εργασίες 159.119,95€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 156.467,95€ για απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 23% 281.477,67 €.

12. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 12/07/2012 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 12-07-2013.

13. Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 1030/26-05-09 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .

14. Με την υπ' αριθμόν 218/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/11/2013.

15. Με την υπ' αριθμόν   346/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/01/2014.

16. Με την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 01/04/2014.

17. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2532/11-06-2014 έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για τον 1ο Α.Π.Ε.

18. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 114781/09-09-2014 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 1ο ΑΠΕ.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου πρέπει να συνταχθούν άρθρα για εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί και η εκτέλεση τους κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του έργου. Οι εργασίες αυτές δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι επεμβάσεις είναι σύμφωνα με τις συμβατικές περιγραφές του έργου και περιλαμβάνουν τις κάτωθι οδούς:

Οδός Σολωμού (από Λ. Μεσογείων έως Κυκλάδων)

Οδός Κυκλάδων (από Καραϊσκάκη έως Σύμης)

Οδός Νικηταρά (από Ελ. Βενιζέλου έως Κυκλάδων)

Οδός Προέκταση Νικηταρά (από Κυκλάδων έως Κριεζώτου)

Οδός Παπαντωνίου (από Σολωμού έως Αρκαδίου)

Οδός Λευκωσίας (από Κυκλάδων έως Ελ. Βενιζέλου)

Οδός Καραϊσκάκη (από Κυκλάδων έως Μπουμπουλίνας)
Οδός Μπότσαρη (από Κυκλάδων έως Κριεζώτου)

Οδός Κριεζώτου

Επίσης Λόγω ομοιομορφίας του έργου έγιναν και εργασίες στο τμήμα της οδού Καραϊσκάκη από την Μπουμπουλίνας έως Ελ. Βενιζέλου)

 Πιο συγκεκριμένα: 
α) Δεν υπήρχε άρθρο για εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφής του αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Κριεζώτου διαπιστώθηκε ότι το έδαφος ήταν βραχώδες και ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατασκευή του αγωγού πρέπει να συνταχθεί νέα τιμή που να περιγράφει την συγκεκριμένη εργασία. Επιπρόσθετα για την εφαρμογή ρυμοτομικών διατάξεων απαιτήθηκαν κάποιοι εκβραχισμοί στο πρανές του λόφου Τσακού καθώς και στην οδό Καραϊσκάκη στο χώρο στάθμευσης του Δημοτικού Σχολείου το έδαφος ήταν βραχώδες και απαιτήθηκε η εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες προκειμένου να εξασφαλισθούν οι εγκάρσιες κλίσεις του πεζοδρομίου και του χώρου στάθμευσης των οχημάτων για την ομαλή λειτουργιά της κίνησης και την ασφάλεια των πολιτών συμφώνα με τους κανονισμούς του ΥΠΕΚΑ.  
β) Δεν υπήρχε άρθρο για καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος.
Τμηματικά και μεμονωμένα σε διάφορα σημεία του έργου και κυρίως στις ράμπες εισόδου των πολυκατοικιών κατά τη διάρκεια των αποξηλώσεων του πεζοδρομίου διαπιστώθηκε ότι κάτω από τις υφιστάμενες πλάκες του υπήρχε οπλισμένο σκυρόδεμα η αποξήλωση του οποίου υπήρξε αναγκαία και η ποσότητα των οπλισμένων τμημάτων να επιμετρηθεί και να συνταχθεί νέα τιμή καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος για μεμονωμένα στοιχεία.  
γ) Δεν υπήρχε άρθρο για τις εργασίες των φρεατίων υδροσυλλογής.
Σε όλους τους δρόμους του έργου υπάρχουν φρεάτια υδροσυλλογής και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και των φρεατίων ήταν αναγκαίες συγκεκριμένες εργασίες σε αυτά όπως ο καθαρισμός τους, η ανύψωση ή ο καταβιβασμός των σχαρών, η επισκευή της μετώπης του φρεατίου για κάθε άνοιγμα αυτού. Οι εργασίες αυτές προέκυψαν στην πορεία εκτέλεσης του έργου και οφείλονται στο γεγονός ότι με την αλλαγές στις διαστάσεις των πεζοδρομίων έπρεπε να μετατοπιστούν και να επισκευαστούν τα εν λόγω φρεάτια.  Για τον λόγω αυτό πρέπει να συνταχθεί νέα τιμή που να περιγράφει τις εργασίες που έπρεπε να πραγματοποιηθούν στα φρεάτια υδροσυλλογής του έργου.
Εκτός από την ανάγκη σύνταξης νέων τιμών  για την ομαλή ολοκλήρωση του έργου πρέπει στο σημείο αυτό   να αναφέρουμε και τα άρθρα στα οποία λόγω λανθασμένης προμέτρησης του έργου έχουμε επιπλέον και επί έλαττον ποσότητες που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό του έργου. 
Πιο συγκεκριμένα:
α) Στην πρώτη ομάδα εργασιών (Χωματουργικά Οδικών Έργων) παρατηρούμε ότι στα άρθρα ΑΤ01-ΑΤ03-ΑΤ10 έχουμε μείωση των ποσοτήτων σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο ενώ στα άρθρα ΑΤ02-ΑΤ04-ΑΤ05-ΑΤ06-ΑΤ07 και ΑΤ08 έχουμε αύξηση σε σχέση με τις αρχικές προσμετρημένες ποσότητες του έργου. Στην συγκεκριμένη ομάδα οι διαφορές αυτές οφείλονται σε ποσότητες χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών, επιμετρήθηκαν αναλυτικά και προέκυψαν οι εν λόγω διαφορές.

β) Στη δεύτερη ομάδα εργασιών (Τεχνικά Έργα Οδικών Έργων)  παρατηρούμε ότι στα άρθρα ΑΤ14-ΑΤ16-ΑΤ17-ΑΤ18-ΑΤ20 που αναφέρονται σε εργασίες σκυροδεμάτων και επιστρώσεων παρατηρούμε σημαντικές μειώσεις στο συμβατικό αντικείμενο γεγονός που οφείλεται στις αυξημένες αρχικές προμετρήσεις του έργου με συνέπεια να έχουμε σημαντικές επί έλαττον ποσότητες στην κατηγορία αυτή .Ωστόσο στα άρθρα ΑΤ12-ΑΤ15-ΑΤ21 της ομάδας αυτής παρατηρούμε αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων χωρίς όμως να επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης ομάδας ιδιαίτερα όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο σώμα του Α.Π.Ε.
γ)  Στην τρίτη ομάδα εργασιών (Ασφαλτικά Οδικών Έργων) έχουμε αύξηση των συμβατικών τιμών των άρθρων που την περιγράφουν. Όσον αφορά την ασφαλτοκοπή οφείλεται στην μειωμένη προμέτρηση των μέτρων μήκους που εκτίνεται το έργο όσο δε τα ασφαλτικά στις απρόβλεπτες εργασίες ασφαλτόστρωσης επί της οδού Σολωμού λόγω κατάρρευσης τμήματος οδοστρώματος κατά την εκσκαφή λόγω του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης καθώς και στα ασφαλτικά που προέκυψαν με τις αλλαγές στη διαστασιολόγηση των πεζοδρομίων.

δ) Στη τέταρτη κατηγορία εργασιών (Λοιπά Οδικών Έργων) παρατηρούνται μικρές αυξομειώσεις στις ποσότητες των άρθρων που τις περιγράφουν με αποτέλεσμα να μην επηρεάζουν τον προϋπολογισμό των εργασιών της συγκεκριμένης ομάδας στο σύνολο της. 
ε) Στις δύο επόμενες ομάδες εργασιών (Έργα Πρασίνου) παρατηρούμε στα άρθρα ΑΤ37-ΑΤ40-ΑΤ41-ΑΤ42 μείωση των ποσοτήτων της συμβατικής μελέτης γεγονός που οφείλεται σε μειωμένες προμετρήσεις ενώ στα άρθρα ΑΤ46-ΑΤ48 έχουμε αύξηση των ποσοτήτων, αρχικά στο ΑΤ46 επειδή κατά τις αποξηλώσεις πολλά φρεάτια παροχής μετρητή καταστράφηκαν ή ήταν ελλιπώς κατασκευασμένα με αποτέλεσμα να απαιτείται η επανατοποθέτηση τους ενώ στο ΑΤ48 οι απαιτήσεις των δένδρων υπερκαλύπτουν την προβλεπόμενη ποσότητα σχαρών σε κιλά.
στ) Τέλος στην τελευταία κατηγορία του έργου (Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες) έχουμε μείωση της ποσότητας των φωτιστικών με φωτοβολταικό πλαίσιο με ένα βραχίονα λόγω αυξημένης προμέτρησης ενώ δεν ζητήθηκε να τοποθετηθεί το φωτιστικό με διπλό βραχίονα που περιγράφει το Τιμολόγιο Μελέτης στο ΑΤ64. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε του έργου προκειμένου να εκτελεσθούν οι εργασίες που περιγράφονται με τις Νέες Τιμές,

Χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή του συμβατικού φυσικού αντικειμένου του έργου. 
ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τα παρακάτω άρθρα:
ΥΔΡ 3.11.01.01 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)
~Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m~

ΥΔΡ 4.01.01 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)

~ Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κλπ)~

ΥΔΡ 16.06.02.01 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 6301)

~ Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγματος. Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.~

ΥΔΡ 16.07.01-Α0 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 6301)

~ Επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.~

ΥΔΡ 16.07.02-Α0 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% x ΥΔΡ 6327 + 50% x ΥΔΡ 6301)
~ Επισκευή πλακών εδράσεως εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου~

ΥΔΡ 16.30.01 (Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΥΔΡ 6120 + 30% ΥΔΡ 6107)
~ Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α ενός ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα)
Ειδικότερα για τα παραπάνω έχουμε:
Α . 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. περιλαμβάνει 6 νέες τιμές. Τα σχετικά άρθρα αυτών των νέων τιμών συντάχθηκαν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση τεύχη δημοπράτησης, που εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

 Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
	
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	1ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	ΣΥΝΟΛΟ
	883.999,74
	778.599,85  
	-105.399,89

	ΓΕ&ΟΕ 18%
	159.119,95
	140.147,97  
	-18.971,98

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	156.467,95
	49.578,56  
	-106.889,39  

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.199.587,64
	968.326,38  
	-231.261,26

	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
	233,35
	233,35
	0,00

	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
	23.994,38
	23.994,38
	0,00

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
	1.223.815,97
	992.554.71

	-231.261,26



Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά το πέρας των εργασιών έργου.

Η δαπάνη των απροβλέπτων καλύπτει τις νέες τιμές του 1ου Α.Π.Ε.  


Η τελική δαπάνη των εργασιών του 1ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε.,  απρόβλεπτα και προβ. δαπάνης ασφάλτου ανέρχεται στα 992.554,71 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 231.261,26€.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

Συνημμένα:   

1) Η υπ’αριθμ. πρωτ. 114781/09-09-2014
Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημ. Έργων
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης
ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ

1. Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
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