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ΠΡΟΣ:






Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια». 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ’ αρ. 48/2012 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 1-4-2014 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφη στις 11/03/2015 για ποσό 196.853,30€ με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 41,11%
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αρχικός χρόνος έξι (6) μηνών με λήξη στις 11/09/2015.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι συγκεκριμένες νέες εργασίες είναι οι ακόλουθες:

1. Κάδος χωρητικότητας 8m3 (σε όλα τα κτίρια της εργολαβίας για την εναπόθεση των άχρηστων υλικών πριν την αποκομιδή τους)
                              ΟΙΚ ΝΕΤ-20.30.01ΣΧ

2. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση πλαστικών καθισμάτων κερκίδων
 για το γυμναστήριο 

Κοντοπεύκου προκειμένου να πατήσει σε σταθερό σημείο το ικρίωμα   



ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.02ΣΧ

3. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (λινάτσα στο ικρίωμα για να μην πέφτουν αντικείμενα στα παιδιά κατά την παράλληλη με τις εργασίες διάρκεια του τουρνουά) 
OIK NET-23.14-A
4. Χειρολαβές υαλοστασίων (για τα ανοιγόμενα παράθυρα σε ύψος 9μ. στις δύο πλευρές του γυμναστηρίου)
ΟΙΚ ΝΕΤ-79.80ΣΧ
5. Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση του πολυδιαιρούμενου 

συστήματος
ΟΙΚ ΝΕΤ-32.01ΣΧ
6. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων αλουμινίου (προστατευτικά κάγκελα στις δύο πόρτες του γυμναστηρίου Κοντοπεύκου)
ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01ΣΧ
7. Χαλκοσωλήνας διαμέτρου 7/8’’
ΗΜΧ 8041.6.1.ΣΧ
8. Προμήθεια κεντρικού χειριστηρίου, απαραίτητο για τη σωστή

λειτουργία του πολυδιαιρούμενου συστήματος, πλήρως 

κατασκευασμένο με καλώδια ελέγχου
ΗΜΧ Ν-ΗΜ02.ΣΧ

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., το οποίο συντάχθηκε για να τιμολογήσει οκτώ (8) νέες εργασία που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεση τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
H δαπάνη των νέων εργασιών, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, καλύπτεται από το κονδύλιο των απροβλέπτων, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (παρ. 3, άρθρο 57 του Ν.3669/2008) και εμπίπτει στην περίπτωση (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 196.853,30€ με Φ.Π.Α., δεν έχει καμία μεταβολή από το ποσό της σύμβασης που είναι  196.853,30€ και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
	196.853,30€ με το ΦΠΑ

	1ος ΑΠΕ 
	196.853,30€ με το ΦΠΑ


Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για
1. Την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την  Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας  και  υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.
2. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την  Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο. 
Συνημμένα: 

· Ο 1ος ΑΠΕ

· Το 1ο ΠΚΤΝΜΕ

Εσ. διανομή εκδιδόμενης απόφασης:

· Επιβλέποντες μηχανικοί (2)

· Φάκελος έργου (1)

· Αρχείο Τ.Υ. (1)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ





ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ …………………………..

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π.Ε./Β’. 









