



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Πατσού
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, **28/09/2015**
 Αρ. Πρωτ.: 32076

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **20 / 2015** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 252 / 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23-09-2015** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **7.00 μ.μ.** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **30931 /18-09-2015** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
7. Κονταξής Δημήτριος
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Λογοθέτης Ιωάννης
11. Γκόνης Παναγιώτης
12. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Σταθουλοπούλου Βασιλική
15. Βοσταντζόγλου Ιωάννης
16. Γιώτσας Σπυρίδων
17. Κολώνια Χρύσα
18. Ζορμπάς Βασίλειος
19. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
20. Ησαΐας Σωτήριος
21. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
22. Γκιζιώτης Ανδρέας
23. Μυλωνάκης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
2. Κοντοπούλου Μαρία
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Παπασταθάκης Αθανάσιος
5. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
6. Λέκκας Διονύσιος
7. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
8. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
9. Αλεξίου Σπυρίδων
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Πριν την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. Καψοκεφάλου η κ. Ρεμπούτσικα Μ. και οι κ.κ. Μπαλτόπουλος Ι., Παπαμιχαήλ Σ. και Γιαννακόπουλος Β.
2. Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. Λέκκας Δ.
3. Το 2^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
4. Ομόφωνα προτάσσονται τα 14^ο, 15^ο και 19^ο Η.Δ. θέματα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
5. Μετά την ψηφοφορία του 14^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
6. Μετά την ψηφοφορία του 19^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
7. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων που ακολούθησαν ομόφωνα του 19^{ου} Η.Δ. θέματος, αποχώρησαν η κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Λέκκας Δ.
8. Πριν την ψηφοφορία του 5^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Κρητικίδης Κ.
9. Πριν την ψηφοφορία του 13^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Ρεμπούτσικα Μ.
10. Πριν την ψηφοφορία του 16^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Γκιοκά Τ.
11. Το 18^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται
12. Πριν την ψηφοφορία του 24^{ου} Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δημητρίου – Καβρουδάκη Μ.

Επί του 15^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά «Λήψη απόφασης για παράταση της προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ». και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Με την υπ' αριθμ. 232/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 321/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν η προκήρυξη, τα συμβατικά τεύχη και η συγγραφή υποχρεώσεων για την Μελέτη «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» που περιλαμβάνει τις μελέτες 1.Μελέτη Αστικής Κινητικότητας και Parking στο Κέντρο της Πόλης και 2. Μελέτη Δημιουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 40.413,90 € ΕΥΡΩ + 9,295,20 € ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23%.

Με την υπ' αριθμ. 171/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της μελέτης και ανατέθηκε η εκπόνησή της στο γραφείο μελετών «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.», που προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα Πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 2750/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, και κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της προκήρυξης, ο εκπρόσωπος του γραφείου μελετών «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ» κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης.

Στις 4/2/2015 υπογράφηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 3574/04-02-2015 σύμβαση, μεταξύ «Δήμου Αγίας Παρασκευής» και του Γραφείου Μελετών «ΤΟΠΟΑΝΑΛΥΣΗ Ο.Ε.», ποσού 12.124,17 € ΕΥΡΩ + 2.788,56 € ΕΥΡΩ ΦΠΑ 23%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ:2012ΣΕ06180012), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «03 –

Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ».

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα Οικ. έτους 2015 σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.08. Με την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίσθηκε η δέσμευση σχετικής πιστώσης προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2015.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 04-10-2015.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Τα συμβατικά τεύχη προβλέπουν την παράδοση της μελέτης σε 2 φάσεις (Α' και Β'). Τα παραδοτέα της Α' Φάσης παραδίδονται εντός (4) μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης (καθαρός χρόνος) και ακολουθεί (1) μήνας (επιπρόσθετος χρόνος) για την έγκριση της Α' Φάσης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα παραδοτέα της Β' Φάσης παραδίδονται εντός (2) μηνών από την εντολή έναρξης της Β' Φάσης (καθαρός χρόνος). Επίσης ακολουθεί (1) μήνας (επιπρόσθετος χρόνος) για την έγκριση της Β' Φάσης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προκύπτει τελικά (8) μήνες.

Ο Μελετητής υπέβαλε τα παραδοτέα της Α' Φάσης στις 04-06-2015, (εντός της προθεσμίας για την υποβολή της Α' Φάσης). Ωστόσο, από τον έλεγχο της μελέτης, διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε κάποια από τα αντικείμενα της μελέτης. Για τον λόγο αυτό, με το από 02-07-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ζητήθηκε η συμπλήρωση των ελλείψεων και η επανυποβολή των παραδοτέων της Α' Φάσης εντός (15) ημερών.

Στις 17-7-2015 με το υπ' αριθμ. πρωτ. 24233/17-07-2015 διαβιβαστικό έγγραφό του, ο Μελετητής υπέβαλε εκ νέου τα παραδοτέα της Α' Φάσης των μελετών (εντός της προθεσμίας των 15 ημερών). Ωστόσο, από τον νέο έλεγχο της μελέτης, διαπιστώθηκαν και πάλι ορισμένες ελλείψεις και σφάλματα. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 25072/23-07-2015 έγγραφό της, η Τεχνική Υπηρεσία κάλεσε και πάλι τον μελετητή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και να διορθώσει τα σφάλματα εντός νέας προθεσμίας (20) ημερών.

Ο Μελετητής προχώρησε τελικά στην δεύτερη επανυποβολή των παραδοτέων της Α' Φάσης στις 07-08-2015, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 26902/07-08-2015 διαβιβαστικό έγγραφο. Ολοκλήρωσε δηλαδή τις συμπληρώσεις και διορθώσεις εντός (15) ημερών (5 ημέρες νωρίτερα από την λήξη της προθεσμίας).

Εν συνεχεία, λόγω του αναγκαίου χρόνου για τον τελικό έλεγχο των παραδοτέων μελέτης από τον επιβλέποντα, αλλά και λόγω της διακοπής της διεξαγωγής των Δημοτικών Συμβουλίων (θερινή περίοδος, διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών), καθυστέρησε η έγκριση της Α' Φάσης μέχρι και τις 23-9-2015.

Έχοντας υπόψη το άρθρο 27 του Ν. 3316/2005 και με την σύμφωνη γνώμη του Μελετητή, η Τεχνική Υπηρεσία προτείνει:

α. Την μείωση του καθαρού χρόνου εκπόνησης της Β' Φάσης της μελέτης από (2) μήνες σε (1) μήνα, λόγω των ημερών καθυστέρησης που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Μελετητή (15+15ημέρες).

β. Την μείωση του επιπρόσθετου χρόνου εγκρίσεων της Β' Φάσης από (1) μήνα σε (17) ημέρες.

Συνεπώς, η παράδοση της Β' Φάσης της Μελέτης θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 24-10-2015, η δε έγκριση της Β' Φάσης μέχρι τις 10-11-2015. Δηλαδή, η συνολική συμβατική προθεσμία της Μελέτης θα πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 10-11-2015 (κατά 37 ημέρες).

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έως και την 10-11-2015.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» έως και την 10-11-2015.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 252/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Φωτεινού Ζωή, Πετσατώδη Ελισάβετ,
Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος, Σιδέρης Ιωάννης,
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Κονταξής Δημήτριος,
Ψύλλα Στυλιανή, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκόνης Παναγιώτης,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα, Γιώτσας Σπυρίδων
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Καψοκεφάλου Ευπρέπεια,
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Λέκκας Διονύσιος, Κολώνια Χρύσα,
Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Ησαΐας Σωτήριος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης,
Μπαλτόπουλος Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Ρεμπούτσικα Μαρία, Γιαννακόπουλος Βασίλειος.**