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	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	

	 
	ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε.


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι :

1)  Γιόγιας Νικόλαος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως πρόεδρος της επιτροπής, 

2) Παπαγεωργίου Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
3) Σκουρτσίδου Μαρία, Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,

3)Στυλιανή Ψύλλα  , δημοτικός σύμβουλος του δήμου Αγίας Παρασκευής, ως τακτικό μέλος,
που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του παραπάνω έργου σύμφωνα με την 419/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Αγίας Παρασκευής, μεταβήκαμε σήμερα την , 30-07-2015. στο έργο, με τον εκπρόσωπο ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΗ της αναδόχου εταιρείας ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΗ, Πολιτικός Μηχανικός και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό,  και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω :
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΜΜ
	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

	
	
	
	ΑΡΙΘ.
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

	
	ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
	
	
	

	1
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΕΡΑΙΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (ΟΙΚ 22.20.1)
  (ΑΤ-1)
	Μ2 
	6.853,25
	 ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Έξι χιλιάδες οχτακόσια πενήντα τρία  και είκοσι πέντε εκατοστά

	2
	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Η ΜΗ (ΥΔΡ 4.05) -   (ΑΤ-2)
	ΜΜ
	2.802,60
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες οχτακόσια δύο  και εξήντα εκατοστά

	3
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΥΔΡ 4.1.1)-  (ΑΤ-3)
	Μ3
	182,33
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Εκατόν ογδόντα δύο και τριάντα τρία εκατοστά

	4
	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ (ΟΔΟ Α4.1)-(ΑΤ-4)
	Μ3
	796,12
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ :  Επτακόσια ενενήντα έξι και δώδεκα  εκατοστά

	5
	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΑΣΗΣ  ΦΥΣΕΩΣ (ΟΔΟ Α4.4)-(ΑΤ-5)
	Μ3
	454,72
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ :  Τετρακόσια πενήντα τέσσερα και εβδομήντα δύο εκατοστά

	6
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(ΥΔΡ 4.13)-(ΑΤ-6)
	Μ3
	1.097,15
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια ενενήντα επτά και δέκα πέντε  εκατοστά

	7
	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ Γ-Η (ΟΔΟ Α2)

(ΑΤ-7)
	Μ3
	1.344,98
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια τρακόσα σαράντα τέσσερα και ενενήντα οχτώ  εκατοστά

	8
	ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ (ΥΔΡ 5.3)-(ΑΤ-8)
	Μ3
	140,18
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Εκατόν σαράντα και δέκα οχτώ  εκατοστά

	9
	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΟΙΚ 20.30)

(ΑΤ-9)
	Μ3
	1.063,27
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Χίλια εξήντα τρία και είκοσι επτά  εκατοστά

	10
	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
(ΟΔΟ Β51)-  (ΑΤ-10)
	Μ 
	3.033,00
	 ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ : Τρεις χιλιάδες τριάντα τρία και μηδέν  εκατοστά

	11
	ΑΝΥΨΩΣΗ Ή ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
(ΥΔΡ Ν16.22)-  (ΑΤ-11)
	ΤΕΜ
	500,00 
	ΤΕΜΑΧΙΑ : Πεντακόσια και μηδέν εκατοστά

	12
	ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ  ΠΑΧΟΥΣ 0,10 Μ (Π.Τ.Π 0-155) (ΟΔΟ Γ2.2)-  (ΑΤ-12)
	Μ2
	14.142,59
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Δέκα τέσσερεις χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο  και πενήντα εννέα εκατοστά

	13
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΡΕΙΘΡΩΝ (ΟΔΟ Β29.3.1)

(ΑΤ-13)
	Μ3
	400,75
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : Τετρακόσια και εβδομήντα πέντε  εκατοστά

	14
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ κά 
(ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-14)
	Μ3
	779,83
	ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: Επτακόσια εβδομήντα εννέα και ογδόντα τρία  εκατοστά

	15
	ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ST III ή STIV ΕΚΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΟ Β30.2)

(ΑΤ-15)
	KGR
	6.211,73
	ΚΙΛΑ: Έξι χιλιάδες διακόσια έντεκα και εβδομήντα τρία εκατοστά

	16
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠO ΣΚΛΗΡΟ PVC ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ D= 90mm και ΠΙΕΣΗ 6AT
 (ΥΔΡ 12.13.1.4)-(ΑΤ-16)
	ΜΜ
	495,90
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τετρακόσια ενενήντα πέντε και ενενήντα  εκατοστά

	17
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
(ΟΔΟ Ν.Β06)-(ΑΤ-17)
	Μ2
	5.461,49
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ένα και σαράντα εννέα  εκατοστά

	18
	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ (ΟΔΟ Β52)-  (ΑΤ-18)
	Μ2 
	0,00
	 ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Μηδέν και μηδέν  εκατοστά

	19
	ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΩΜΑΤΩΝ κλπ (ΝΒ52.1) -   (ΑΤ-19)
	Μ2
	1.206,96
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Χίλια διακόσια έξι και ενενήντα έξι εκατοστά

	20
	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
(ΟΙΚ 38.02)-  (ΑΤ-20)
	Μ2
	141,05
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν σαράντα ένα και πέντε εκατοστά

	21
	ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΑΒΗΧΤΑ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 20cm (ΟΙΚ 71.81)-(ΑΤ-21)
	Μ 
	0,00
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ:  Μηδέν και μηδέν  εκατοστά

	22
	ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(ΟΔΟ Δ01)-(ΑΤ-22)
	Μ 
	2.737,20
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ:  Δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα επτά και είκοσι εκατοστά

	23
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ PARKING (ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-23)
	Μ2
	1.859,80
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:    Χίλια οχτακόσια πενήντα εννέα και ογδόντα εκατοστά

	24
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ , ΝΗΣΙΔΩΝ , ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ (ΟΔΟ Β29.3.2)

(ΑΤ-24)
	Μ2
	126,46
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Εκατόν είκοσι έξι και σαράντα έξι  εκατοστά

	25
	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΟΔΟ Β29.3.2)

(ΑΤ-25)
	ΤΕΜ
	39,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Τριάντα εννέα και μηδέν  εκατοστά

	26
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Τ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (ΟΔΟ Β29.2.1)

(ΑΤ-26)
	ΤΕΜ
	80,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Ογδόντα και μηδέν  εκατοστά

	27
	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΕΔΡΑΣΕΩΣ ΕΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΑΝ (ΟΙΚ 22.20.1)
  (ΑΤ-27)
	ΤΕΜ
	97,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Ενενήντα επτά και μηδέν  εκατοστά

	28
	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣ. ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡ 4.05) -   
(ΑΤ-28)
	ΤΕΜ
	70,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εβδομήντα και μηδέν  εκατοστά

	29
	ΕΚΣΚΑΦΗ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΥΣ ΕΩΣ4 εκ. (ΟΔΟ Α4.1)-  (ΑΤ-29)
	Μ2
	50,15
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ: Πενήντα και δέκα πέντε εκατοστά

	30
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ (ΟΔΟ Β4.1)-(ΑΤ-30)
	Μ2
	2.230,53
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:  Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα και πενήντα τρία  εκατοστά

	31
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 0,05Μ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΟΔΟ Β2)-(ΑΤ-31)
	Μ2
	2.230,53
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:  Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα και πενήντα τρία  εκατοστά

	32
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ 25Χ25 ΑΠΌ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 10cm ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ (ΟΔΟ Β29.3.2)-(ΑΤ-32)
	ΤΕΜ
	147,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν σαράντα επτά και μηδέν  εκατοστά

	33
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΤΥΛΟΙ (ΟΔΟ Β29.3.2)

(ΑΤ-33)
	ΤΕΜ
	0,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ : Μηδέν και μηδέν  εκατοστά

	
	ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ
	
	
	

	34
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (ΟΙΚ Ε 4.02\22.40.02ΣΧ    ) -   (ΑΤ-ΝΤ1/1ο)
	ΤΕΜ
	273,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Διακόσια εβδομήντα τρία και μηδέν  εκατοστά

	35
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΙΩΝ ΑΠΌ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ (ΥΔΡ Α\3.12  ) -   (ΑΤ-ΝΤ2/1ο)
	Μ 
	2.550,80
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ:  Δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα και ογδόντα εκατοστά

	36
	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ (ΝΑΟΔΟ Ε\5Ν)-  (ΑΤ- ΝΤ 3/1ο)
	Μ 
	1.994,05
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ:  Χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα και πέντε εκατοστά

	37
	ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ (ΑΤΗΕ 9312.1Ν  )-(ΑΤ- ΝΤ 4/1ο)
	ΤΕΜ
	110,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν δέκα και μηδέν  εκατοστά

	38
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΤΗΕ 8041.6.1ΣΧ1  )-(ΑΤ- ΝΤ5/1ο)
	ΤΕΜ
	144,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν σαράντα τέσσερα και μηδέν  εκατοστά

	39
	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE)   (Ε-8.2.1)-(ΑΤ- ΝΤ1/2ο)
	Μ2
	6,76
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:  Έξι και εβδομήντα έξι  εκατοστά

	40
	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους   (Ε-9.3)-(ΑΤ- ΝΤ2/2ο)
	ΤΕΜ
	69,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εξήντα εννέα και μηδέν  εκατοστά

	41
	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 53 mm (2 ‘’) (Ε-10.1)-  (ΑΤ- ΝΤ3/2ο)
	ΤΕΜ
	69,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εξήντα εννέα και μηδέν  εκατοστά

	42
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό (Ε-17.2)-(ΑΤ- ΝΤ4/2ο)
	Μ2
	1.112,02
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:  Χίλια εκατόν δώδεκα και δύο  εκατοστά

	43
	Αφαίρεση διαγράμμισης οδοστρώματος (ΟΙΚ 2271Α)-(ΑΤ- ΝΤ5/2ο)
	Μ2
	649,05
	ΜΕΤΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ:  Εξακόσια σαράντα εννέα και πέντε  εκατοστά

	
	ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
	
	
	

	44
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΙΣΤΟΥ,ΜΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ Na 150W ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΙΣΤΟ , ΤΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΥΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΗΛΜ 101)-(ΑΤ-34)
	ΤΕΜ
	109,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν εννέα και μηδέν  εκατοστά

	45
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΛΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΓΩΝΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (ΗΛΜ 52)-(ΑΤ-35)
	ΤΕΜ
	3,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Τρία και μηδέν  εκατοστά

	46
	ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 25mm2 
(ΗΛΜ 45)-  (ΑΤ-36)
	Μ
	3.063,20
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τρεις χιλιάδες εξήντα τρία και είκοσι  εκατοστά

	47
	ΡΑΒΔΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 
(ΗΛΜ 45)-(ΑΤ-37)
	ΤΕΜ
	109,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν εννέα και μηδέν  εκατοστά

	48
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ 5Χ10mm2 
(ΗΛΜ 102)-(ΑΤ-38)
	Μ
	3.068,55
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Τρεις χιλιάδες εξήντα οχτώ και πενήντα πέντε  εκατοστά

	
	
	
	
	

	49
	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ κ.λ.π. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2ins (ΗΛΜ 5)-  (ΑΤ-39)
	Μ
	2.711,30
	ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ: Δύο χιλιάδες επτακόσια έντεκα και τριάντα  εκατοστά

	50
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50Χ50 ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ , ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 70cm (ΗΛΜ 3)-(ΑΤ-40)
	ΤΕΜ
	20,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Είκοσι και μηδέν  εκατοστά

	51
	ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΠΌ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ,  ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30χ40cm, ΒΑΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 70cm (ΗΛΜ 3)-(ΑΤ-41)
	ΤΕΜ
	106,00
	ΤΕΜΑΧΙΑ: Εκατόν έξι  και μηδέν  εκατοστά

	
	
	
	
	


Παρατηρήσεις :

1) Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 59/2009 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία   του δήμου Αγίας Παρασκευής και εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμ. 242/2009 & 279/2009 αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης  1.428.571,43 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. 

2) Το έργο ανατέθηκε με την υπ’ αριθμ. 118/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του δήμου Αγίας Παρασκευής,  στην εταιρεία ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε με μέση τεκμαρτή έκπτωση  13,00 %  στις τιμές του τιμολογίου .

3) Υπογράφηκε το υπ΄αρίθμ. 27682/22-10-2010 εργολαβικό συμφωνητικό για 1.242.885,90€ χωρίς το Φ.Π.Α.(285.863,76) ήτοι συνόλου 1.528.749,66 €.

4) Με την υπ’ αριθμ. 183/2012 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε.
5) Με την υπ’ αριθμ. 233/2013 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε.
6)Με το υπ’ αριθμόν 286/28-2-2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α..Α. το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»¨.

7) Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 442/4-2-14 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το 3ο   ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ.

Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 8764/7-3-14 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Εργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για  τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 3ο ΑΠΕ.

Με την υπ’ αριθμόν 60/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 3ος  ΑΠΕ.
 8) Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 30884/4-8-2014 έγγραφο του, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ Α.Ε. διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη του για το 4ο   ΑΠΕ. 

Με την υπ’ αριθμόν 323/2014 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 4ος  ΑΠΕ.

9) Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν  οχτώ μήνες (8)  από22-10-2010 έως 22-06-2011. 
10) Με την υπ’ αριθμ. 164/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-12-2011.
11) Με την υπ’ αριθμ. 387/2011 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-04-2012.

12) Με την υπ’ αριθμ. 103/2012 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 11-07-2012.

13) Με την υπ’ αριθμ. 120/2013 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 31-12-2013.

14) Με την υπ’ αριθμ. 396/2013 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 28-02-2014.

15) Με την υπ’ αριθμ. 61/2014 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι τις 29-04-2014.

Η βεβαίωση περάτωσης φέρει ημερομηνία  29-04-2014.
16) Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν έφθασε τα 1.398.684,68 ευρώ με το Φ.Π.Α. και μέρος της αναθεώρησης.
17) Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέσθηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων  το έργο  ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ ΑΡΓΥΡΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ θεωρημένης από την Διευθύντρια της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Αγίας Παρασκευής και αφού έλαβε υπ’ όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 71 και 73 αυτού καθώς και το Ν.4070/2012 άρθρο 136, παρέλαβε τις εργασίες ως ανωτέρω , ποσοτικά και ποιοτικά .

9) Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και ως προσωρινή και οριστική, γιατί έχει παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος συντήρησης του έργου  .
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως .
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