



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Δ/νση : Λ. Μεσογείων 415-417
Τ.Κ. 15343
Τηλ : 213 2004501
Φαξ. : 213 2004531
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Αγία Παρασκευή 25 / 05 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 16005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες : κ. Αργ. Μαυρομαράς
Τηλ : 2132004521
Φαξ. : 2132004513
E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 172.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 05-11-2013.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-01-2014 με αρ. πρωτ. 1765 για συνολικό τίμημα 96.137,29 € εκ των οποίων 55.551,21 € για εργασίες, 9.999,22€ για ΓΕ & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 9.832,56 € για απρόβλεπτα, για πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 2.777,41€ και για Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 €.
- Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 16/01/2015.
- Με την υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες ήτοι έως την 16/07/2015.
- Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

B. 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προβλέπεται να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών
ΓΕ + ΟΕ 18%

55.551,21 Ευρώ
9.999,22 Ευρώ

Απρόβλεπτα	9.832,56 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	63.859,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	11.494,70 Ευρώ
Απρόβλεπτα	28,84 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777.41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των **78.160,40 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)	(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: Α. ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Φ.ΤΣΑΚΠΙΝΟΓΛΟΥ	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σ. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε.ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Ε.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:	Ημερ/νία:

Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

1. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/νση : Λ. Μεσογείων 415-417

Τ.Κ. 15343

Τηλ : 213 2004501

Φαξ. : 213 2004531

E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

Αγία Παρασκευή 25 / 05 / 2015

Αρ. Πρωτ.: 16005

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληροφορίες : κ. Αργ. Μαυρομαράς

Τηλ : 2132004521

Φαξ. : 2132004513

E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

- Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 172.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 05-11-2013.
- Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ» που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 45% επί των τιμών του τιμολογίου.
- Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 324/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
- Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 16-01-2014 με αρ. πρωτ. 1765 για συνολικό τίμημα 96.137,29 € εκ των οποίων 55.551,21 € για εργασίες, 9.999,22€ για ΓΕ & Ο.Ε. 18%, το ποσό των 9.832,56 € για απρόβλεπτα, για πιθανή αναθεώρηση το ποσό των 2.777,41€ και για Φ.Π.Α. 23% 17.976,89 €.
- Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου ήταν 12 μήνες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι 16/01/2015.
- Με την υπ' αριθμ. 15/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ. Παρασκευής, εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι μήνες ήτοι έως την 16/07/2015.
- Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

B. 1ος Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου και προβλέπεται να απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του με απορρόφηση των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

2. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	55.551,21 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	9.999,22 Ευρώ
Απρόβλεπτα	9.832,56 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777,41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	63.859,45 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%	11.494,70 Ευρώ
Απρόβλεπτα	28,84 Ευρώ
Αναθεώρηση	2.777.41 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.	78.160,40 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%	17.976,89 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)	96.137,29 Ευρώ

Στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών χωρίς Φ.Π.Α, ανέρχεται στο ποσό των **78.160,40 €**, με αποτέλεσμα, **ουδεμία** μεταβολή να επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

- 1) Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
- 2) Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
- 3) Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης.
Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.
Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο :
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

3. Νεκτάριο Σκάνδαλο Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
4. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)