



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.05.20 10:17:12
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω9ΖΑΩ6Υ-ΙΑΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 18/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 15015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **15 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 135/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου}
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
(τακτοποιητικού) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **17.05.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **4.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **14007/13.05.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -2- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα, παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
4. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Σιδέρης Ιωάννης
7. Κοντοπούλου Μαρία
8. Κολώνια Χρύσα
9. Γκιόκα Τερψιχόρη
10. Γκόνης Παναγιώτης
11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
12. Ψύλλα Στυλιανή
13. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
14. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
15. Πετσατώδη Ελισάβετ
16. Λογοθέτης Ιωάννης
17. Μυλωνάκης Ιωάννης
18. Γιώτσας Σπυρίδων
19. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
20. Λέκκας Διονύσιος
21. Γκιζιώτης Ανδρέας
22. Παπαγεωργίου Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σταθουλοπούλου Βασιλική
2. Ζορμπάς Βασίλειος
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
7. Παπασταθάκης Αθανάσιος
8. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
9. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
10. Αλεξίου Σπυρίδων
11. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Ανακοινώσεις - Τοποθετήσεις - Ερωτήσεις
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων - ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Γιαννακόπουλος Β., Μπαλτόπουλος Ι., Ησαΐας Σ. και οι κ.κ. Σταθουλοπούλου Β., Αϊδίνη-Πατσιασίδερη Σ. και Ρεμπούτσικα Μ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – τοποθετήσεων – ερωτήσεων αποχώρησε ο κ. Λέκκας Δ., και οι κ.κ. Κοντοπούλου Μ., Ρεμπούτσικα Μ. και Φωτεινού Ζ.
4. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 2^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γιαννακόπουλος Β. ήταν εκτός αίθουσας.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 8^ο Η.Δ. θέμα του 3^{ου} Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 8^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., και Γιαννακόπουλος Β.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8^ο Η.Δ. θέμα η κ. Σταθουλοπούλου Β., ήταν εκτός αίθουσας
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3^ο θέμα οι κ.κ. Ησαΐας Σ., Μπαλτόπουλος Ι. και η κ. Σταθουλοπούλου Β., ήταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 4^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Παπαγεωργίου Σ. και Ζορμπάς Β.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Μπαλτόπουλος Ι. και Λογοθέτης Ι., ήταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 12^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
13. Το 14^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 20^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης Ι.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 23^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α.
16. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 30^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόννης Π. και οι κ.κ. Πετσατώδη Ε., Ψύλλα Σ., Γκιόκα Τ. και Σταθουλοπούλου Β., ήταν εκτός αίθουσας.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 31^ο Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Λογοθέτης Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 33^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λογοθέτης Ι.

Επί του 21^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «*Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014»* και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:**Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ' αρ. 17/2014 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00€ με το Φ.Π.Α.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Η Δημοπρασία έγινε στις 22-7-2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 192/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση υπεγράφη στις 5/1/2015 για ποσό 141.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 53%

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αρχικός χρόνος δώδεκα (12) μηνών με λήξη στις 5/1/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΗΛΜ: ΕΛΕΝΗ – ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το συμβατικό αντικείμενο προέβλεπε διάφορες οικοδομικές εργασίες, όπως καθαίρεσεις, επιχρίσματα, χρωματισμούς, επισκευή μονώσεων δωματίων, αντικατάσταση θυρών, ειδών υγιεινής, κατασκευή πέτρινου μαντρότοιχου, ύστερα από την καθαίρεση υφιστάμενου τμήματος, τοποθέτηση ψευδοροφών και γυψοσανίδων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως τοποθέτηση αλεξικεραυνικής προστασίας, φωτιστικών σωμάτων σε διάφορα σχολεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τις ανάγκες του έργου και την ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών καθώς και των νέων εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, απορροφώντας τη δαπάνη των απροβλέπτων, διαμορφώνοντας την δαπάνη του έργου στο ποσό των 85.586,51€ (με ΦΠΑ).

Οι αυξήσεις και η δαπάνη των επί πλέον εργασιών που προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν λόγω εκτεταμένων ζημιών στις υγρομονώσεις των δωματίων των κτιρίων που είναι σε επαφή με το δώμα του αμφιθεάτρου και του διαδρόμου που οδηγεί σε αυτό και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου δηλ. η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση (παρ. 3 άρθρο 57 του Ν.3669/2008)

Η επί έλασσον δαπάνη χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις κατωτέρω προϋποθέσεις (παρ. 4 άρθρο 57 του Ν.3669/2008):

Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο της προκήρυξης ούτε καταργείται ομάδα εργασιών.

Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών.

Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή σύμφωνα με τον παρόντα ΑΠΕ ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε αθροιστικά ποσοστό 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης.

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών διαμορφώνει οικονομικά το έργο «Συντηρήσεις – επισκευές – βελτιώσεις σχολικών κτιρίων και κτιρίων εν γένει έτους 2014», όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 141.000,00€ με ΦΠΑ

1ος ΑΠΕ 141.000,00€ με ΦΠΑ

2ος ΑΠΕ 141.000,00€ με ΦΠΑ

3ος ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) 85.586,51€ με ΦΠΑ

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) ανέρχεται στο ποσό των 85.586,51€ με Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά 55.413,49€ (39,30%) ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Για τους παραπάνω λόγους:

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (Τακτοποιητικού) για το έργο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014»**

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου

(γ) Τους λόγους σύνταξης τους 3^{ου} Α.Π.Ε.

(δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (τακτοποιητικού) για το έργο **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΤΟΥΣ 2014»**.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **135/ 2016***

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Γεράσιμος Βλάχος

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,
Κονταξής Δημήτριος, Σταθουλοπούλου Βασιλική,
Γκιάκα Τερψιχόρη, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Κολώνια Χρύσα, Γκόνης Παναγιώτης,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Ψύλλα Στυλιανή,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ησαΐας Σωτήριος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,
Γκιζιώτης Ανδρέας, Μυλωνάκης Ιωάννης**