



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 07-07-2016  
Αρ. Πρωτ.: 22443

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **22 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 219/2016**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **05.07.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **21837/01.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -17- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα δεν παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
3. Ψύλλα Στυλιανή
4. Κονταξής Δημήτριος
5. Σιδέρης Ιωάννης
6. Κοντοπούλου Μαρία
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
9. Γιώτσας Σπυρίδων
10. Γκιζιώτης Ανδρέας
11. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
12. Γκιόκα Τερψιχόρη
13. Γκόνης Παναγιώτης
14. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
15. Κολώνια Χρύσα
16. Πετσατώδη Ελισάβετ
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Φωτεινού Ζωή
2. Λογοθέτης Ιωάννης
3. Ρεμπούτσικα Μαρία
4. Σταθουλοπούλου Βασιλική
5. Ζορμπάς Βασίλειος
6. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
7. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
8. Ησαΐας Σωτήριος
9. Λέκκας Διονύσιος
10. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
11. Παπασταθάκης Αθανάσιος
12. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
13. Μυλωνάκης Ιωάννης
14. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
15. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
16. Αλεξίου Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια Χ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ. και η κα Σταθουλοπούλου Β.
4. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Λογοθέτης Ι. και Μπαλτόπουλος Ι.
5. Προτάσσεται ομόφωνα το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γιώτσας Σ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
8. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Παπαμιχαήλ Σ.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Σιδέρης Ι. και η κα. Κοντοπούλου Μ.
10. Για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Ζορμπάς Β., Τσιαμπάς Κ., Μπαλτόπουλος Ι. και Γκιζιώτης Α., δήλωσαν πως δεν συμμετέχουν στη συζήτηση.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> και 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
14. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Λογοθέτης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Βοσταντζόγλου Ι.
16. Πριν την ψηφοφορία για το 19<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 22<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Ζορμπάς Β.

**Επί του 16<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:** 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- 1.1 Η μελέτη του παραπάνω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Παρασκευής και είναι προϋπολογισμού 80.000,00 € μαζί με το ΦΠΑ.
- 1.2 Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
- 1.3 Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 10/11/2014 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολήπτης Γεώργιος Γραικούσης, που προσέφερε μέση έκπτωση 44,00%, με σύνολο οικονομικής προσφοράς 48.800,00 €, μαζί με το ΦΠΑ.
- 1.4 Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 10/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής και ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ του εργολήπτη Γεωργίου Γραικούσης.
- 1.5 Αναλυτικά η δαπάνη είναι: για εργασίες 29.337,06 €, για Γ.Ε +Ο.Ε 18%, 5.280,67 €, για απρόβλεπτα, 822,84 €, για πρόβλεψη αναθεώρησης 904,02 €, και για δαπάνη ΦΠΑ 8.455,39 €.

- 1.6 Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 12/02/2015 και η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου προσδιορίστηκε σε δεκαπέντε (15), μήνες, ήτοι έως τις 12/05/2016.  
 Ήδη, ζητήθηκε παράταση ολοκλήρωσης του έργου, κατά 5 μήνες, δηλαδή μέχρι τις 12/10/2016.  
 Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή συνδετήριων αγωγών ακαθάρτων με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου.

## 2. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

### 2.1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για το εν λόγω έργο συντάσσεται ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών .

## 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, αναλύεται ως εξής:

### 3.1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	26.174,46€
ΓΕ & ΟΕ 18%	4.711,40€
Απρόβλεπτα	4.632,88€
Αναθεώρηση	904,02€
Δαπάνη ΦΠΑ	8.377,23€
Συνολική δαπάνη	44.800,00€

### 3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

Δαπάνη συμβατικών εργασιών	29.337,06€
ΓΕ & ΟΕ 18%	5.280,67€
Απρόβλεπτα	822,84€
Αναθεώρηση	904,02€
Δαπάνη ΦΠΑ	8.455,39€
Συνολική δαπάνη	44.800,00€

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών , συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου.

Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση, ανέρχεται στο ποσό των 44.800,00 €, με αποτέλεσμα, ουδεμία μεταβολή να επέρχεται ως προς στο συμβατικό αντικείμενο.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».

## Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Το συμβατικό αντικείμενο του έργου

(γ) Τους λόγους σύνταξης του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.

(δ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

(ε) Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 του Ν. 3669/2008

**ομόφωνα**

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **219/ 2016***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,  
Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Παπαμιχαήλ Σωτήριος,  
Κονταξής Δημήτριος, Γκιόκα Τερψιχόρη,  
Σταθουλοπούλου Βασιλική, Κολώνια Χρύσα,  
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Γκόνης Παναγιώτης, Ψύλλα Στυλιανή,  
Ζορμπάς Βασίλειος, Μπαλτόπουλος Ιωάννης,  
Λογοθέτης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας**