



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 13-07-2016  
Αρ. Πρωτ.: 23055

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **23 / 2016** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 236/2016**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Ακύρωση της υπ' αριθμ 138/2016 αποφ. Δ.Σ και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12.07.2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **22716/8.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -23- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
3. **Σιδέρης** Ιωάννης
4. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
5. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
6. **Κοντοπούλου** Μαρία
7. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
8. **Γκόνης** Παναγιώτης
9. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
10. **Ψύλλα** Στυλιανή
11. **Γιώτσας** Σπυρίδων
12. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
13. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
14. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
15. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
16. **Κονταξής** Δημήτριος
17. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
18. **Λογοθέτης** Ιωάννης
19. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
20. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
21. **Φωτεινού** Ζωή
22. **Ζορμπάς** Βασίλειος
23. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Βοσταντζόγλου** Ιωάννης
2. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
3. **Κολώνια** Χρύσα
4. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
5. **Ησαΐας** Σωτήριος
6. **Λέκκας** Διονύσιος
7. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
8. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
9. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
10. **Αλεξίου** Σπυρίδων

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
2. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β. και Λέκκας Δ.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησε η κα. Φωτεινού Ζ.
4. Προτάσσεται ομόφωνα το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 1<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Χατζηανδρέου Κ. και Παπαγεωργίου Σ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε. και Κολώνια Χ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ., Μουστόγιαννης Α. και η κα. Σταθουλοπούλου Β.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 1<sup>ο</sup> 2<sup>ο</sup> και 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Γκόνης Π. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
10. Πριν την ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Παπασταθάκης Α.
11. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
12. Πριν την ψηφοφορία για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκόνης Π.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα επανήλθαν οι κ.κ. Γιώτσας Σ. και Παπαγεωργίου Σ.
14. Πριν την ψηφοφορία για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Ησαΐας Σ.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 7<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν ο κ. Γιαννακόπουλος Β. και οι κ.κ. Κοντοπούλου Μ. και Καψοκεφάλου Ε.

**Επί του 5<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στην «Ακύρωση της υπ' αριθμ 138/2016 αποφ. Δ.Σ και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Ε. Πετσατώδη να εισηγηθεί το θέμα.

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ**

Από τον Δήμο Αγίας Παρασκευής συντάχθηκε η υπ' αρ. 48/2012 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00€ με το Φ.Π.Α.

**ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:** Η Δημοπρασία έγινε στις 1-4-2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 143/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

**ΣΥΜΒΑΣΗ:** Η σύμβαση υπεγράφη στις 11/03/2015 για ποσό 196.853,30€ με Φ.Π.Α.

**ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ:** 41,11%

**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ:**

- Αρχικός χρόνος έξι (6) μηνών με λήξη στις 11/09/2015
- Με την υπ' αριθμ. 236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής δόθηκε παράταση μέχρι τις 31/10/2015

- Με την υπ' αριθμ. 372/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής δόθηκε παράταση μέχρι τις 25/01/2016

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΟΙΚ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΗΛΜ: ΕΛΕΝΗ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΜΑΛΙΓΚΑ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

## **Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Το συμβατικό αντικείμενο προβλέπει διάφορες εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

## **Γ. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Με την υπ. Αριθμ. 138/16 το Δ.Σ έλαβε απόφαση περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου **«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»**. Ωστόσο λόγοι όπως περιγράφονται στα 1,2,3,4 της παραγράφου Δ που ακολουθεί κατέστησαν αναγκαία την ακύρωση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης και την εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου **«Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»**.

## **Δ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου:

1. Να συμπεριλάβει τις μικρές αυξήσεις των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, στα άρθρα με αριθμούς Α.Τ 7, Α.Τ 14, και Α.Τ 17 όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από τις ανάγκες του έργου.
2. Να συμπεριλάβει τις μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης που επρόκειτο να γίνουν στο Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου και δεν εκτελέστηκαν ούτε πρόκειται να εκτελεστούν και συγκεκριμένα των άρθρων Α.Τ. 3, Α.Τ. 5, Α.Τ. 6, Α.Τ. 10, Α.Τ. 11, Α.Τ. 12.
3. Να συμπεριλάβει μειώσεις ποσοτήτων εργασιών της μελέτης στα άρθρα Α.Τ. 13 και Α.Τ. ΝΤ 1.1.6, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν και ούτε πρόκειται να εκτελεστούν.
4. Να συμπεριλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, που τέθηκε σε ισχύ από 1-6-2016.

Η δαπάνη των νέων εργασιών (μετά την εφαρμογή της έκπτωσης), οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονταν στην μελέτη του έργου και εγκρίθηκαν με το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε., ανέρχεται σε 1.929,11€ (με ΓΕ/ΟΕ 18%) και καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων.

Ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος δεν είναι Τακτοποιητικός, ανέρχεται στο ποσό των 195.515,43€ με Φ.Π.Α., παρουσιάζει **μείωση** από το ποσό της σύμβασης κατά **1.337,87€** και συμφωνεί με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όπως φαίνεται συνοπτικά παρακάτω:

### **Πίνακας: Οικονομική διαμόρφωση του έργου**

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	196.853,30€ με το ΦΠΑ
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	196.853,30€ με το ΦΠΑ
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	195.515,43€ με το ΦΠΑ

Για τους παραπάνω λόγους:

## Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την ακύρωση της 138/2016 Αποφ, του Δ.Σ και την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «**Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια**»

### Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη

(α) την υπ' αριθμ. 138/2016 απόφαση του Δ.Σ.

(β) τους λόγους ακύρωσης σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας

### Ομόφωνα

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει:

**α)** Την ακύρωση της 138/2016 Απόφασης του Δ.Σ

**β)** Τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «**Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια**» όπως αυτός αναφέρεται στην παρούσα.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **236/ 2016***

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Γεράσιμος Βλάχος**

### Τα Μέλη

Πετσατώδη Ελισάβετ, Γκόνης Παναγιώτης,  
 Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,  
 Γκιόκα Τερψιχόρη, Κοντοπούλου Μαρία,  
 Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
 Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
 Ψύλλα Στυλιανή, Κολώνια Χρύσα,  
 Καψοκεφάλου Ευπρέπεια, Λογοθέτης Ιωάννης,  
 Ζορμπάς Βασίλειος, Τσιαμπάς Κωνσταντίνος,  
 Λέκκας Διονύσιος, Κρητικίδης Κωνσταντίνος,  
 Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Γκιζιώτης Ανδρέας,  
 Μυλωνάκης Ιωάννης