



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Πατσού
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.08.02 13:44:31
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ι7ΧΩ6Υ-Β4Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 29-07-2016
Αρ. Πρωτ.: 24932

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **24 / 2016** Συνεδρίασης

Αριθμ. Αποφ. 249/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του
Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.)
για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2014»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **28.07.2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **04.00μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **24351/22.07.2016** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -21- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάχος Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. Φωτεινού Ζωή
3. Πετσατώδη Ελισάβετ
4. Σιδέρης Ιωάννης
5. Κονταξής Δημήτριος
6. Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος
7. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα
8. Ψύλλα Στυλιανή
9. Βοσαντζόγλου Ιωάννης
10. Κοντοπούλου Μαρία
11. Γκιόκα Τερψιχόρη
12. Γκόνης Παναγιώτης
13. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία
14. Μουστόγιαννης Αλέξανδρος
15. Γκιζιώτης Ανδρέας
16. Γιώτσας Σπυρίδων
17. Παπαμιχαήλ Σωτήριος
18. Κολώνια Χρύσα
19. Παπαγεωργίου Σπυρίδων
20. Τσιαμπάς Κωνσταντίνος
21. Ζορμπάς Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λογοθέτης Ιωάννης
2. Ρεμπούτσικα Μαρία
3. Σταθουλοπούλου Βασιλική
4. Καψοκεφάλου Ευπρέπεια
5. Ησαΐας Σωτήριος
6. Λέκκας Διονύσιος
7. Μπαλτόπουλος Ιωάννης
8. Παπασταθάκης Αθανάσιος
9. Γιαννακόπουλος Βασίλειος
10. Κρητικίδης Κωνσταντίνος
11. Μυλωνάκης Ιωάννης
12. Ανδρίτσος Αθανάσιος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Χρέη γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Κολώνια Χ.
2. Ανακοινώσεις – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις.
3. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων προσήλθαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Λέκκας Δ. και Μπαλτόπουλος Ι.
4. Κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων-τοποθετήσεων-ερωτήσεων αποχώρησαν οι κ.κ. Γιαννακόπουλος Β., Γιώτσας Σ., Ζορμπάς Β. και οι κ.κ. Φωτεινού Ζ. και Κοντοπούλου Μ.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1^ο Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Παπασταθάκης Α.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 3^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μουστόγιαννης Α.
7. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 5^ο Η.Δ. θέμα οι κ.κ. Λέκκας Δ. και Μπαλτόπουλος Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
8. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6^ο Η.Δ. θέμα ο κ. Σιδέρης Ι. βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 7^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Μπαλτόπουλος Ι.
10. Το 9^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 10^ο Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ.
12. Το 12^ο Η.Δ. θέμα αποσύρεται.

Επί του 11^{ου} Η.Δ. θέματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη «*Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014»* και παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κ. Πετσατώδη Ε. να εισηγηθεί το θέμα.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Ν. 3852/2011 «Νόμος Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
4. Τις διατάξεις του Ν. 4278/2014
5. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
6. Με τη με αριθμό 268/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014» προϋπολογισμού 950.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .
7. Με τη με αριθμό 04/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 70,88%, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

8. Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 2826/29-01-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
9. Με την υπ' αριθμ. 8197/4555/13-03-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νόμιμη.
10. Με τη με αριθμό 159/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
11. Με το υπ' αριθμ. πρωτ.19362/12-06-2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ' αριθμ.04/2015 και 159/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στην Ανάδοχο και εκλήθη η τελευταία να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
12. Με την υπ' αριθμ. 267/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2014.
13. Η Σύμβαση υπεγράφη την 6/07/2015 για το ποσό των 276.677,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (51.736,41)€.
14. Με την 11/2016-02-02-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως την 29/02/2016.
15. Με την 12/2016-02-02-2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, εγκρίθηκε το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ος Α.Π.Ε. ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση
16. Το έργο περαιώθηκε στις 29/02/2016, εμπρόθεσμα σύμφωνα με την Βεβαίωση Περαιώσης Εργασιών.
17. Την από 21/07/2016 θεώρηση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του θέματος από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Β' ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2372/76 την παρ. 3 του Ν.2338/95β και του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αντικαταστάθηκε με το Π.Δ. 402/96 και το Π.Δ. 286/94 καθώς και σύμφωνα με τον Ν.3669/08 για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου καθώς και την μεταβολή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% στο τμήμα της σύμβασης που δεν έχει πιστοποιηθεί.

Γ' ΔΑΠΑΝΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η δαπάνη των εργασιών του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα είναι : 220.467,65220.452,07 € δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 15,58€ (0,01%) σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (1^{ος} ΑΠΕ). Έγινε έλεγχος των επί έλαττον δαπανών.

Η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 276.753,52€ με το Φ.Π.Α. και παρουσιάζει υπέρβαση 76,20 € (0,03%) σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη (1ος

ΑΠΕ). Αυτό οφείλεται στην διαφορά Φ.Π.Α. από 23% σε 24% στο μέρος του συμβατικού αντικειμένου που δεν έχει ακόμα πιστοποιηθεί. Αναλυτικά η υπέρβαση προκύπτει ως εξής: $1\% \times (\text{Σύμβαση} - 2^{\text{η}} \text{ Πιστοποίηση}) = 0,01 \times (224.940,91 - 217.320,80) = 76,20 \text{ €}$.

| | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | 1 ^{ος} ΑΠΕ | Τ.Π.Ε. | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ 1 ^ο ΑΠΕ |
|---|--|---------------------|------------|-----------------------------------|
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ (με ΓΕ & ΟΕ) | 191.712,97 | 220.452,07 | 220.467,65 | +15,58 (0,01%) |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% | 28.756,95 | 17,86 | 2,27 | |
| ΣΥΝΟΛΟ 2 | 220.469,92 | 220.469,93 | 220.469,92 | +0,01 (0,00%) |
| Λογιστικό λάθος | 0,01 | | 0,01 | |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | 4.470,98 | 4.470,98 | 4.470,98 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ | 224.940,91 | 224.940,91 | 224.940,91 | 0,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | 51.736,41 | 51.736,41 | 51.736,41 | 0,00 |
| Διαφορά Φ.Π.Α. 1% X (Σύμβαση-2 ^η Πιστοποίηση) | $1\% \times (224.940,91 - 217.320,80) =$ | | 76,20 | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | 276.677,32 | 276.677,32 | 276.753,52 | +76,20 (0,03%) |

Ύστερα από τα παραπάνω,

Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Το ιστορικό του έργου

(β) Τους λόγους σύνταξης του Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών

(γ) Τα οικονομικά στοιχεία (οικονομική διαμόρφωση) του έργου

Ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών (Τ.Π.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014».

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **249/ 2016**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεράσιμος Βλάχος

Τα Μέλη

**Πετσατώδη Ελισάβετ, Χατζηανδρέου Κωνσταντίνος,
Σιδέρης Ιωάννης, Παπαγεωργίου Σπυρίδων,
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κονταξής Δημήτριος,
Κολώνια Χρύσα, Γκιόκα Τερψιχόρη,
Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία, Γκόννης Παναγιώτης,
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,
Ψύλλα Στυλιανή, Βοσταντζόγλου Ιωάννης,
Παπασταθάκης Αθανάσιος, Λέκκας Διονύσιος,
Γκιζιώτης Ανδρέας**