



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 415-417, 153 43

Τηλέφωνο : 213-2004604

Email : e.koutroumani@agiaparaskevi.gr

Πληροφορίες: κ. Ε. Κουτρουμάνη

Αγία Παρασκευή **09-03-2017**

Αριθ. Πρωτ. - 6907 -

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **11 / 2017** συνεδρίασης

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 48 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΡΚΦ Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: «Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.»

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **02-03-2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14.00** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ' αριθμ. **5521/24-02-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των – 9 – μελών βρέθηκαν παρόντα τα – 8 – ήτοι:

Παρόντες

1. Ι. Σταθόπουλος – Πρόεδρος
2. Σ. Παπαγεωργίου
3. Ε. Πετσατώδη
4. Σ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη (αναπλ. Κ. Χατζηανδρέου)
5. Σ. Ψύλλα
6. Κ. Κρητικίδης
7. Κ. Τσιαμπάς
8. Ι. Σιδέρης

Απόντες

Β. Ζορμπάς

Αρχίζει η συνεδρίαση

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

1. Παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Σ. Κασαπίδης και ο υπάλληλος Α. Σκουλουδάκης.

ΕΠΙ ΤΟΥ 4^{ου} Ε.Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του αιτήματος παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου εταιρείας PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: «Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8825 της 24-03-2016, “Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών”, ανατέθηκε το ανωτέρω έργο στην ανάδοχο εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές.

Με την υπ' αριθμ. απόφαση 272/2016 (02-08-2016) της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε αρχικά παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου μέχρι την 24^η Σεπτεμβρίου 2016, σε συνέχεια της επιστολής με αριθμ. πρωτ.: 24293 της 22-07-2016 της αναδόχου εταιρείας, δεδομένου του ότι είχαν προκύψει λόγοι ανωτέρας βίας στην ολοκλήρωση των εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Το έργο της «Συλλογής στοιχείων και ανασύστασης του φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.», το παρακολουθήσαμε στενά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και αντικειμενικά η πορεία ολοκλήρωσης του ήταν ιδιαίτερα δύσκολη από κάθε άποψη. Τα προβλήματα κυρίως εστιάζονται στο γεγονός ότι έχει παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα από τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (ΦΕΚ 1438/Β/16-6-2011), με αποτέλεσμα να αναζητούνται στοιχεία από τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού στην οποία υπάγεται η Επιχείρηση ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π., από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς με τους οποίους αυτή είχε εκκρεμότητες αλλά και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία στην πράξη αποδείχθηκε ότι ήταν μια χρονοβόρα διαδικασία η εύρεση και ταυτοποίηση των στοιχείων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Με την αριθμ. πρωτ.: 5124 της 22-02-2017 επιστολή της αναδόχου εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», γίνεται εκτενής αναφορά στις αντικειμενικές δυσκολίες συλλογής των στοιχείων και διευθέτησης των εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν την πρώην Δημοτική Επιχείρηση ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π., για το έργο της πλήρους και ορθής ανασύστασης του εν λόγω φακέλου. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει δυσκολίες στην επεξεργασία, ταυτοποίηση και συμψηφισμό / εκκαθάριση εκκρεμών στοιχείων της ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π με το τμήμα Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ. Χολαργού καθώς και με το τμήμα Εισοδήματος αυτής. Σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουμε οι τελευταίες εκκρεμότητες είναι πλέον στη φάση της οριστικής επίλυσης τους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούμε ότι οι αντιξοότητες τις οποίες αντιμετώπισε η ανάδοχος εταιρεία «ΡΚΦ Ευρωελεγκτική Α.Ε.» στο έργο της, ήταν πέραν της βουλήσεως και των δυνατοτήτων της, συνιστούν δε ανωτέρα βία στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών που έχει αναλάβει και ως εκ τούτου προτείνουμε την παράταση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου της με καταληκτική ημερομηνία την 20^η Μαρτίου 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10

ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος

Η Οικονομική Επιτροπή

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10.

ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών της αναδόχου εταιρείας ΡΚΦ Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές για το έργο: «Συλλογή στοιχείων και ανασύσταση φακέλου που αφορούν σε εκκρεμότητες με την Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, δικαστικές διεκδικήσεις κ.λ.π., της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π.» με καταληκτική ημερομηνία την 20^η Μαρτίου 2017.

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 48 / 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Ε. Σταθόπουλος

Σ. Αϊδίνη-Παπασιδέρη
Σ. Παπαγεωργίου
Σ. Ψύλλα
Ε. Πετσατώδη
Κ. Κρητικίδης
Κ. Τσιαμπάς
Ι. Σιδέρης