



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληροφορίες: Ε. Πατσού  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
E-mail: [dimotiko.symbolio@agiaparaskevi.gr](mailto:dimotiko.symbolio@agiaparaskevi.gr)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αγία Παρασκευή, 16.10.2017  
Αρ. Πρωτ.: 35651

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της **23 / 2017** Συνεδρίασης

**Αριθμ. Αποφ. 324 / 2017**

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

*Λήψη απόφασης για τροποποίηση της μελέτης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011» στο τμήμα της οδού Θερίσου από Παναγούλη έως Αγ. Τριάδος*

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **12.10.2017** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **03.30μ.μ.** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το **Δημοτικό Συμβούλιο** Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **34256/06.10.2017** έγγραφη πρόσκληση του **Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου** που επιδόθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -20- αρχίζει η συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται ο κ. Δήμαρχος.

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. **Βλάχος** Γεράσιμος - Πρόεδρος Δ.Σ
2. **Παπαγεωργίου** Σπυρίδων
3. **Κοντοπούλου** Μαρία
4. **Δημητρίου-Καβρουδάκη** Μαργαρίτα
5. **Γκόνης** Παναγιώτης
6. **Ψύλλα** Στυλιανή
7. **Κονταξής** Δημήτριος
8. **Γκιοκά** Τερψιχόρη
9. **Γκιζιώτης** Ανδρέας
10. **Σιδέρης** Ιωάννης
11. **Λογοθέτης** Ιωάννης
12. **Γιώτσας** Σπυρίδων
13. **Χατζηανδρέου** Κωνσταντίνος
14. **Ζορμπάς** Βασίλειος
15. **Τσιαμπάς** Κωνσταντίνος
16. **Λέκκας** Διονύσιος
17. **Αϊδίνη-Παπασιδέρη** Σοφία
18. **Κρητικίδης** Κωνσταντίνος
19. **Μυλωνάκης** Ιωάννης
20. **Βοσαντζόγλου** Ιωάννης

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Φωτεινού** Ζωή
2. **Παπαμιχαήλ** Σωτήριος
3. **Ρεμπούτσικα** Μαρία
4. **Σταθουλοπούλου** Βασιλική
5. **Πετσατώδη** Ελισάβετ
6. **Κολώνια** Χρύσα
7. **Καψοκεφάλου** Ευπρέπεια
8. **Ησαΐας** Σωτήριος
9. **Μπαλτόπουλος** Ιωάννης
10. **Παπασταθάκης** Αθανάσιος
11. **Γιαννακόπουλος** Βασίλειος
12. **Μουστόγιαννης** Αλέξανδρος
13. **Ανδρίτσος** Αθανάσιος

**ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ**

1. Χρέη Γραμματέα εκτελεί ομόφωνα η κα. Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σ.
2. Το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα κρατείται.
3. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα προσήλθε ο κ. Γιαννακόπουλος Β.
4. Το 1<sup>ο</sup> Ε.Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
5. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα προσήλθαν οι κ.κ. Παπαμιχαήλ Σ., Ησαΐας Σ., Καψοκεφάλου Ε., Ρεμπούτσικα Μ., Πετσατώδη Ε., Κολώνια Χ. και Φωτεινού Ζ.
6. Πριν την ψηφοφορία για το 1<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Λέκκας και η κα. Φωτεινού Ζ.
7. Πριν την ψηφοφορία για το 2<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ.κ. Κονταξής Δ., Γιαννακόπουλος Β. και Καψοκεφάλου Ε.
8. Προτάσσεται ομόφωνα το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα του 3<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος.
9. Πριν την ψηφοφορία για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Γκίοκα Τ. και Κοντοπούλου Μ.
10. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 6<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Γκιζιώτης Α., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
11. Πριν την ψηφοφορία για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Ζορμπάς Β., Κρητικίδης Κ. και Χατζηανδρέου Κ.
12. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 3<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Μυλωνάκης Ι., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
13. Πριν την ψηφοφορία για το 4<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι.
14. Το 8<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
15. Πριν την ψηφοφορία για το 9<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Πετσατώδη Ε.
16. Το 10<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποσύρεται.
17. Πριν την ψηφοφορία για το 15<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησαν οι κ. Μυλωνάκης Ι. και Λογοθέτης Ι.
18. Πριν την ψηφοφορία για το 16<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε η κα. Ρεμπούτσικα Μ.
19. Πριν την ψηφοφορία για το 19<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Τσιαμπάς Κ. και η κα. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.
20. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για το 19<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα ο κ. Παπαμιχαήλ Σ., βρίσκονταν εκτός αίθουσας.
21. Πριν την ψηφοφορία για το 20<sup>ο</sup> Η.Δ. θέμα αποχώρησε ο κ. Γκιζιώτης Α.

**Επί του 11<sup>ου</sup> Η.Δ. θέματος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:** Σας διαβάζω το θέμα που αφορά στην «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της μελέτης του έργου ``Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011`` στο τμήμα της οδού Θερίσου από Παναγούλη έως Αγ. Τριάδος».

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθ. 249/2011 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 29/2011 μελέτη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011».

Η Τεχνική Υπηρεσία προέβη σε επικαιροποίηση της ανωτέρω μελέτης μετά την υπ' αριθ. Δ11γ/09/7/7-2-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 363Β/19-02-2013) με την οποία εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας,

Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου και (έκδοση 1.0) Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών καθώς και την εφαρμογή των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΦΕΚ 2221Β/30-07-2012). Η ανωτέρω επικαιροποιημένη μελέτη εγκρίθηκε με την υπ'αρ.263/2015 απόφαση Δ.Σ.

Εν συνεχεία με το υπ' αριθ. ΟΙΚ 12625/20-1-2016 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ζητήθηκαν επιπλέον τροποποιήσεις οι οποίες και ενσωματώθηκαν στην μελέτη.

Με την υπ' αριθ. 86/2016 απόφαση του Δ. Σ. εγκρίθηκε η υπ'αριθ. 29/2011 μελέτη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011».

### **ΛΟΓΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Κατά την σύνταξη της μελέτης του υπό εξέλιξη έργου «**Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011**», λήφθηκε εκ παραδρομής ότι το υψόμετρο του πυθμένα του φρεατίου σύνδεσης του αγωγού της οδού Θερίσου με τον αποδέκτη αγωγό της οδού Παναγούλη είναι στο +220,00 μέτρα και ο αποδέκτης αγωγός της οδού Παναγούλη είναι διατομής Φ1600. Μετά από επί τόπου αυτοψία κατά την οποία έγιναν μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι το υψόμετρο του φρεατίου σύνδεσης είναι στο +218,33 και ο αποδέκτης αγωγός της οδού Παναγούλη είναι διατομής Φ1000.

Λόγω των ανωτέρω, για να κατασκευασθεί η σύνδεση του αγωγού της οδού Θερίσου με τον αποδέκτη αγωγό της οδού Παναγούλη και μετά από επαναυπολογισμό της υδραυλικής μελέτης απαιτείται τροποποίηση της μελέτης του υπό εκτέλεση έργου ως εξής :

Κατασκευάζονται στο ανωτέρω τμήμα δύο (2) φρεάτια επίσκεψης αντί για τα προβλεπόμενα στη μελέτη τρία (3), σύμφωνα με την προτεινόμενη μηκοτομή που επισυνάπτεται. Ο αγωγός στο ανωτέρω τμήμα κατασκευάζεται διατομής Φ900 και όχι Φ1000 με υψόμετρο πυθμένα στην οδό Παναγούλη στο +218,48 μέτρα. Αυξάνεται το βάθος των φρεατίων : Φ1 στο +219,69 μέτρα αντί του αρχικά υπολογισμένου +220,80 μέτρα και Φ2 στο +220,91 μέτρα αντί του αρχικά υπολογισμένου +221,11 μέτρα, καλύπτοντας όλες τις υδραυλικές απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τους συνημμένους υπολογισμούς.

Στο υπόλοιπο τμήμα του έργου ουδεμία μεταβολή επέρχεται .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναλυτικά εκτιθέμενα, παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την τροποποίηση της μελέτης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011» στο τμήμα της οδού Θερίσου από Παναγούλη έως Αγ. Τριάδος.

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Για την τροποποίηση της μελέτης του έργου «**Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011**» στο τμήμα της οδού Θερίσου από Παναγούλη έως Αγ. Τριάδος

Κατά την σύνταξη της μελέτης του υπό εξέλιξη έργου «**Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011**», λήφθηκε εκ παραδρομής ότι το

υψόμετρο του πυθμένα του φρεατίου σύνδεσης του αγωγού της οδού Θερίσου με τον αποδέκτη αγωγό της οδού Παναγούλη είναι στο +220,00 μέτρα και ο αποδέκτης αγωγός της οδού Παναγούλη είναι διατομής Φ1600. Μετά από επί τόπου αυτοψία έγιναν μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι το υψόμετρο του φρεατίου σύνδεσης είναι στο +218,33 και ο αποδέκτης αγωγός της οδού Παναγούλη είναι διατομής Φ1000.

Λόγω των ανωτέρω για να κατασκευασθεί η σύνδεση του αγωγού της οδού Θερίσου με τον αποδέκτη αγωγό της οδού Παναγούλη και μετά από επαναυπολογισμό της υδραυλικής μελέτης απαιτείται τροποποίηση της μελέτης του υπό εκτέλεση έργου ως εξής :

Κατασκευάζονται στο ανωτέρω τμήμα δύο (2) φρεάτια επίσκεψης αντί για τα προβλεπόμενα στη μελέτη τρία(3), σύμφωνα με την προτεινόμενη μηκοτομή που επισυνάπτεται. Ο αγωγός στο ανωτέρω τμήμα κατασκευάζεται διατομής Φ900 και όχι Φ1000 με υψόμετρο πυθμένα στην οδό Παναγούλη στο +218,48 μέτρα. Αυξάνεται το βάθος των φρεατίων : Φ1 στο +219,69 μέτρα αντί του αρχικά υπολογισμένου +220,80 μέτρα και Φ2 στο +220,91 μέτρα αντί του αρχικά υπολογισμένου +221,11 μέτρα, καλύπτοντας όλες τις υδραυλικές απαιτήσεις της μελέτης σύμφωνα με τους συνημμένους υπολογισμούς.

Στο υπόλοιπο τμήμα του έργου ουδεμία μεταβολή επέρχεται .

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο**

*Λαμβάνοντας υπόψη:*

- την κείμενη νομοθεσία
- την υπ' αριθ. 29/2011 μελέτη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011» και την επικαιροποίηση αυτής
- τις υπ' αριθ. 249/2011 , 263/2015 και 86/2016 αποφάσεις Δ.Σ.
- τους λόγους της τροποποίησης

**ομόφωνα**

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την τροποποίηση της μελέτης του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2011» στο τμήμα της οδού Θερίσου από Παναγούλη έως Αγ. Τριάδος.

*Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **324 / 2017***

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα Μέλη**

**Γεράσιμος Βλάχος**

**Παπαγεωργίου Σπυρίδων, Γκόνης Παναγιώτης,  
Παπαμιχαήλ Σωτήριος, Κολώνια Χρύσα,  
Ψύλλα Στυλιανή, Αϊδίνη-Παπασιδέρη Σοφία,  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μαργαρίτα,  
Βοσαντζόγλου Ιωάννης, Γιώτσας Σπυρίδων,  
Τσιαμπάς Κωνσταντίνος, Ησαΐας Σωτήριος,  
Ρεμπούτσικα Μαρία, Λογοθέτης Ιωάννης,  
Μυλωνάκης Ιωάννης, Γκιζιώτης Ανδρέας**