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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή 31/03/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: 11818 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Από τα πρακτικά της 10 / 2014 Συνεδρίασης  
Αριθμ. Αποφ. 137 / 2014                                                   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση 

ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης». 

 
Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26-03-2014 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10884/21-03-2014 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.  
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
        
1. Γάκη Α. – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

2. Παναγόπουλος Γ. 

3. Παπαδοπούλου Ε. 

4. Μουχτούρη Γ. 

5. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 

6. Ησαΐας Σ. 

7. Τσιαμπάς Κ. 

8. Κωστόπουλος Τ. 

9. Σάρκουλας Β. 

10. Κωνσταντακόπουλος Ε. 

11. Παύλου Ι. 

12. Καζάκος Γ. 

13. Δάβαρη Ε. 

14. Κρητικίδης Κ. 

15. Γαβράς Μ. 

16. Σταθόπουλος Ι. 

17. Κουβόπουλος Κ. 

18. Γκιζιώτης Α. 

 

 

 

1. Βουτσινάς Ι. – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Αλεφαντής Δ. 

3. Μουστόγιαννης Α.  

4. Καψοκεφάλου Ε. 

5. Λέκκας Δ. 

6. Αλεξόπουλος Φ. 

7. Μπράμη Μ. 

8. Πανουσοπούλου Δ. 

9. Γιαννακόπουλος Β. 

10.  Γουργούλης Ι. 

11. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 

12. Βλάχος Γ. 

13. Σιδέρης Ι. 

14. Φωτεινού Ζ. 

15. Τσιμπουκάκης Γ. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Χρέη Προέδρου του Δ.Σ. εκτελεί η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Γάκη Άννα λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Βουτσινά Ιωάννη. 

2. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί ομόφωνα ο κ. Καζάκος Γ. λόγω απουσίας της 

κ. Φωτεινού Ζ. 

3. Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης της συνεδρίασης από την αντιπρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Α. Γάκη, προσήλθαν οι κ.κ. Μπράμη Μ., 

Πανουσοπούλου Δ. και ο κ. Αλεξόπουλος Φ. 

4. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν οι 

κ.κ. Γιαννακόπουλος B., Γουργούλης Ι., Μουστόγιαννης Α., Σιδέρης Ι. 

5. Τα 12ο 16ο και 17ο Η.Δ. θέματα αποσύρονται. 

6. Πριν την ψηφοφορία του 1ου Η.Δ. θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Καψοκεφάλου Ε., 

Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. και ο κ. Τσιμπουκάκης Γ. 

7. Πριν την ψηφοφορία του 2ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γιαννακόπουλος Β. 

8. Πριν την ψηφοφορία του 3ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Γαβράς Μ., 

Γουργούλης Ι. 

9. Πριν την ψηφοφορία του 6ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ. 

Τσιμπουκάκης Γ., Σιδέρης Ι. 

10. Κατά την ψηφοφορία του 8ου Η.Δ. θέματος απουσίαζε από την αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Σταθόπουλος Ι. 

11. Πριν την ψηφοφορία του 9ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν η κ. Δάβαρη Ε. και  ο κ. 

Μουστόγιαννης Α. 

12. Πριν την ψηφοφορία του 10ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κουβόπουλος 

Κ., Αλεξόπουλος Φ. 

 

Επί του 4ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά τη λήψη απόφασης για 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και 

ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» και παρακαλώ τον Εντεταλμένο Σύμβουλο 

κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα. 

 

Κ. ΤΣΙΑΜΠΑΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ  

Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα 

Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις 

υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε 

οριστικά η ανωτέρω μελέτη. 

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 

1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  
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Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ 

ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 

41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή 

του οικείου συμφωνητικού. 

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με την υπ’ αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο 

Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με 

Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013. 

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 

909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014. 

Με την υπ΄ αρ. πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , 

εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με 

κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜIS 448826.  

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 €  με ΦΠΑ. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ από τον 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Με την υπ’ αρ.380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

1ος ΑΠΕ του εν θέματι έργου με τον οποίο το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 

899.306,07 €  με ΦΠΑ .  

Με την με αριθμό 395/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 14-02-2014. 

Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014. 

 

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος με το υπ. αρ. πρωτ. 10451/18-03-2014 έγγραφό του αιτείται εκ 

νέου παράταση για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών έως την 30-04-

2014 για τους κατωτέρω λόγους : 

1. 25 ημέρες για τη φύτευση των νέων δένδρων (Celtis australias) αντί των 

συμβατικών (Πλατάνια). 

2. 15 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων  
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Μετά τα ανωτέρω η Τεχνική Υπηρεσία και σύμφωνα με το άρθρο 48 του 

Ν.3669/2008, κρίνει ότι οι αιτιολογημένες ημέρες παράτασης αναφέρονται ως 

κατωτέρω : 

1. 25 ημέρες για τη παραγγελία και προγραμματισμό για τη φύτευση των 

νέων δένδρων (Celtis australias) αντί των συμβατικών (Πλατάνια) . 

2. 11 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων (23-02,28-02,1-3,2-3,3-3,4-3,6-3,7-3,8-

3,9-3,11-3) έτους 2014.  

Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας στο αίτημα για παράταση κατά 36 

ημέρες της συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», ήτοι έως την 

26 - 4 - 2014. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

μειοψηφούντων των κ.κ. Μουστόγιαννη Α., Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ.  

που δήλωσαν «λευκό», των κ.κ. Κρητικίδη Κ., Κουβόπουλου Κ., Γάκη Α.  

που ψήφισαν αρνητικά, καθώς και των κ.κ. Σιδέρη Ι., Σταθόπουλου Ι.  

που δήλωσαν «απέχω»    

κατά πλειοψηφία    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου 

«Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης» κατά 36 

ημέρες, ήτοι έως την 26 /04/2014, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας. 

 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό  137 / 2014. 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ               Τα Μέλη 
                                                                                             
 
 
Άννα Γάκη 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 
Παναγόπουλος Γ. Παπαδοπούλου Ε. Μουχτούρη Γ. Κωβαίος-

Ντούσκος Ν. Ησαΐας Σ. Τσιαμπάς Κ. Κωστόπουλος Τ. 
Σάρκουλας Β. Κωνσταντακόπουλος Ε. Παύλου Ι. Καζάκος Γ. 
Δάβαρη Ε. Κρητικίδης Κ. Σταθόπουλος Ι. Κουβόπουλος Κ. 

Γκιζιώτης Α. Μπράμη Μ. Πανουσοπούλου Δ. Αλεξόπουλος Φ. 
Μουστόγιαννης Α. Σιδέρης Ι. Καψοκεφάλου Ε.  
Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. Τσιμπουκάκης Γ. 
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