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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							Αγ. Παρασκευή 31 / 03 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					Αρ. Πρωτ.: 11953
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ	:  Α. Μαυρομαράς
Δνση	: Λ. Μεσογείων 415-417
          	  15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.	: 213 2004521
FAX	: 213 2004513

	ΠΡΟΣ:	κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
										

ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012».


Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη του έργου με αριθμό 34/13 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 191.500,00 € με Φ.Π.Α. 23%
Η με αριθμό 265/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012» προϋπολογισμού 191.500,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. 
Η με αριθμό 303/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στον «ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 55,43 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.
Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 45131/22-11-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Η υπ’ αριθμ. 63642/51861/05-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η με αριθμό 358/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 47661/10-12-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.303/2013 και 358/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 25.7312.09 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 50078/30-12-2013 σύμβασης ποσού 86.681.44€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 30-12-2014.
Η υπ΄αρ.πρωτ 31095/ΔΕ-2697 απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕΠ 085 με κωδικό πράξης/MIS 2013ΕΠ08500005. 

Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεσή τους.
Δεν γίνεται χρήση των επί έλλασον δαπανών. Οι επιπλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.
 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρών 1ος Α.Π.Ε δεν παρουσιάζει ουδεμία μεταβολή έναντι του συμβατικού αντικειμένου.
Η δαπάνη των εργασιών με τον 1ο ΑΠΕ προτείνεται: με ΓΕ & ΟΕ στο ποσό των 68.520,35 €, για απρόβλεπτα στο ποσό των 3,32 €, για αναθεώρηση στο ποσό των  1.949,05 €, για ΦΠΑ στο ποσό των 16.208,73 € και επομένως η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 86.681,45€.

	Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης 
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