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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							Αγ. Παρασκευή 23 / 06 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					Αρ. Πρωτ.: 24482
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ	:  Α. Μαυρομαράς
Δνση	: Λ. Μεσογείων 415-417
          	  15343 Αγ. Παρασκευή 
Τηλ.	: 213 2004521
FAX	: 213 2004513

	ΠΡΟΣ:	Κα Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού 
                   Συμβουλίου
			
							
ΘΕΜΑ:    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».


Α.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή συστήματος απορροής ακαθάρτων υδάτων από το «Στρατόπεδο Σπυρούδη», στον κεντρικό αγωγό της οδού Θεμιστοκλέους. 

Β.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Ο παρών 1ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της υπ’ αριθμ. 44/2013 μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Με την υπ’ αριθμ.  304/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής και η εκτέλεση του  έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» καθώς και  η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίσθηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς « με επί μέρους ποσοστά  έκπτωσης » του άρθρου 6  του Ν.3669/2008.
Με την υπ’ αριθμ.  248/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντάχθηκε των ανωτέρω έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2013.
Με την υπ’ αριθμ.  02/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγίας Παρασκευής, κυρώθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού αναφορικά με το διαγωνισμό της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου 2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, στην Ε.Δ.Ε. ΧΟΥΧΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ , που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  3,00%.
Με την υπ’ αριθμόν 29/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε η πίστωση του έργου, για το Οικονομικό έτος 2014.
Με την υπ’ αριθμόν 45/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη η ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.
Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με την ανάδοχο στις 13-04-2014,  με αρ. πρωτ. 12525, για το ποσό των 23.862,00€ (με ΦΠΑ 23%) από τα οποία τα 17.494,52€ είναι η δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, τα 1.574,50€ είναι η δαπάνη των απροβλέπτων εργασιών, τα 331,08€ η δαπάνη αναθεώρησης και τα 4.462,00€ για Φ.Π.Α. 23%.
Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€,  και παρουσιάζει  μείωση έναντι α) του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ23% 76,15€) , ήτοι συνολική μείωση 407,87€.
 
Γ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
    Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ αναλύεται ως εξής:

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
	Δαπάνη συμβατικών εργασιών
ΓΕ & ΟΕ
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Δαπάνη ΦΠΑ
Συνολική Δαπάνη
	14.825,78 €
  2.668,64 €
  1.574,50 €
     331,08 €
  4.462,00 € 
23.862,00 €



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ΟΥ Α.Π.Ε
	Δαπάνη συμβατικών εργασιών
ΓΕ & ΟΕ
Απρόβλεπτα
Αναθεώρηση
Δαπάνη ΦΠΑ
Συνολική Δαπάνη
	16.159,66 €
  2.908,74 €
         0,00 €
         0,00 €
  4.385,73 € 
23.454,13 €



Δ.  ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε. 
Με τον παρόντα προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε., τακτοποιούνται οι ποσότητες που προέκυψαν με  το πέρας των εργασιών του έργου. Η δαπάνη των αυξανόμενων ποσοτήτων εργασιών θα καλυφθεί από τα απρόβλεπτα . 
Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών.

Ε.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
 Στον παρόντα προτεινόμενο 1ο Τακτοποιητικό  Α.Π.Ε. η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.454,13€, από τα οποία τα 19.068,40€ είναι η δαπάνη με το Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, και τα 4.385,73 € για Φ.Π.Α. 23%, και παρουσιάζει μείωση α)έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά το ποσό των 0,64€ (0,52€ + ΦΠΑ 23% 0,12€) και β) της δαπάνης αναθεώρησης 407,23€ (331,08€ + ΦΠΑ23% 76,15€) ,  ήτοι συνολική μείωση  407,87€.
Μετά από τα προαναφερθέντα παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.
	
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης 

Συνημμένα: 
1. 1ος Α.Π.Ε. 
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