ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



             «ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ




ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ 76 (ΓΙΑΒΑΣΙΟ)»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

                            

 (Συνοδεύει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα  και Τακτοποιητικό)
Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Προϋπολογισμός μελέτης: 

    
233.512,45 € (με το ΦΠΑ)

Ανάδοχος:




Γ. ΜΟΛΥΜΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Έγκριση ανάθεσης:


    
Απόφαση 212/2013 Οικονομικής Επιτροπής 

Σύμβαση:                        

             36600/24-9-2013 

Ποσό σύμβασης:



228.842,20 € (με το Φ.Π.Α.)

Συμβατικός χρόνος περαίωσης:

3 μήνες (24/12/2013)

1η παράταση εργασιών:                                  Αρ. απόφασης Δ.Σ. 15/2014  έως   4-3-2014
2η παράταση εργασιών:                                  Αρ. απόφασης Δ.Σ. 134/2014 έως  26-5-2014
3η παράταση εργασιών:                                  Αρ. απόφασης Δ.Σ.  223/2014 έως 26-6-2014
Επιβλέποντες:

 

Θεοδωρίδης Νικόλαος
Β. ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

Επίσης για να συμπεριλάβει την σύνταξη τριών νέων τιμών (ΝΤ1), (ΝΤ2), και (ΝΤ3), σύμφωνα με τις ενέργειες που ήταν απαραίτητες να γίνουν  για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών – εργασιών με Π.Δ. 28/80  και συγκεκριμένα :
ΝΤ1 : Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών -τοπογραφικό διάγραμμα, αποτυπώσεις των δύο όψεων, στατική μελέτη αντιστήριξης (σχέδια , υπολογισμοί)- και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ήτοι:

1. άδειες κατάληψης οδοστρώματος της οδού Ερμού και της παρόδου Αγ. Ειρήνης από την Τροχαία Αθηνών

2. άδειες από το Α.Τ Ακροπόλεως για εργασία σε ώρες κοινής ησυχίας.

3. άδεια κατάληψης από το Δήμο Αθηναίων

4. άδεια ΟΑΣΑ επί της οδό Ερμού

5. άδεια αποκομιδής αχρήστων υλικών (ερειπίων) από την εφορεία Νεωτέρων.

6. Έγκριση στατικής μελέτης από το Τμήμα Επικινδύνων της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων

7. Έγκριση της Γ΄ Κλασικής Εφορείας

8. πρόσληψη αρχαιολόγου και εργάτη ανασκαφής. 
ΝΤ2 : Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με λαμαρίνα πάχους 1χιλ.

ΝΤ3 : Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. και οπής 3Χ3 εκ. 
Συνοψίζοντας: 

1. Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας και Τακτοποιητικός συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει την δαπάνη που προκύπτει από το 1ο ΠΚΤΜΝΕ – ΝΤ1, ΝΤ2, ΝΤ3.
2. Στον παρόντα Συγκριτικό Πίνακα περιλαμβάνονται οι ποσότητες των εργασιών – υπηρεσιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους, σύμφωνα με τα επιμετρητικά στοιχεία.  Η δαπάνη των εργασιών – υπηρεσιών με Π.Δ. 28/80 ανέρχεται στο ποσό των 185.961,12 €, χωρίς Φ.Π.Α. και παρουσιάζει μείωση κατά  89,45 € σε σχέση με την συμβατική δαπάνη των 186.050,57€ χωρίς Φ.Π.Α..  
3. Επομένως ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και Τακτοποιητικος με συνολική δαπάνη 228.732,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση κατά 110,02 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη ποσού 228.842,20 €. 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      /       / 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

