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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ




Αγ. Παρασκευή 23 / 06 / 2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ









ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ





 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



Αρ. Πρωτ.: 24331
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ
:  Α. Μαυρομαράς

Δνση
: Λ. Μεσογείων 415-417

          
  15343 Αγ. Παρασκευή 

Τηλ.
: 213 2004521

FAX
: 213 2004513


ΠΡΟΣ:
κα Πρόεδρο και Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013».
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Η υπ’ αριθμ. 37/2013 μελέτη του παραπάνω έργου, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγ. Παρασκευής  και είναι  προϋπολογισμού 269.999,99  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 50.487,80 €
1.2 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ .  

1.3 Ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 12/11/2013 και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο εργολήπτης Νικόλαος Γραικούσης, που προσέφερε έκπτωση 53%, με σύνολο οικονομικής προσφοράς 103.170,73 €, χωρίς το ΦΠΑ.

1.4 Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 359/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγ. Δημητρίου και ο διαγωνισμός κατοχυρώθηκε υπέρ του εργολήπτη Νικολάου Γραικούση.
1.5 Αναλυτικά η δαπάνη είναι : για εργασίες 75.198,75 €, για Γ.Ε +Ο.Ε 18%, 13.535,78 €, για απρόβλεπτα 15%, 13.310,18 €, για πρόβλεψη αναθεώρησης 1.126,02 € και για δαπάνη ΦΠΑ 23%, 23.729,27 €. 

1.6 Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 09/04/2014 και η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου προσδιορίστηκε σε δώδεκα (12), μήνες, ήτοι έως τις 09/04/2015.

Η παρούσα εργολαβία αφορά την συντήρηση του ασφαλτοτάπητα διαφόρων οδών του Δήμου, με κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, μετά από φρεζάρισμα του παλαιού ασφαλτοτάπητα. 
2. ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


Για το εν λόγω έργο συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος είναι και Τακτοποιητικός Πίνακας εργασιών.
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα   Εργασιών, αναλύεται ως εξής:

3.1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δαπάνη συμβατικών εργασιών



  75.198,75 €
ΓΕ & ΟΕ 18%





  13.535,78 €
Απρόβλεπτα





  13.310,18 €

Αναθεώρηση





    1.126,02 €
Εγκεκριμένη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ



103.170,73 €

Δαπάνη ΦΠΑ





  23.729,27 €

Συνολική δαπάνη





126.900,00 €

3.2  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών



  86.443,25 €
ΓΕ & ΟΕ  18%





  15.559,79 €

Απρόβλεπτα





         41,67 €
Αναθεώρηση





    1.126,02 €
Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ




103.170,73 €
Δαπάνη ΦΠΑ





  23.729,27 €

Συνολική  δαπάνη





126.900,00 €

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών , συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση τους.

Στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των 102.044,71 €, με αποτέλεσμα, ουδεμία μεταβολή να επέρχεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Συνολικά, η δαπάνη για τον 1ο Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. &  Γ.Ε. των 
απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 103.170,73 €, ακριβώς όπως και στην αρχική συνολική δαπάνη. 

Δηλαδή ουδεμία μεταβολή  επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Μετά από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ


ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΜΠΑΣ
