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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Αγία Παρασκευή        /      / 2014
           ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ




Αρ. πρωτ.    
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Πληροφορίες
: Ν.  Θεοδωριδης  
Δ/νση


: Λ. Μεσογείων 415-417

Τηλ.


: 213 2004 519
Fax


: 213 2004 513
Email


: n.theodoridis@agiaparaskevi.gr
ΠΡΟΣ : κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου  Συγκριτικού Πίνακα -              
            Τακτοποιητικού και του 1ου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις 
                          υπηρεσίες – εργασίες με Π.Δ.  28/80  «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση  

                          μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο»
Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Η μελέτη με αριθμό 36/2013 που αφορά τις υπηρεσίες – εργασίες  «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο», συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 233.512,45 € με Φ.Π.Α. 23%.

2. Με το με αρ. πρωτ. 30945/06-08-2013 κατατέθηκε η οικονομική προσφορά από τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο Ανάδοχο.

3.   Με την υπ’ αρ. 212/2013 (ΑΔΑΜ : 13REQ0011592800 2013-08-27) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποφασίσθηκε η απευθείας ανάθεση των εργασιών – υπηρεσιών με Π.Δ. 28/80 με ποσοστό έκπτωσης 2%, στην Τεχνική Εταιρεία «Γ. Μολυμπάκης & Σια Ε.Ε.» 

4. Με την με αρ. 42931/35378/08-08-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η νομιμότητα της άνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

5.  Με την με αρ. 272/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής εγκρίθηκε η 14η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013 και εγράφηκε πίστωση ποσού 228.842,20 με Κ.Α. 7331.55 και με τίτλο «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο».
6. Με την με αρ. 227/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δεσμεύτηκε πίστωση για τον Κ.Α. 30.7331.55 με τίτλο «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού Ερμού 76 Γιαβάσειο»

7. Οι εργασίες εκτελέστηκαν βάσει του υπ’ αριθμ. 36600/24-09-13 συμφωνητικού με ποσό συμφωνητικού 228.842,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των Υπηρεσιών – εργασιών  ήταν για τρεις (3) μήνες μέχρι την 24-12-2013, με την με αρ. 15/2014  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 1η παράταση μέχρι την 4-3-2014,  με την με αρ. 134/2014  Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 2η παράταση μέχρι την 26-5-2014 και  με την με αρ. 223/2014  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 3η παράταση μέχρι την 26-6-2014. Οι υπηρεσίες – εργασίες ολοκληρώθηκαν την 26-6-2014.
Ο 1ος Συγκριτικός πίνακας – Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να τακτοποιήσει, συμπεριλάβει, τροποποιήσει και συμπληρώσει  τις ποσότητες επιμέρους υπηρεσιών - εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης τους. 
Ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας και Τακτοποιητικός με συνολική δαπάνη 228.732,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. παρουσιάζει μείωση κατά 110,02 € σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη ποσού 228.842,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

1. Αναλυτικότερα οι νέες τιμές μονάδος εργασιών είναι :

ΝΤ1 : Εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών -τοπογραφικό διάγραμμα, αποτυπώσεις των δύο όψεων, στατική μελέτη αντιστήριξης (σχέδια , υπολογισμοί)- και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ήτοι:

1. άδειες κατάληψης οδοστρώματος της οδού Ερμού και της παρόδου Αγ. Ειρήνης από την Τροχαία Αθηνών

2. άδειες από το Α.Τ Ακροπόλεως για εργασία σε ώρες κοινής ησυχίας.

3. άδεια κατάληψης από το Δήμο Αθηναίων

4. άδεια ΟΑΣΑ επί της οδό Ερμού

5. άδεια αποκομιδής αχρήστων υλικών (ερειπίων) από την εφορεία Νεωτέρων.

6. Έγκριση στατικής μελέτης από το Τμήμα Επικινδύνων της πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων

7. Έγκριση της Γ΄ Κλασικής Εφορείας

8. πρόσληψη αρχαιολόγου και εργάτη ανασκαφής. 

ΝΤ2 : Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με λαμαρίνα πάχους 1χιλ.

ΝΤ3 : Επένδυση κατακόρυφου επιφάνειας με διάτρητη λαμαρίνα πάχους 1 χιλ. και οπής 3Χ3 εκ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 παρακαλούμε : 

              για τη λήψη σχετικής απόφασης έγκρισης  του 1ου Συγκριτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού 
              και του 1ου Κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών για τις υπηρεσίες - εργασίες με  

              Π.Δ. 28/80 «Παροχή εργασίας για την εκτέλεση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο της οδού 
              Ερμού 76 Γιαβάσειο»
Συνημμένα: 

1. Αιτιολογική έκθεση

2. 1ος  Συγκριτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός 
3. 1ο  Πρωτόκολλο Κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών

	                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

	                                                                               Βασίλης Ζορμπάς


Εσωτερική διανομή

1. Ν. Θεοδωρίδη Τμήμα Αρχ/κού

Σχεδιασμού των Τεχνικών Υπηρεσιών

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας
