[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


 
Αγία Παρασκευή 10/09/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


Αρ. Πρωτ.: 34703
Δ/νση
: Λ. Μεσογείων 415-417


  T.K. 15343

Τηλ
: 213 2004501

Φαξ.
: 213 2004531 
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες
: Γ.Παπαγεωργίου
Τηλ

: 2132004564
Φαξ.

: 2132004513

E-mail: g.papageorgiou@agiaparaskevi.gr





ΠΡΟΣ: κ.κ. Πρόεδρο και Μέλη του Δημοτικού 





Συμβουλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε) για το έργο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ».
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 
Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ.άρ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Με την υπ.αρ.255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω μελέτη.

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπράτηση του έργου έγινε την 21/08/2012 

Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με την υπ’ αριθμ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013.

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% .

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014.

Με την υπ΄αρ.πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜIS 448826.

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 €  με ΦΠΑ.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 έγγραφο εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε του έργου από τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Με την υπ’ αρ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.

Με την υπ’αρ. 395/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης  του έργου έως την 14/02/2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 599/13-2-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 21-3-2014. 

Με την υπ’αρ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1100/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Με την υπ’ αριθμ.136/2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2ος  ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, εκ ποσού 702.013,07 €, πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 161.463,01€ ήτοι συνολικά 863.476,08 € , ο οποίος είναι μειωτικός  κατά 29.130,08 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 6.699,92 € ήτοι συνολικά 35.829,99 €. Συνολικά εκ της αρχικής συμβάσεως προκύπτει μείωση κατά 37.051,30 € πλέον ΦΠΑ 23% ποσού 8.521,8 € ήτοι συνολικά 45.576,79 €.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1103/26-3-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014. 

Με την υπ’ αριθμ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014.

Με την υπ’ αριθμ.151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι αλλαγές της μελέτης του έργου.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1531/30-4-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με την υπ’ αριθμ. 221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» από τις 13-5-2014 μέχρι και την 2-6-2014.

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2226/20-6-2014 έγγραφο του Ε.Φ.Δ. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δόθηκε σύμφωνη γνώμη για τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014. 

Με την υπ’ αριθμ. 233/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι και την 02-11-2014.

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. 3477/03-09-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για τον 3ο ΑΠΕ από τον ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
 Β. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΠΕ
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει κατά το δυνατόν τις τελικές ποσότητες  των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν κατά το πέρας του έργου.

Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας . 

Είναι αναγκαία η έγκριση του 3oυ Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες του έργου.

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57).

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 

Δεν γίνεται χρήση των «επί έλλασον δαπανών» , το συνολικό ποσό των οποίων αφαιρείται από το ποσό της σύμβασης .

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό, αναλύεται ως εξής:
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	 
	 
	515.372,90

	Γ.Ε & Ο.Ε. 
	 
	18,00%
	92.767,12

	Σύνολο 
	 
	 
	608.140,02

	Λογιστικό λάθος
	 
	 
	18,26

	Σύνολο I
	 
	 
	608.158,28

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15,0%)
	 
	 
	91.223,74

	Σύνολο II
	 
	 
	699.382,02

	Αναθεώρηση 
	 
	 
	7.090,68

	Σύνολο III
	 
	 
	706.472,70

	Άσφαλτος
	 
	 
	29.500,00

	ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου
	 
	 
	3.094,67

	Σύνολο IV
	 
	 
	739.067,37

	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	169.985,50

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	909.052,87


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3ου  ΑΠΕ

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	 
	 
	435.399,39

	Γ.Ε & Ο.Ε. 
	 
	18,00%
	78.371.89

	Σύνολο I
	 
	 
	513.771.28

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	 
	 
	46.668,76

	Σύνολο II
	 
	 
	560.440.04

	Αναθεώρηση 
	 
	 
	7.090,68

	Σύνολο III
	 
	 
	567.530,72

	Άσφαλτος
	 
	 
	27.087,00

	ΓΕ & ΟΕ ασφάλτου
	 
	 
	2.841,53

	Σύνολο IV
	 
	 
	597.459,25

	Φ.Π.Α. 23%
	 
	 
	137.415,63

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	734.874,88


Ο παρών 3ος ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού ποσού κατά 174.177,99 € με ΦΠΑ 23% (ποσοστό μείωσης 19,16%).

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 


Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ
Συνημμένα: 

1. 3ος Α.Π.Ε.
2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3477/03-09-2014

σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ  
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης

1. Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)
� EMBED PBrush ���
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