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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αγία Παρασκευή 27/06/2014 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ                                           Αρ. Πρωτ.: 25590 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                                                
Πληροφορίες: Δ. Γιαμτσίδου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616   
                                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                               Από τα πρακτικά της 19 / 2014 Συνεδρίασης  
Αριθμ. Αποφ. 233/ 2014 
                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Λήψη απόφασης για χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου 
«Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (MIS 
448826).  
 

Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25-06-2014 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24113/20-06-2014 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε 
σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-10). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία 
δεδομένου ότι από το σύνολο των -33- μελών βρέθηκαν παρόντα τα -18- αρχίζει η 
συνεδρίαση. Κληθείς νόμιμα παρίσταται και ο κ. Δήμαρχος.  
 
     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ      

1. Μπράμη Μ., Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Δάβαρη Ε. 

3. Αλεφαντής Δ. 

4. Κωβαίος-Ντούσκος Ν. 

5. Παπαδοπούλου Ε. 

6. Ησαΐας Σ. 

7. Τσιαμπάς Κ. 

8. Κωστόπουλος Τ. 

9. Παπασπύρος Σ. 

10. Κωνσταντακόπουλος Ε. 

11. Καζάκος Γ. 

12. Κρητικίδης Κ. 

13. Γαβράς Μ. 

14. Σιδέρης Ι. 

15. Σταθόπουλος Ι. 

16. Γκιζιώτης Α. 

17. Φωτεινού Ζ. 

18. Μουχτούρη Γ.  

 

 

 

 

1. Λέκκας Δ. 

2. Παναγόπουλος Γ. 

3. Καψοκεφάλου Ε. 

4. Σάρκουλας Β. 

5. Παύλου Ι. 

6. Πανουσοπούλου Δ. 

7. Γιαννακόπουλος Β. 

8. Δημητρίου-Καβρουδάκη Μ. 

9. Γουργούλης Ι. 

10. Βλάχος Γ. 

11. Μουστόγιαννης Α. 

12. Αλεξόπουλος Φ. 

13. Κουβόπουλος Κ. 

14. Τσιμπουκάκης Γ. 

15. Γάκη Α. 
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ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ –ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

1. Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων-ανακοινώσεων-τοποθετήσεων προσήλθαν η κ. 

Καψοκεφάλου Ε. και οι κ.κ. Λέκκας Δ., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ., 

Αλεξόπουλος Φ. 

2. Μετά την ψηφοφορία του 1ου Ε.Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κρητικίδης Κ., 

Αλεφαντής Δ. 

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου Η.Δ. θέματος προσήλθε ο κ. 

Μουστόγιαννης Α. 

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Γαβράς 

Μ. 

5. Κατά την ψηφοφορία των 7ου 8ου και 9ου Η.Δ. θεμάτων απουσίαζε από την 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Φωτεινού Ζ. 

6. Ομόφωνα προτάθηκε να συζητηθεί το 11ο θέμα έναντι του 10ου Η.Δ. θέματος. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου Η.Δ. θέματος προσήλθε η κ. 

Πανουσοπούλου Δ. 

8. Πριν την ψηφοφορία του 11ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε η κ. Δάβαρη Ε. 

9. Μετά την ψηφοφορία του 11ου Η.Δ. θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Παναγόπουλος 

Γ., Αλεξόπουλος Φ. 

10. Πριν την ψηφοφορία του 23ου Η.Δ. θέματος αποχώρησε ο κ. Σιδέρης Ι. 

 

Επί του 2ου  Η.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας θέτω υπόψη σας το θέμα που αφορά στη λήψη απόφασης για 

χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης 

και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (MIS 448826) και παρακαλώ τον 

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Τσιαμπά να εισηγηθεί το θέμα. 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ  

Η μελέτη με τίτλο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» συντάχθηκε για την κατασκευή του έργου 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ 

ΠΟΛΗΣ», από τους μελετητές Δημήτριο Ζέρβα Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Νέστορα 

Μαυρόπουλο Μηχανολόγο Μηχανικό και Ελένη Μεντέ γεωπόνο, ελέγχθηκε και 

θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και εγκρίθηκε με τις υπ’ 

άριθ.106/2012 και 181/2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με την υπ’ αριθ. 255/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

παραλείφθηκε οριστικά η ανωτέρω μελέτη. 

Με την με αριθμό 142/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

καταρτίσθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 

1.533.855,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.  

Με την με αριθμό 170/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 

το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του εν θέματι έργου και κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμά της στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ - ΑΝΘΟΥΛΗΣ 

ΦΟΙΛΟΠ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ανακηρύχτηκε μειοδότης με μέση προσφερθείσα έκπτωση 
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41,72 %, και με την οποία επίσης εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή 

του οικείου συμφωνητικού. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32844/19-09-2012 έγγραφο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, διαβιβάστηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 43380/38480/27-11-2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, εγκρίθηκε η ως άνω απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με την με αριθμό 4/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν 

τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και εκλήθη ο Ανάδοχος για την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2360/22-01-2013 έγγραφο του Δήμου Αγίας 

Παρασκευής, κοινοποιήθηκαν οι υπ΄αρ.170/2012 και 4/2013 αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής στον Ανάδοχο και εκλήθη ο τελευταίος να προσέλθει στο 

Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με 

Κ.Α. 30.7334.04 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2013. 

Το έργο εκτελείται βάσει της υπ’ αριθμ. 8551/06-03-2013 σύμβασης ποσού 

909.052.87€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% . 

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 06-01-2014. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ 996/19-07-2013 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών , 

εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ», στη ΣΑΕΠ Ε2558 με 

κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 και κωδικό ΜIS 448826.  

Στις 20/11/2013 συντάχτηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 899.306,07 €  με ΦΠΑ. 

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 2344/26-11-2013 εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ από τον 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Με την υπ’ αριθ. 380/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

1ος ΑΠΕ του εν θέματι έργου με τον οποίο το συνολικό ποσό της σύμβασης 

ανέρχεται σε 899.306,07 €  με ΦΠΑ .  

Με την με αριθμό 395/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 14-02-2014. 

Με την υπ’ αριθ. 62/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 21/03/2014. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 631/17-02-2014 δίδεται η σύμφωνη γνώμη για ην 

αλλαγή των δένδρων από πλατάνια σε Celtis australias από τον ενδιάμεσο φορέα 

διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Στις 18/3/2013 συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος 

Α.Π.Ε.) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο 

Π.Κ.Τ.Μ.Μ.Ε) του έργου ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 863.476,08 €  με ΦΠΑ. 

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1100/26-03-2014 εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε από τον 

ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ. 

Με την υπ’ αριθ.136/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 

2ος Α.Π.Ε και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν θέματι έργου με τον οποίο το συνολικό 

ποσό της σύμβασης ανέρχεται σε 863.476,08€  με ΦΠΑ .  
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Με την υπ’ αριθ.137/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 26-04-2014. 

Με την υπ’αρ.πρωτ.1531/30-4-2014 δόθηκε η σύμφωνη γνώμη από τον 

Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΑΕ. για παράταση της συνολικής 

προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως και την 12-5-2014 και 

«χωρίς αναθεώρηση» μέχρι και την 2-6-2014. 

Με την υπ’αρ.221/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε 

παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «με αναθεώρηση» έως 

και την 12-5-2014 και «χωρίς αναθεώρηση» μέχρι και την 2-6-2014. 

  

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

Από την 13-5-2014 ο ανάδοχος εκτελεί εργασίες «χωρίς αναθεώρηση» 

καθότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε 

υπαιτιότητά του. 

Οι εργασίες που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι οι 

κατωτέρω εργασίες εξοπλισμού τις οποίες ο ανάδοχος αδυνατεί να εκτελέσει λόγω 

δικής του υπαιτιότητάς : 

 

Α.Τ.40   Κάδοι απορριμμάτων: τεμάχια 30   

Α.Τ.41   Μεταλλικό κιγκλίδωμα πλάτους 1,5 μ :τεμάχια 45 

Α.Τ.42   Μεταλλικό κιγκλίδωμα πλάτους 1,0 μ :τεμάχια 100 

Α.Τ.43   Πλήρης χαλύβδινη στάση :τεμάχια 6  

H.M.40  Ηχείο με δύο μεγάφωνα: τεμάχια  18  

 

Σύμφωνα με την παρ.7 του αρθ.48 του ν.3669/2008 

….Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για 

επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) 

αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η 

συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις 

τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα 

στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του. 

 

Η εν λόγω οριακή προθεσμία υπολογιζόμενη από τις 6-3-2013 μέχρι την 12-

5-2014  (συμβατικός χρόνος και παρατάσεις «με αναθεώρηση» ) υπολογίζεται σε 

144 ημέρες.  

Σύμφωνα με την παρ.8 του αρθ.48 του ν 3669/2008  

…Παράταση της συνολικής προθεσμίας ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται 

…β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων 

εργασιών , όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και 

αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται 

σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου. Σε περίπτωση έγκρισης 

παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων 

εργασιών ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές 

ρήτρες , ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης.  
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O Ανάδοχος δεν έχει έως σήμερα ανταποκριθεί στο από 21-5-2014 

υποβληθέν επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα  

 

Παρακαλούμε σύμφωνα με τα προηγούμενα, για το συμφέρον του έργου,  

για την λήψη απόφασης για την χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του 

έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (MIS 448826), κατά 144 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 02-11-2014 

χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση, με ταυτόχρονη επιβολή 

των σχετικών ποινικών ρητρών, όπως αναφέρεται στην παρ.8β του αρθ.48 του ν. 

3669/2008 .  

 

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

μειοψηφούντος του κ. Φ. Αλεξόπουλου που δήλωσε «λευκό» 

κατά πλειοψηφία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει τη χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ» (MIS 

448826), κατά 144 ημέρες, δηλαδή μέχρι και την 02-11-2014, χωρίς να δικαιούται ο 

Ανάδοχος καμία άλλη αποζημίωση, με ταυτόχρονη επιβολή των σχετικών ποινικών 

ρητρών, όπως αναφέρεται στην παρ. 8β του αρθ. 48 του ν. 3669/2008, σύμφωνα με 

το σκεπτικό της παρούσας εισήγησης. 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 233 / 2014. 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Τα Μέλη 
 
  
Μαρία Μπράμη 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

Δάβαρη Ε., Κωβαίος-Ντούσκος Ν., Παπαδοπούλου Ε.,  
Ησαΐας Σ., Τσιαμπάς Κ., Κωστόπουλος Τ., Παπασπύρος Σ., 
Κωνσταντακόπουλος Ε., Καζάκος Γ., Γαβράς Μ., Σιδέρης Ι., 
Σταθόπουλος Ι., Γκιζιώτης Α., Φωτεινού Ζ., Μουχτούρη Γ., 
Λέκκας Δ., Καψοκεφάλου Ε., Βλάχος Γ., Παναγόπουλος Γ., 

Αλεξόπουλος Φ. , Μουστόγιαννης Α. 
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