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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							Αγ. Παρασκευή 24/ 02 / 2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ								
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ						Αρ. Πρωτ.: 7062
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Έργων Υποδομής
Πληρ:  Α. Μαυρομαράς 
Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417                                 ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
          15343 Αγ. Παρασκευή                                               κ. Ιωάννη Βουτσινά           
Τηλ.: 213 2004521       
FAX: 213 2004513

ΘΕΜΑ :  Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 59/09 συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής με προϋπολογισμό 1.700.000,00 € με Φ.Π.Α. 19%
2. Με την υπ’ αριθμ. 279/09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του έργου.
3. Με την υπ’ αριθμ. 118/10 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής   εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 19-01-2010 και ανακηρύχθηκε μειοδότης η εταιρεία ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. με προϋπολογισμό 1.242.885,90 € πλέον 285.863,76 € για Φ.Π.Α. 23%, για το έργο του θέματος.
4. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/25-8-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
5. Με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 6752/14-9-10 έγγραφο του Δήμου αιτήθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής /Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.
6. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44945/23-9-10 εγκρίθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του έργου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε την 22-10-2010 ( αριθμ. πρωτ. 27682/22-10-2010)
8. Το έργο προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 30.7341.01 του προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2014.
9. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι στις 19-06-2011.
10. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12034/15-4-11 εγκρίθηκε η απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.
11. Με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 164/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση μέχρι την 11-12-2011.
12. Με την υπ΄αριθμ. Απόφαση 387/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση μέχρι την 11-04-2012.
13. Με την υπ' αριθμόν  103/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε η 3η παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 11/07/2012.
14. Με την υπ' αριθμόν  108/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε ο 1ος  Α.Π.Ε. του έργου.
15. Με την υπ΄αρ.71/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συμμετοχή και υποβολή πρότασης εκ μέρους του Δήμου στην πρόσκληση 44 της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδότηση του έργου.
16. Με το υπ΄αρ.πρωτ.11077/2-4-2012 έγγραφο, ο Ανάδοχος κατέθεσε την 1η ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών.
17. Με την υπ' αριθμόν  11694/5-4-12 απόφαση της Δ/ντριας τεχνικών υπηρεσιών του δήμου  αποδέχθηκε το περιεχόμενο αυτής και έγινε διακοπή εργασιών.
18. Με το υπ’ αριθμόν 286/28-2-13 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με MIS 430041 στη ΣΑΕΠ Ε2558 και κωδικό πράξης 2012ΣΕ25580000 .
19. Με την υπ' αριθμόν 120/2013 απόφαση του Δ.Σ .του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε 4η  παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι την 31/12/2013
20. Με την υπ' αριθμόν  233/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου.
21. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 442/04-02-2014 εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ και 2ο ΠΚΤΜΝΕ από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
22. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 6634/21-02-2014 έγγραφό μας, αιτηθήκαμε στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ, την έγκριση παράτασης του έργου κατά δύο (2) μήνες.
23. Με το υπ’ αριθμ. 6723/21-02-2014 έγγραφο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, παρέχει τη σύμφωνη γνώμη για τη παράταση του έργου κατά 60 ημέρες.

Β. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
	Ο Ανάδοχος, με το υπ’αρ. 5110/11-02-14 έγγραφό του, αιτείται συνολική παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νέες εργασίες, οι οποίες προέκυψαν μετά την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά δύο (2) μήνες.

Η Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι:
· Απαιτείται σημαντικός χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να εκτελεσθούν οι νέες εργασίες που προέκυψαν μετά την έγκριση του 3ο ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ.

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», κατά 60 ημέρες, ήτοι έως και την 29/04/2014, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6723/21-02-2014 σύμφωνη γνώμη της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.



Συνημμένα: 
· Η υπ’ αρ. 5110/11-02-2014
               αίτηση παράτασης του Αναδόχου
· Το υπ’ αρ. 6723/21-02-2014 
έγγραφο της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
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