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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			 		Αγία Παρασκευή     09 / 10 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			 
Δ/νση	: Λ. Μεσογείων 415-417 				Αρ. Πρωτ.: 33820
	  T.K. 15343
Τηλ	: 213 2004501
Φαξ.	: 213 2004531 
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες	: κ. Αργ. Μαυρομαράς
Τηλ		: 2132004521
Φαξ.		: 2132004513
E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ
	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	

	ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».



	Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.
· Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
· Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ»  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  51% επί των τιμών του τιμολογίου.
· Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
· Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για  18% ΓΕ & Ο.Ε.,  το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
· Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.
· Την με αρ. απόφαση  36/2015 του Δ.Σ. έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Β.    2ος Α.Π.Ε.
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.
Για τον 2ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.
      Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

1. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                           40.682,25 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                      7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                       7.200,76 Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου                                                            0,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση                                                                          566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.        55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                          12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                   68.600,00 Ευρώ
      2.          ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                          47.883,01 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                     7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                            0,00 Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου                                                           0,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση                                                                         566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.       55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                         12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                  68.600,00 Ευρώ

        Στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των 55.772,36 €,  με αποτέλεσμα,  ουδεμία μεταβολή  να  επέρχεται στο   συμβατικό αντικείμενο.
        Συνολικά, η δαπάνη για τον 2ο Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των 
απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 55.772,36 €, ακριβώς όπως και  στην αρχική  συνολική δαπάνη. 
         Δηλαδή ουδεμία μεταβολή  επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.
               
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1)  Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2)  Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 
     Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
     Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 
Για τους παραπάνω λόγους:
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
1) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
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Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης
1. Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 			 		Αγία Παρασκευή    09 / 10 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ			 
Δ/νση	: Λ. Μεσογείων 415-417 				Αρ. Πρωτ.: 33823
	  T.K. 15343
Τηλ	: 213 2004501
Φαξ.	: 213 2004531 
E-mail: dimosagiasparaskevis@agiaparaskevi.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Πληροφορίες	: κ. Αργ. Μαυρομαράς
Τηλ		: 2132004521
Φαξ.		: 2132004513
E-mail: a.mauromaras@agiaparaskevi.gr

ΠΡΟΣ
	τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

	

	ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».



	Α.    ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ.
· Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00€ με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 18-03-2014.
· Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ»  που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  51% επί των τιμών του τιμολογίου.
· Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 104/2014 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Αγ. Παρασκευής.
· Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 23-07-2014 με αρ. πρωτ. 29595 για συνολικό τίμημα 68.600,00€ εκ των οποίων 40.682,25 € ευρώ για εργασίες 7.322,81€ για  18% ΓΕ & Ο.Ε.,  το ποσό των 7.200,76€ για απρόβλεπτα και για πιθανή αναθεώρηση ποσό των 566,54€ και για Φ.Π.Α. 23% 12.827,64 €.
· Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 23-07-2014 με συμβατικό χρόνο περαίωσης τους 12 μήνες.
· Την με αρ. απόφαση  36/2015 του Δ.Σ. έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Β.    2ος Α.Π.Ε.
Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις και τακτοποιώντας ποσότητες που πρόεκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου.
Για τον 2ο ΑΠΕ συντάχθηκε και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ στο οποίο περιλαμβάνονται νέες εργασίες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι εργασίες.
      Η συνολική δαπάνη που προτείνεται με τον παρόντα  2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών αναλύεται ως εξής:

2. ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                           40.682,25 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                      7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                       7.200,76 Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου                                                            0,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση                                                                          566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.        55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                          12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                   68.600,00 Ευρώ
      2.          ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε.
Δαπάνη συμβατικών εργασιών                                          47.883,01 Ευρώ
ΓΕ + ΟΕ 18%                                                                     7.322,81 Ευρώ
Απρόβλεπτα                                                                            0,00 Ευρώ 
Απολογιστικά ασφάλτου                                                           0,00 Ευρώ 
Αναθεώρηση                                                                         566,54 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.       55.772,36 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α. 23%                                                         12.827,64 Ευρώ
Συνολική εγκεκριμένη δαπάνη (με Φ.Π.Α. 23%)                  68.600,00 Ευρώ

        Στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε, η δαπάνη των εργασιών μαζί με το Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% και τα απρόβλεπτα, ανέρχεται στο ποσό των 55.772,36 €,  με αποτέλεσμα,  ουδεμία μεταβολή  να  επέρχεται στο   συμβατικό αντικείμενο.
        Συνολικά, η δαπάνη για τον 2ο Α.Π.Ε ανέρχεται για εργασίες μετά του Ο.Ε. & Γ.Ε. των 
απροβλέπτων και της αναθεώρησης, στο ποσό των 55.772,36 €, ακριβώς όπως και  στην αρχική  συνολική δαπάνη. 
         Δηλαδή ουδεμία μεταβολή  επέρχεται στο οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.
               
Ύστερα από τα παραπάνω και επειδή :

1)  Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες όπως αυτές προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών του έργου .
2)  Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008, για την ανάλωση των απροβλέπτων .
3)  Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 
     Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .
     Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 
Για τους παραπάνω λόγους:
Α Ι Τ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε
1) Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».


	



                                                                                                              Ο Δήμαρχος της
                                                                                                            Αγίας Παρασκευής




                                                                                                        Ιωάννης Σταθόπουλος



1. Ζαχαρίας Αγιοβλασίτης Τμήμα Έργων
Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)
2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)
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