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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                         Αγία Παρασκευή 20/10/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ


     Αρ.Πρωτ.
35277/21-10-15
 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Πληρ:  Α.Μαυρομαράς

Δνση: Λ. Μεσογείων 415-417

          15343 Αγ. Παρασκευή 

Τηλ.: 213 2004564

FAX: 213 2004513

Προς κ.κ.Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) – Τακτοποιητικού για το έργο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΚΟΥ»
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Το έργο της επικεφαλίδας προϋπολογισμού μελέτης 2.894.552,59 € με Φ.Π.Α. 23% δημοπρατήθηκε με το σύστημα των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης στις 10-01-2012.

2. Κατά την παραπάνω δημοπρασία ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης  (52,75%) επί των τιμών του τιμολογίου.

3. Με την υπ’ αριθμόν 7/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4. Με την υπ’ αριθμόν πρωτ. 9959/23-03-2012 ελέγχθηκε η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης.

5. Με την υπ’ αριθμόν 30/2012 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά της αναδόχου εταιρείας.

6. Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 11977/09-04-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κηρύχθηκε έκπτωτη η Ανάδοχος εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» διότι δεν προσήλθε για την υπογραφή του συμφωνητικού

7. Με το υπ’ αριθμόν 13016/19-04-2012 έγγραφο, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ» υπέβαλε ένσταση κατά της απόφασης

8. Με την υπ’ αριθμόν 125/2012 απόφαση του Δ.Σ. απορρίφθηκε η παραπάνω ένσταση
9. Με την υπ’ αριθμόν 64/2012 απόφαση της Ο.Ε. ανακήρυξε ανάδοχο την εταιρεία «ΜΙΚΗ Α.Ε.»

10. Με την υπ’ αριθμό 96/2012 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας «ΜΙΚΗ Α.Ε.»  
11. Το συμφωνητικό του έργου υπογράφτηκε στις 12-07-2012 με αρ. πρωτ. 25638  για συνολικό τίμημα 1.505.293,64 € εκ των οποίων 883.999,74 € ευρώ για εργασίες 159.119,95€ για 18% ΓΕ & Ο.Ε., το ποσό των 156.467,95€ για απρόβλεπτα και για Φ.Π.Α. 23% 281.477,67 €.

12. Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 12/07/2012 με συμβατικό χρόνο περαίωσης μέχρι τις 12-07-2013.

13. Με το υπ’ αριθμόν πρωτ. 1030/26-05-09 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» .

14. Με την υπ' αριθμόν 218/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 11/11/2013.

15. Με την υπ' αριθμόν   346/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση  προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 31/01/2014.

16. Με την υπ' αριθμόν 43/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι της 01/04/2014.

17. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2532/11-06-2014 έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τον 1ο Α.Π.Ε.

18. Με το υπ’αριθμ. πρωτ. 114781/09-09-2014 πρακτικό το Συμβούλιο Δημ. Έργων Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε θετικά υπέρ για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στο 1ο ΑΠΕ.
19. Με την υπ’αρ.411/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ.
20. Με την υπ' αριθμόν 222/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Αγ. Παρασκευής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι τις 30/09/2014.

21. Στις 3-10-2014 εκδόθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών με ημερομηνία περαίωσης την 23-09-2014. 

2.  ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε-Τακτοποιητικός

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικός συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες  των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης.

Η εκτέλεση των προαναφερθεισών εργασιών είναι σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας . 

Είναι αναγκαία η έγκριση του 2oυ Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών προκειμένου να τακτοποιηθούν οι τελικές ποσότητες του έργου όπως προέκυψαν μετά την έγκριση της τελικής επιμέτρησης.

Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν.2372/96 και το Π.Δ.334/2000 και ισχύουν σήμερα συνολικά με τον Ν.3669/08 (άρθρο 57).

Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης. 

Δεν θίγεται η πληρότητα , η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου .

Δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης .

Δεν  τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου. 
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.
	
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
	2ος ΑΠΕ
	ΔΙΑΦΟΡΑ

	ΣΥΝΟΛΟ
	883.999,74
	771.341,95  
	-112.657,79

	ΓΕ&ΟΕ 18%
	159.119,95
	138.841,55
	-20.278,40

	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
	156.467,95
	0
	-156.467,95

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	1.199.587,50
	910.183,50

	-289.404,14


	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ
	233,95

	0
	-233,95


	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
	23.994,38
	0
	-23.994,38



Η τελική δαπάνη των εργασιών του 2ου ΑΠΕ με Γ.Ε. & Ο.Ε.,  ανέρχεται στα 910.183,50 ευρώ, και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμβατικού αντικειμένου κατά 289.404,14€.

   Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ









ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ









ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ

Συνημμένα:   

1) Η υπ’αριθμ. πρωτ. 4717/07-10-2014

γνωμοδότηση Ε.Υ.Δ.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ
Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης Απόφασης


       ΕΛΑΒΕ ΓΝΩΣΗ

1. Σκάνδαλο Νεκτάριο Τμήμα Έργων


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Υποδομής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (2)

2. Αρχείο Τεχνικής Υπηρεσίας (1)









ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

PAGE  
3

