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Θέμα: Λήψη απόφασης για την έγκριση δεύτερης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια»
	

  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ:

1) Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής συνέταξε την υπ’ αριθμ. 48/2012 μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 334.284,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για το έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». 
2) Με την υπ’ αριθμ. 384/2013 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε η μελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου. 
3) Με την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα τη δημοπρασίας και κατοχυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείριση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..», η οποία ανακηρύχτηκε μειοδότρια εταιρεία με μέση προσφερθείσα έκπτωση 41,11% και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της σύμβασης. 
4) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31321/07.08.2014 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής διαβιβάστηκε η ως άνω αναφερόμενη απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
5) Με την υπ’ αριθμ. 47915/34560/11.09.2014 απόφαση του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενέκρινε την υπ’ αριθμ. 143/2014 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
6) Με την υπ’ αριθμ. 23/2015 απόφαση Ο.Ε. δεσμεύτηκαν οι πιστώσεις για το εν θέματι έργο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015.
7) Με την υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά και κλήθηκε ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. 
8) Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4457/13.02.2015 έγγραφο του Δήμου Αγίας Παρασκευής κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο οι υπ αριθμ. 143/2014 και 36/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. και κλήθηκε να προσέλθει στο Δημοτικό κατάστημα για την υπογραφή της σύμβασης. 
9) Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 11.03.2015 με ποσό 196.853,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και με αριθμ. πρωτ. σύμβασης 7235. 
10)  Η χρηματοδότηση του έργου στο σύνολο της (100%) είναι από πόρους Ε.Τ.Π.Α. – ΕΣΠΑ και προβλέπεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου τους έτους 2015 με κωδικό Κ.Α. 30.7341.72.
11)  Με την αρ.236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας κατά πενήντα ημέρες η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου λήγει στίς 30.10.2015.



ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ:

Η Τεχνική Υπηρεσία για λόγους που απαιτεί το συμφέρον του Δήμου – το έργο τελεί σε διακοπή λόγω της καθυστερήσεως πληρωμής των λογαριασμών του Αναδόχου από τον φορέα χρηματοδότησης- σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 10 του Ν.3669/2008 αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή έως 20.11.2015 προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο να πληρωθούν οι λογαριασμοί και να περαιωθεί το αντικείμενο της σύμβασης.



     
     Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια», κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20.11.2015.




Εσωτερική διανομή εκδιδόμενης απόφασης: 
κ. Σίμος Σίμου - υπάλληλο Τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 
s.simou@agiaparaskevi.gr
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